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GLOSARIO 
 
 
Agricultura Urbana (AU) y Periurbana (APU): Pueden ser definidas como “el cultivo de 
plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016). 
 
AHP (Analytic Hierarchy Process): Propuesto por Thomas L. Saaty en 1980, es ”una 
técnica que permite la resolución de problemas multicriterio, multientorno y multiactores, 
incorporando en el modelo los aspectos tangibles e intangibles, así como el subjetivismo y 
la incertidumbre inherente en el proceso de toma de decisión” (Garavito Hernández, 
2005). 
 
Diseño: Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie 
(Real Academia Española, 2016). 
 
Huerto urbano: Son “espacios cubiertos o no para el cultivo de flores, aromáticas, 
hortalizas y frutales a escala doméstica, sin que por ello se menosprecie la calidad de los 
productos obtenidos en ellos.” (Condelmed, S. L. Orientada, 2015). 
 
Influencia: Nivel de participación activa de un interesado en el proyecto (Project 
Management Institute, 2013, pág. 396). 
 
Inseguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana.” (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 1996). 
 
Interés: Nivel de preocupación de los interesados con respecto a los resultados del 
proyecto (Project Management Institute, 2013, pág. 396). 
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Interesado: Persona, individuo u organización que puede afectar o verse afectada por 
decisiones, actividades o resultados de un proyecto (Project Management Institute, 2013, 
pág. 550). 
 
Inversionista: Dicho de una persona natural o jurídica, que hace una inversión de 
caudales (Real Academia Española, 2016). 
 
Modelo: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. (Real Academia 
Española, 2016). 
 
Modular: Modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos 
resultados. (Real Academia Española, 2016). 
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RESUMEN 
 
 
El proyecto consiste en una propuesta para el diseño de un modelo de sistema de huerta 
urbana modular, el cual brinde una solución que satisfaga las necesidades nutricionales 
de las familias bogotanas, optimizando el espacio habitacional disponible y brindando otra 
alternativa de beneficio económico a los capitalinos, a través del autoabastecimiento. No 
está dentro del alcance del proyecto la implementación de la huerta urbana modular en la 
población previamente definida. 
 
El proyecto propone un modelo de huerta urbana modular versátil y dinámico, en el cual 
se puedan cultivar entre cinco a ocho hortalizas y/o aromáticas por modulo, el diseño del 
modelo será realizado teniendo en cuenta el espacio habitacional de casas y 
apartamentos de estratos tres, cuatro y cinco. El diseño contara con un sistema de riego 
automático y un sistema de iluminación auxiliar opcional. 
 
El proyecto será desarrollado en Bogotá en el barrio La Castellana, por un grupo de 
especialistas de diferentes disciplinas, quienes usaran los conocimientos adquiridos en 
gerencia de proyectos según los lineamientos del Project Management Institute (PMI)®, 
con el fin de contribuir al desarrollo de las familias capitalinas, a través de huertas urbanas 
que contengan diferentes tipos de alimentos, que aporten valor nutricional a las personas 
que los consuman, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los bogotanos 
que adopten el modelo de huerta urbana. 
 
Palabras clave: Huerta Urbana, Huerta Modular, Hortalizas, Necesidades nutricionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, la industrialización y el crecimiento urbanístico de las ciudades han hecho 
que los estilos de vida adoptados por nuestros antepasados queden en el olvido. Se 
puede decir que décadas atrás, prácticas tales como la agricultura eran fuente de empleo 
y de sostenibilidad. Hoy en día el contacto con la naturaleza es tan esporádico que los 
capitalinos desconocen el ciclo de producción y comercialización de las frutas, las 
verduras y las hortalizas; sin embargo, es inminente que el crecimiento urbanístico, el 
cambio climático, la sobrepoblación en la capital colombiana y la baja calidad en la 
producción de los cultivos en zonas rurales, está generando un desabastecimiento 
alimenticio, que se traduce en una mala nutrición y carencia de estos alimentos vitales 
para el adecuado desarrollo del ser humano, desencadenando altos índices de morbilidad 
y mortalidad en los capitalinos. 
 
Por tal motivo en Bogotá, se están implementando estrategias ecológicamente sostenibles 
que permitan brindar alternativas a los ciudadanos de las urbes, para desarrollar en sus 
hogares pequeñas huertas urbanas que sirvan para combatir los problemas de 
inseguridad alimentaria y de desabastecimiento que, a su vez, e indirectamente, les 
pueda generar beneficios económicos. 
 
Partiendo de lo anterior, y con la motivación por el crecimiento y desarrollo de huertas 
urbanas en Bogotá, se realiza este proyecto con el fin de proponer un modelo de huerta 
urbana modular que se adapte a las necesidades de autoabastecimiento de los 
capitalinos y que, de esta manera, más ciudadanos se unan a esta estrategia usando este 
modelo. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
A continuación, se mencionan los objetivos que se plantean para la elaboración del 
trabajo de grado: 
 
 Implementar los conocimientos adquiridos en el programa de Especialización en 
Gerencia de Proyectos, bajo la metodología de la Guía del PMBOK®, mediante el 
inicio y la planeación del proyecto. 
 Aportar con este documento un posible diseño de huerta urbana que contribuya a 
la satisfacción de las necesidades alimenticias de los capitalinos. 
 Contribuir al desarrollo personal y profesional de cada uno de los integrantes, 
aportando conocimiento interdisciplinario. 
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1 FORMULACIÓN 
 
 
En la actualidad Bogotá tiene en promedio 7,8 millones de habitantes (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2015). Este incremento poblacional se ha 
traducido en un volcamiento del desarrollo urbano hacia los cerros y la periferia de la 
ciudad; esto unido a la sobreexplotación de los terrenos y la migración de campesinos a la 
urbe por factores económicos y de seguridad. Están ocasionando deficiencias 
alimentarias en los capitalinos, especialmente en la adquisición de frutas y verduras de 
buena calidad, por lo cual es indispensable el desarrollo ambiental de la ciudad hacia 
nuevos modelos que brinden una solución sostenible y eficiente para la adquisición de 
estos productos que manejan una demanda constante por parte de los capitalinos. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la capital de Colombia, el desarrollo de la agricultura urbana es muy limitado, dado que 
existe un desconocimiento general de los beneficios nutricionales y ambientales que las 
huertas urbanas pueden aportar a los capitalinos; a esto se suma la falta de divulgación 
de las capacitaciones, de guías y modelos de las huertas que los ciudadanos puedan 
adoptar. 
 
Por lo tanto, analizando la problemática presentada, se busca obtener un modelo sencillo 
de huerta urbana como alternativa sostenible para mitigar los efectos que están 
produciendo la inseguridad alimentaria y la deficiencia nutricional en los capitalinos. 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
En los últimos años, la capital colombiana ha tenido un crecimiento poblacional 
significativo, debido a la continua migración de población de otras ciudades a la capital; 
esto ha causado un aumento de la explotación indiscriminada de los recursos y ha 
disminuido la cobertura vegetal de la ciudad y sus alrededores. En la actualidad, en la 
sabana de Bogotá es muy reducida la producción agrícola, por tal motivo, el costo de 
23 
 
adquisición de alimentos de buena calidad, tales como frutas y verduras, es más alto y 
esto está ocasionando insuficiencia alimentaria a muchos capitalinos. 
 
El gobierno local ha sumado esfuerzos para combatir la carencia de seguridad alimentaria 
en Bogotá, implementando diferentes programas, con el fin de garantizar el consumo 
mínimo de hortalizas y frutas por persona que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (OMS); inclusive, se creó la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Bogotá (por medio del Decreto 508 de 2007); sin embargo, el desarrollo 
arquitectónico y urbanístico de la capital no permite la siembra de alimentos como 
hortalizas y aromáticas en amplios espacios, por lo cual cada vez toma más fuerza el 
cultivo de alimentos a través de huertas urbanas en balcones, terrazas, jardines y 
espacios donde se puedan cultivar estos productos. Estas iniciativas, que son sostenibles 
ambientalmente en la ciudad, no están ampliamente divulgadas, y carecen de un modelo 
que sea fácilmente comprendido y desarrollado por los capitalinos como alternativa 
económica y ecológica de alimentación sana. 
 
1.1.2 Árbol de problemas 
 
A partir del problema central planteado previamente en la Sección 1.1, se realiza un 
análisis de los efectos y las causas que han dado origen al problema. 
 
En la Figura 1 se muestra el árbol de problemas. 
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Figura 1. Árbol de problemas para el caso de estudio 
Inadecuada calidad y 
salubridad de alimentos
Bajo nivel de 
capacitación 
y subsidio
Inseguridad alimentaria y 
nutricional
Altos niveles 
de desnutrición
Bajos ingresos de 
familias capitalinas
Baja productividad en 
cultivos rurales
Pocas 
oportunidades 
laborales
Baja convocatoria y 
comunicación en 
programas de 
capacitación
Riesgo por 
catástrofes 
naturales
Bajo nivel de 
prevención 
Carencia de 
tecnología de 
punta
Elevados 
costos de 
materia prima 
y transporte
Baja 
cooperación 
entre 
agricultores
Lucha por 
intereses 
personales
Tecnología 
costosa
Capacitación 
ineficiente por 
parte del 
Estado
Extensa cadena 
de 
intermediarios 
Lugar de cultivo 
muy lejano con 
respecto al 
consumo urbano
Carencia de 
modelos de 
agricultura 
urbana
Uso extensivo 
de químicos
Suelos bajos en 
nutrientes
Monocultivos
Incremento de 
morbilidad y 
mortalidad
Modificación 
negativa en el 
patrón de consumo
Problemas 
familiares y 
sociales
Reducción de 
presupuesto de 
entidades 
correspondientes
Disminución de 
incentivos para 
formar negocios 
propios 
 
Fuente: autores del texto. 
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1.1.3 Descripción del problema principal a resolver 
 
La generación de inseguridad alimentaria y nutricional es causada por la baja 
productividad en cultivos rurales, la cual obedece a la carencia de tecnología de punta por 
parte de agricultores, así como elevados costos de la materia prima y su transporte; esto 
va a la par de la posibilidad de ocurrencia de fenómenos o catástrofes naturales, tales 
como el Fenómeno del Niño y de la Niña, que afectan los cultivos. Adicionalmente, los 
alimentos que llegan para el consumo tienen una inadecuada calidad y salubridad, 
generada por el uso excesivo de químicos y la gran cadena de intermediarios que son 
necesarios para llevar los alimentos del lugar de origen al lugar de consumo. Esta 
situación, sumada a los bajos ingresos de las familias capitalinas, está repercutiendo en el 
problema principal. 
 
La inseguridad alimentaria genera una modificación negativa en los patrones de consumo, 
lo cual desencadena en altos índices de desnutrición, morbilidad y mortalidad, que se ven 
reflejados en problemas sociales y familiares de las personas involucradas. 
 
 
1.1.4 Árbol de objetivos 
 
El árbol de objetivos permite identificar las diferentes alternativas y/o medios necesarios 
que contribuyen a la solución del problema. 
 
En la Figura 2 se muestra el árbol de objetivos. 
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Figura 2. Árbol de objetivos para el caso de estudio 
Seguridad alimentaria y nutricional
Bajo nivel de mortalidad y 
morbilidad
Altos niveles de nutrición
Generación de  beneficios 
económicos a las familias 
capitalinas
Adecuada calidad y 
salubridad de los alimentos
Incrementar la  
productividad en cultivos 
rurales
Incremento de 
incentivos para la 
generación de 
negocios propios
 Incremento de 
oportunidades 
laborales
Mejora en la 
convocatoria y 
comunicación en 
programas de 
capacitación
Incrementar 
los planes de 
prevención de 
catástrofes 
naturales
Incremento de 
tecnología de 
punta en la 
agricultura
Creación de 
rutas de 
desarrollo entre 
agricultores
Incrementar la 
cooperación entre 
gremio de 
transporte, 
agricultores y 
gobierno
Subsidios para 
adquisición de  
tecnología
Intercambio de 
experiencias de 
innovación 
tecnológica
Capacitación 
para mitigar 
riesgos en la 
comunidad
Reducir la 
cadena de 
intermediarios 
Generación de 
programa de 
incentivos para 
la agricultura 
urbana
Creación de un 
modelo 
sostenible de 
agricultura 
urbana
Reducción en 
uso de quimicos
Suelos ricos en 
nutrientes
Modelo de 
diversificación 
de cultivos
Mejores relaciones 
familiares y sociales
Generación de patrón de 
consumo positivo
 
Fuente: autores del texto. 
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1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
A continuación se presentan las alternativas de solución de acuerdo a lo evidenciado en el 
árbol de objetivos, mostrado en la Figura 2. Estas alternativas serán evaluadas con el 
Método de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP, por sus siglas en inglés). 
  
1.2.1 Identificación de alternativas para solucionar el problema 
 
A continuación, se presentan las 3 alternativas propuestas para solucionar el problema. 
 
 Alternativa 1: Optimización de modelo de techos verdes. Optimizar y adaptar 
el modelo de techos verdes para la agricultura urbana y periurbana, generando así 
una solución versátil en espacios reducidos de casas y apartamentos, 
aprovechando balcones, techos y azoteas. 
 
 Alternativa 2: Modelo de huerta urbana modular. Crear un modelo de huertas 
urbanas modulares que pueda ser utilizado en cualquier espacio habitacional. 
 
 Alternativa 3: Optimización de modelos de camas y sacos para agricultura 
vertical. Optimizar y adaptar el modelo de agricultura de camas y sacos, con el fin 
de aprovechar los espacios verticales exteriores de las viviendas para generar 
agricultura urbana y periurbana. 
 
1.2.2 Selección de la alternativa y consideraciones para la selección 
 
Para seleccionar la alternativa correspondiente se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios de selección: 
 
 Vida útil 
 Practicidad 
 Costo de adquisición 
 Mantenimiento 
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La selección de la alternativa usando el método AHP se puede visualizar en el Anexo 2. 
 
1.2.3 Descripción general de la alternativa seleccionada 
 
De acuerdo al análisis AHP realizado y a la ponderación correspondiente, se concluye 
que la alternativa de solución apta es la del modelo de huerta urbana modular. Esta 
alternativa permite realizar una huerta urbana en casi cualquier espacio habitacional que 
se imagine y que tenga un mínimo de condiciones necesarias para el crecimiento de las 
plantas. 
 
El modelo de huertas urbanas modulares invita a la persona a usar su creatividad, de 
manera que pueda jugar con los ciclos de cosecha de las plantas, el espacio disponible y 
la cantidad de luz que pueda ingresar de manera natural. Esto con el fin de que las 
plantas que se deseen cultivar puedan crecer de una manera adecuada y generen frutos 
saludables, sin afectar la estética del espacio a utilizar. 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Dado el impacto que tendrá el proyecto se han establecido los siguientes objetivos: 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
El objetivo general que se busca con el proyecto es: 
 
 Plantear un modelo de huerta urbana modular que se adapte a las necesidades de 
autoabastecimiento alimenticio de los bogotanos. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos que se plantean para el proyecto son los siguientes: 
 
 Identificar los beneficios nutricionales que se pueden obtener de las huertas 
urbanas en la capital colombiana. 
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 Analizar las necesidades medioambientales y nutricionales de los bogotanos, con 
el fin de obtener un modelo apropiado. 
 Diseñar un modelo de huerta urbana modular sostenible que garantice el 
autoabastecimiento alimenticio de los capitalinos. 
 
1.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
Dentro del proyecto, para fines investigativos se hará uso de las fuentes primarias y 
secundarias, además de los métodos de investigación inductivo y deductivo, con el fin de 
determinar el modelo de huerta urbana modular óptimo para contribuir al 
autoabastecimiento de los capitalinos, mediante el análisis y estudio de los modelos 
existentes, y a través del uso de herramientas tales como la encuesta y el juicio de 
expertos. Se compararán los modelos de huerta urbana existentes en el mercado, con el 
fin de proponer un modelo modular adaptable a las necesidades de los bogotanos. 
 
1.4.1 Fuentes de información 
 
Dentro de las fuentes de información a tener en cuenta para el apoyo e investigación del 
proyecto se encuentran las fuentes de información primaria, y secundaria. 
 
Fuentes de información primaria: Estas fuentes son en esencia, “las investigaciones de 
campo a través de encuestas.” (Arboleda Vélez, 2013, pág. 93). Las fuentes primarias de 
información a usar son las siguientes: 
 
 Encuestas de opinión 
 
Fuentes de información secundaria: A diferencia de las fuentes de información 
primaria, las fuentes de información secundarias son las que “están constituidas por todos 
los documentos escritos que tengan relación con el problema en estudio; pueden ser 
estadísticas del gobierno, estadísticas de la entidad dueña del proyecto, resultados de 
otras investigaciones, etc.” (Arboleda Vélez, 2013, pág. 93). Dentro de estas fuentes, se 
consideran las siguientes: 
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 Artículos de prensa/revistas 
 Catálogos 
 Estudios previos relevantes 
 Foros de opinión/blogs 
 Informes institucionales 
 Patentes 
 Regulaciones y normatividad vigentes 
 Series estadísticas de estudios anteriores y del Gobierno 
 
1.4.2 Tipos y métodos de investigación 
 
La metodología a utilizar para este proyecto está enfocada principalmente en: 
 
 Método de investigación inductivo: Este método crea leyes a partir de la 
observación de los hechos, generalizando los comportamientos observados 
(Yaringano Zevallos, 2008); es decir que mediante la observación se explica de 
manera general un comportamiento. 
 
 Método de investigación deductivo: A comparación del método inductivo, el 
deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades 
universales se vuelvan explícitas (Méndez Álvarez, 2007, pág. 240); esto es, que a 
partir de una situación general se llegue a explicaciones particulares contenidas 
específicamente en la situación general.  
 
Dado que el proyecto busca proponer un modelo de huerta urbana modular, se usarán los 
métodos de investigación inductivo y deductivo. De esta manera, a partir de la 
observación y análisis de los modelos existentes de huertas urbanas, y de un estudio 
riguroso de las características y componentes de los modelos existentes ya establecidos 
en el mercado, se realizará la propuesta del modelo de huerta urbana más idóneo para 
los capitalinos.  
31 
 
1.4.3 Herramientas 
 
En el marco del inicio y la planeación del proyecto, se hace necesario la utilización de 
herramientas que faciliten el cumplimiento del alcance definido. Entre las herramientas a 
usar están las siguientes: 
 
 Herramientas de análisis 
 
 Datos históricos 
 Normatividad ambiental y agraria vigente 
 Observación histórica 
 Planificador de huertos 
 Juicio de expertos 
 
 Herramientas tecnológicas 
 
 Microsoft® Project Professional: Licencia educativa Universidad Piloto de 
Colombia. 
 Microsoft® Visio: Licencia educativa Universidad Piloto de Colombia. 
 WBS Schedule Pro: Licencia gratuita por 30 días. 
 
1.4.4 Supuestos y restricciones 
 
Un supuesto es “un factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o 
cierto, sin prueba ni demostración.” (Project Management Institute, 2013, pág. 565). A 
continuación, se mencionan los supuestos a tener en cuenta durante el transcurso del 
proyecto: 
 
 Las normas ambientales no cambiarán drásticamente. 
 El clima mantendrá la rigurosidad de los fenómenos naturales presentados 
actualmente. 
 Los materiales con los cuales se van a construir las huertas urbanas, serán 
resistentes a diferentes temperaturas y humedades producidas por el clima. 
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 Se incrementará el apoyo por parte de entidades del Estado en cuanto a 
capacitación. 
 Las familias capitalinas están dispuestas a usar la huerta urbana modular. 
 Los costos del material a usar para las huertas urbanas modulares, 
corresponderán al comportamiento del IPC. 
 
Por otro lado, una restricción es “un factor limitante que afecta la ejecución de un 
proyecto, programa, portafolio o proceso.” (Project Management Institute, 2013, pág. 562). 
A continuación, se mencionan las restricciones a tener en cuenta durante el transcurso del 
proyecto: 
 
 Limitación del diseño de la huerta urbana modular, a los materiales que se van a 
utilizar. 
 Solo se tendrá en cuenta el presupuesto disponible inicial, ya que será complejo 
incrementar el presupuesto más adelante. 
 El proyecto debe estar en su totalidad para la entrega. 
 La fecha máxima de entrega del proyecto se deberá cumplir. 
 
1.4.5 Entregables del trabajo 
 
El alcance del trabajo de grado abarca hasta la planificación del proyecto, dentro de la 
cual se tienen los siguientes entregables: 
 
 Formulación del proyecto 
 Project Chart 
 Project Scope Statement 
 Product Scope Statement 
 Estudio técnico 
 Estudio de mercado 
 Estudio financiero 
 Estudio de sostenibilidad 
 Estructura de desagregación del trabajo 
 Estructura de desagregación del producto 
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 Cronograma del proyecto 
 Plan de gestión del proyecto 
 Planes de gestión de las áreas de conocimiento 
 
1.4.6 Estructuras de desagregación 
 
Los requerimientos del producto a obtener con el proyecto se muestran en la Estructura 
de Desagregación del Producto (EDP). Dentro de esta estructura se contemplan los 
cuatro pilares fundamentales para el modelo de huerta urbana modular, como lo son: 
infraestructura física que contempla todos los materiales y elementos necesarios para el 
adecuado funcionamiento, el sistema de riego, y los instructivos y manuales necesarios 
para el adecuado funcionamiento y uso del modelo. 
 
En Figura 49 se muestra la Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) a quinto nivel 
para el proyecto. La EDT se ha desarrollado de manera progresiva durante el mismo. 
 
1.4.7 Contribución e impacto social trabajo de grado 
 
El proyecto de huertas urbanas, tiene como fin la contribución e impacto social a través 
del cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, especialmente en los 
siguientes objetivos: 
 
 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 
 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
La línea de investigación en la cual se enmarca el trabajo de grado es “Ambiente y 
sostenibilidad”: el proyecto del modelo de huerta urbana modular está dirigido a individuos 
de un contexto local, debido a que se desarrollará en la ciudad de Bogotá. Se espera que 
el impacto que pueda alcanzar el trabajo de grado sea de emprendimiento, esto debido a 
que se ha identificado una oportunidad de negocio que se puede explotar a mediano 
plazo. 
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La naturaleza del producto del proyecto está relacionada con los siguientes aspectos: 
 
 Innovación y desarrollo 
 Nuevo conocimiento 
 
A medida que se desarrolló el trabajo de grado, se fue socializando con la población 
objetivo mediante encuestas y reuniones. Los comentarios que surgieron en los procesos 
de socialización sirvieron para ir enfocando el proyecto y ajustándolo a las necesidades 
reales de la población objetivo. Del mismo modo, se fue transfiriendo el conocimiento 
adquirido a una parte de la población objetivo, entre ellos se encuentran familiares de los 
autores del texto. Como evidencia de esta transferencia se muestra el inicio de una huerta 
urbana por medio de un modelo sencillo en un apartamento estrato cuatro de la ciudad de 
Bogotá. 
 
En la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6, se evidencia la transferencia de 
conocimiento con la creación de una huerta urbana en un apartamento estrato cuatro de 
Bogotá. 
 
Figura 3. Huerta urbana - Fase 1 
 
Fuente: autores del texto.  
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Figura 4. Huerta urbana - Fase 2 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Figura 5. Huerta urbana - Fase 3 
 
Fuente: autores del texto. 
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Figura 6. Huerta urbana - Fase 4 (actual) 
 
Fuente: autores del texto. 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
A continuación, se describirá el estudio técnico, de mercadeo, de sostenibilidad y 
financiero, los cuales permiten analizar el proyecto y su dimensión. 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
El proyecto no se aplica a una empresa ya constituida, por lo cual se crea una categoría 
en la EDT llamada “Caso de Negocio”, la cual se evidencia en la Figura 49. Dicha 
categoría contiene todas las actividades necesarias para la construcción de la empresa, la 
cual está enmarcada en el presente proyecto. 
 
2.1.1 Organización donde se presenta la necesidad o problema 
 
A continuación, se realizará una descripción de los aspectos más importantes del estudio 
de caso del proyecto. 
 
 Descripción general de la organización 
 
Para el proyecto se define dentro del caso de negocio la creación de una empresa (no 
está dentro del alcance del proyecto), la cual será la encargada de negociar el modelo de 
huertas urbanas con los posibles interesados en la producción y comercialización. 
 
 Logo y slogan 
 
Para el proyecto de huerta urbana modular se ha definido que la marca a utilizar es 
“Huertiando”. Es el gerundio modificado de un verbo creado a partir de la palabra huerta.  
 
El slogan que se ha creado para la marca es “Tu espacio verde en casa”, el cual hace 
alusión a la creación de una huerta urbana en casa, un espacio natural que se tendrá en 
los hogares de los bogotanos y que aportará a la generación de alimentos saludables 
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para el consumo de las familias capitalinas. En la Figura 7 se evidencia el logo y el slogan 
de la marca. 
 
Figura 7. Logo y slogan del proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Este logo expresa la acción que una persona está realizando (“Huertiando”), para 
conseguir un espacio verde en casa, de una manera profesional y comprometida con el 
medio ambiente. Los colores del logo significan la evolución que los hogares tendrán, 
pasaran de ser lugares áridos y solitarios (color amarillo), a hogares con una conciencia 
ambiental que será cada vez mayor (color verde).  
 
 Direccionamiento estratégico 
 
El direccionamiento estratégico permite que el proyecto tenga un enfoque hacia los 
objetivos de manera clara. 
 
 Misión 
 
Ser un proyecto que plantee un modelo de huerta urbana modular, el cual puede 
ser utilizado en espacios reducidos, que a su vez satisfaga las necesidades 
nutricionales de los capitalinos a través del cultivo de alimentos orgánicos y de 
calidad. 
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 Visión 
 
Brindar un modelo de huertas urbanas modulares al alcance de los habitantes de 
Bogotá a partir del año 2017, el cual ayudará a disminuir la huella de carbono por 
medio de su uso y a la vez generará alimentos sanos que lleguen a la mesa de 
cada familia que lo utilice. 
 
 Valores 
 
La empresa se creará sobre los siguientes valores: 
 
 Conciencia ambiental: Como una filosofía general en relación con la 
conservación del medio ambiente y la reutilización de recursos. 
 Creatividad: Hace referencia a soluciones innovadoras y creativas para el 
cultivo de alimentos en la ciudad. 
 Innovación: Es la forma en que se pretende dar al mercado las soluciones de 
huertas urbanas modulares. 
 Calidad: En el diseño planteado y en los materiales propuestos. 
 
2.1.2 Análisis y descripción del producto a obtener con el desarrollo del proyecto 
 
Se realizará la consecución del proyecto de acuerdo a los lineamientos del PMI® (Project 
Management Institute), por este motivo no se evidencia actualmente la descripción del 
producto y el proceso; cuando se empiece la puesta en marcha del proyecto, se realizará 
la definición del producto final. 
 
El enfoque de la planeación es la creación de un modelo de huerta urbana modular, el 
cual, recoja todas las características que una huerta urbana tiene, que sea un modelo 
competitivo e innovador. La planeación no constituye la fabricación, distribución y venta 
de la huerta urbana modular, la cual estará a cargo de la empresa que realice la 
adquisición del modelo. 
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Como el objetivo es plantear un modelo de huerta urbana modular que se adapte a las 
necesidades de autoabastecimiento alimenticio de los bogotanos, se debe tener claridad 
en que los diseños de la huerta urbana modular sea adaptable a un fácil y adecuado 
manejo por parte de los usuarios finales, esto para poder brindar una alternativa de 
autoabastecimiento durable, sostenible, y económica. 
 
El modelo de huerta urbana modular contempla las siguientes características y 
requerimientos: 
 
 Diseño del sistema de riego, el cual involucra características tales como un 
sistema de goteo, un sistema de desagüe y un tanque de almacenamiento. 
 Diseño de la instalación física, la cual contempla los soportes y los cajones que 
formarán parte del módulo para la huerta urbana. 
 Diseño del sistema modular, el cual corresponde a la conectividad entre módulos y 
los empalmes de seguridad. 
 Diseño del sistema auxiliar de iluminación, que contempla un sistema de 
suministro de energía, usando paneles solares, un sistema de iluminación para la 
huerta, y un sistema auxiliar, garantizando un continuo suministro lumínico al 
cultivo. 
 
2.1.3 Estado del arte 
 
La agricultura urbana contribuye al desarrollo de la economía local, a la mitigación de la 
pobreza, a la inclusión social de los pobres así como a poner un matiz verde a la ciudad, y 
la reutilización productiva de desechos urbanos (Banco Mundial, 2013, pág. iii). Este 
concepto va tomando cada vez más fuerza, pues esto constituye la integración de la 
agricultura en el entorno urbano, para lo cual se buscan alternativas que faciliten dicha 
integración entre lo rural y lo urbano. Esta integración se ve reflejada en el uso de las 
huertas urbanas. 
 
Como referente, este tipo de huertas han sido implementadas en Cuba, en donde se ha 
logrado obtener un nivel de autoabastecimiento muy alto, debido a que las condiciones 
económicas y del mercado forzaron a que se implementaran métodos alternativos para 
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asegurar la alimentación en las familias cubanas. Las huertas urbanas se volvieron una 
realidad hasta la década de los años 90, “cuando comenzó a convertirse en una opción 
emergente, para producir alimentos de ciclo corto para los 11 millones de habitantes de la 
isla” (Portafolio, 2011). Este movimiento de agricultura urbana en la isla se ha visto como 
un precursor a la seguridad alimentaria, y a una creación de una “cultura agroalimentaria” 
en la población cubana. 
 
Entre los impactos que ha tenido la agricultura urbana en Cuba se pueden nombrar 
(EcuRed, 2014): 
 
 El desarrollo de 56 especies de hortalizas y condimentos frescos. 
 El aprovechamiento de patios, pequeñas parcelas, azoteas y balcones. 
 La producción de alimentos para resolución del problema de déficit alimentario (el 
cual fue creado por el impacto de la caída del campo socialista en Cuba). 
 
Uso de huertas urbanas en Bogotá 
 
Las huertas urbanas son “espacios de cultivo en las ciudades, destinados a la producción 
limpia de alimentos. Suelen desarrollarse en jardines, balcones, terrazas o espacios 
comunitarios no productivos, como terrenos baldíos” (Navarrete, 2016). 
 
En el caso colombiano, con el respaldo del Proyecto de Ley 103 de 2012, la cual 
“promueve la agricultura urbana como una estrategia complementaria a la agricultura 
rural, a través de diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la 
población” (Rodríguez Camargo, 2012), las huertas han sido usadas en buena medida en 
Bogotá, y han establecido terreno a lo largo de las diferentes localidades de la ciudad. De 
acuerdo con un estudio del JBB (Jardín Botánico de Bogotá), los territorios ambientales 
que mayor cantidad de huertas presentan, son: Cerros Orientales, Cuenca del río 
Tunjuelo, Cuenca del río Fucha, ubicados en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, 
Usme y Kennedy. Suba encabeza el listado con 32 huertas urbanas, Ciudad Bolívar 30, 
Usme 19, Kennedy 17, Santa Fe y Tunjuelito con 16 (El Nuevo Siglo, 2016). 
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“En Bogotá hay cada vez más huertas urbanas. Ellas producen alimentos sanos y 
fomentan la conciencia ambiental” (Navarrete, 2016). En la ciudad, se han encontrado 
diversos proyectos de agricultura urbana; uno de ellos es el proyecto de “Agricultura 
Urbana”, que ha sido impulsado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB), 
entidad que ofrece cursos gratuitos de agricultura urbana al inicio de cada mes, 
combinándolos con talleres teórico-prácticos en cada una de las localidades. Este 
proyecto “fomenta la ampliación, mantenimiento y mejora de la cobertura vegetal de la 
ciudad para lograr mitigar los efectos del cambio climático, recupera el ciclo hídrico, y 
mejorar la salud y bienestar de los habitantes y del paisaje urbano” (Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, 2014). 
 
Según el coordinador del Proyecto de Agricultura Urbana del JBB, Diego Gutiérrez, en la 
agricultura urbana (Navarrete, 2016): 
 
Los participantes aprenden a preparar el suelo, (preparar) abonos 
orgánicos, a cuidar sus plantas y, finalmente, verlas crecer, cosecharlas y 
consumirlas. En medio de tanta contaminación de la ciudad, nos interesa ver cómo 
la gente puede aprovechar esa producción orgánica para su salud. 
 
Tipos de huertas urbanas existentes 
 
Existe una gran variedad de tipos de huertas que se pueden encontrar en la ciudad, de 
diferentes formas, tamaños, precios, por lo cual se puede afirmar que “no existen dos 
empresas iguales, ya que, a pesar de las similitudes en producción, tamaño y otras, 
pueden existir diferencias notables (…) que hacen que los indicadores de una empresa no 
sean válidos para otra por similar que parezca” (Álvarez Cardona & Sánchez Zapata, 
2014, pág. 32). Con base en lo anterior, se pueden encontrar diversos tipos de huertas 
urbanas, como lo son: 
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 Huertas semillero 
 
Este tipo de huertas se componen de una estructura base (generalmente en forma de 
rejilla), en la cual se tienen diversos compartimentos para cada planta. Este tipo de huerta 
“permite optimizar el uso del espacio y brindar cuidados especiales a las plantas para que 
tengan un mejor desarrollo y puedan ser trasplantadas a las eras” (Jardín Botánico de 
Medellín Joaquín Antonio Uribe, 2013). La Figura 8 representa un ejemplo de huertas tipo 
semillero. 
 
Figura 8. Huertas semillero 
 
Fuente: extraído de (Echeverry, 2014). 
 
 Huertas en llantas 
 
Este tipo de huertas están compuestas de “camas en diferentes alturas y tamaños, 
construidas con rodajes de llantas radiales recicladas (correas que quedan luego de quitar 
los laterales de la llanta) y madera ecológica (plástica)” (Jardín Botánico de Medellín 
Joaquín Antonio Uribe, 2013). De lo anterior, este tipo de huertas abarcan todo un 
concepto que va de la mano con el reciclaje de llantas, ya que, para el año 2015, las 
“cifras oficiales indican que tres de cada 10 llantas –750.000 de 2.500.000 que cumplen 
su vida útil por año– terminan en andenes, separadores, parques, humedales e incluso 
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frente a las casas” (Guevara, 2015). La Figura 9 representa un ejemplo de huertas en 
llantas. 
 
Figura 9. Huerta en llantas 
 
Fuente: extraído de (Valdés, 2013). 
 
 Huertas en bolsas tubulares 
 
Otra de las alternativas que se pueden encontrar para las huertas urbanas son las que se 
construyen en bolsas de tipo tubular. “Esta técnica es ideal para aquellos lugares que no 
cuentan con zona de tierra y puede ser fácilmente adaptable a un patio, una terraza, o un 
balcón” (Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, 2013), y consta 
principalmente de una bolsa tubular, un tubo eléctrico, y tierra abonada, para crear la 
estructura que se puede apreciar en la Figura 10. 
 
Figura 10. Huertas en bolsas tubulares 
 
Fuente: extraído de (McKinney, 2013). 
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 Huertas verticales 
 
Este tipo de huerta se compone de pequeños módulos para cada cultivo, cada uno de los 
cuales se pueden encontrar como huertas colgantes (ver Figura 11) y las huertas de 
pared (ver Figura 12), ambas compuestas de un contenedor donde se adecúa la tierra, la 
semilla y suficiente luz para que la planta crezca de manera adecuada. 
 
Figura 11. Huertas verticales - Botellas 
 
Fuente: extraído de (Echeverry, 2014). 
 
Figura 12. Huertas verticales - Pared 
 
Fuente: extraído de (Vertín S.A.S., 2016). 
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 Huertas de camas elevadas 
 
Las huertas de camas elevadas proporcionan un drenaje de agua en exceso al cultivo, al 
tener orificios en el fondo de las mismas, logrando así un mejor aprovechamiento del agua 
que se drena del módulo. Generalmente las huertas de camas elevadas se hacen en 
materas, baldes, ollas viejas, o construcción en madera, pero “estos recipientes deben 
estar levantados del suelo para no generar humedades” (Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, 2014). La Figura 13 muestra una huerta de cama elevada con bandejas laterales. 
 
Figura 13. Huertas de camas elevadas 
 
Fuente: extraído de (Ecoinventos, 2015). 
 
 
 Sistemas modulares 
 
Este tipo de huertas urbanas permiten el aprovechamiento de los diferentes espacios en 
los hogares, debido a la diversidad de formas y tamaños que presentan. Esta alternativa 
brinda un mayor impacto visual, debido a la estética que involucran estos diseños. 
 
Los sistemas modulares de huertas urbanas suelen estar hechos en materiales plásticos 
o de madera. Las huertas urbanas que se muestran en la Figura 14 son hechas en 
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plástico (Ecotelhado Colombia, 2013), mientras que los de la Figura 15 se encuentran 
hechos en madera (Veggies Box, 2016). 
 
Figura 14. Sistemas modulares - Hexagonal 
 
Fuente: extraído de (Ecotelhado Colombia, 2013). 
 
Figura 15. Sistemas modulares - Cajas 
 
Fuente: extraído de (Veggies Box, 2016). 
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2.1.4 Aplicación del estado del arte 
 
La aplicación del estado del arte está orientada hacia el análisis conceptual, funcional y de 
diseño del modelo de huerta urbana modular. 
 
El tema de las huertas urbanas es relativamente nuevo en la ciudad, aunque existan ya 
diferentes tipos de huertas en la capital (como se reflejó en la sección anterior). El modelo 
del proyecto se enfoca en proporcionar estética a las huertas urbanas por medio de 
módulos (ya sea en interiores o en balcones), para brindar un modelo más versátil de 
autoabastecimiento alimenticio con alimentos orgánicos, donde las personas puedan 
tener sus propios cultivos en sus hogares. 
 
La integración de todos estos conceptos en una propuesta innovadora, y en un mercado 
en el cual el concepto es relativamente nuevo, supone romper un paradigma acerca de la 
agricultura urbana, el cual ilustra que la agricultura urbana no proporciona alimentos de 
buena calidad, como los produce la agricultura tradicional en el campo. Además de 
desmentir el paradigma, la propuesta de la huerta da la facilidad de tener un cultivo en el 
hogar que sea agradable a la vista de los habitantes de los hogares bogotanos. En la 
Figura 16 se muestra el bosquejo inicial de huerta urbana modular desde una vista frontal, 
y en la Figura 17 se muestra el mismo bosquejo desde una vista lateral. 
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Figura 16. Bosquejo inicial - Vista frontal 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Figura 17. Bosquejo inicial - Vista lateral 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Como principales componentes para el diseño conceptual del producto se tienen las 
siguientes características: 
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 Sistema de riego 
 
Debido a que la gran mayoría de las huertas urbanas necesitan ser regadas con agua y 
nutrientes, se incorporarán dentro del sistema de riego un sistema de goteo, el cual 
suministrará el agua y nutrientes de manera adecuada de acuerdo al cultivo que esté 
manejando el usuario. El agua que se suministra debe ser bombeada desde un tanque de 
almacenamiento de agua incorporado en la estructura del módulo. 
 
Así mismo, para no ahogar a la planta con el agua dosificada, se dispondrá de un sistema 
de desagüe, el cual ayudará a regular el nivel de agua que tendrá el módulo, drenando el 
exceso de agua presente. 
 
 Instalación física 
 
El cuerpo de la huerta urbana modular está dado por el soporte y los cajones de la misma 
que, con un diseño que se pueda acoplar a otros módulos, se brinda el atractivo visual 
deseado, el cual es clave para lograr la aceptación del producto en los usuarios finales. 
Estos albergarán la tierra y el cultivo. 
 
 Sistema modular 
 
El principal componente que le da la característica de modular a la huerta urbana, es que 
la instalación física previamente mencionada, es decir, los módulos, sean 
interconectables, logrando así que tengan un gran atractivo estético para los usuarios de 
las huertas urbanas. La seguridad del producto es fundamental, por lo cual, para realizar 
la conexión entre módulos, se usarán unos empalmes de seguridad, y así mantener 
estable la configuración que el usuario le haya dado a la huerta urbana. 
 
 Sistema auxiliar de iluminación 
 
Como en todo cultivo, la captación de energía por medio de la fotosíntesis es fundamental 
para su crecimiento, por lo cual existirá un sistema de iluminación para el mismo, el cual 
tendrá características tales como funcionamiento con panel solar, que capta la energía 
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solar desde puntos difíciles para entrada de luz de manera directa, distribuyendo esta 
energía por medio de un sistema de energía, que alimenta al sistema de iluminación 
principal y auxiliar, para brindarle una fuente constante de luz al cultivo durante las horas 
del día. Esta característica está enfocada principalmente a aquellos cultivos que no 
pueden ser ubicados en sitios donde se tenga energía solar directa, facilitando así que la 
huerta urbana modular pueda ser instalada en interiores, donde la cantidad de luz solar es 
escasa. 
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado se realiza con el objetivo principal de identificar a los clientes 
potenciales que tendrá el proyecto y los factores en común que puedan tener, y de este 
modo poder visualizar las perspectivas del mercado al cual llegará el proyecto de huertas 
urbanas modulares. Con la información obtenida a partir del presente estudio, se espera 
tener un análisis detallado sobre las necesidades, expectativas y capacidad de compra 
que tienen los clientes prospectos y potenciales. 
 
2.2.1 Población 
 
En primera instancia, la ubicación geográfica donde se desarrollará el proyecto es en 
Colombia, específicamente de la ciudad de Bogotá. En la Figura 18 se observa la 
distribución de población por rangos en las diferentes localidades de Bogotá. 
 
La proyección de habitantes de Bogotá hasta el 2020 se muestra en la Tabla 1. Se estima 
que desde el año 2016 hasta el año 2020 se incremente la población en 400.000 
habitantes aproximadamente, llegando a una población de 8,3 millones de personas. Esto 
generará una mayor demanda de alimentos en la ciudad. 
 
Por su parte, la Tabla 2 muestra la cantidad de viviendas ocupadas en la ciudad de 
Bogotá y la cantidad de personas por vivienda ocupada según las proyecciones hasta el 
año 2020 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014). Esto nos indica 
que en el año 2016 se encuentran habitadas 2.269.818 viviendas, y que para el año 2020 
se tendrá un incremento de 192.000 viviendas ocupadas, aproximadamente con un 
promedio de 3,4 habitantes por vivienda. Este número podrá ser mayor a medida que se 
ejecuten mayor cantidad de construcciones de propiedad horizontal como lo plantea la 
actual administración distrital. 
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Figura 18. Distribución de la población por localidades de Bogotá 
 
Fuente: extraído de (Secretaría Distrital de Planeación, 2013). 
 
Tabla 1. Proyección de habitantes de la ciudad de Bogotá 
Año Habitantes 
2010 7.363.782 
2011 7.467.804 
2012 7.571.345 
2013 7.674.366 
2014 7.776.845 
2015 7.878.783 
2016 7.980.001 
2017 8.080.734 
2018 8.181.047 
2019 8.281.030 
2020 8.380.801 
Fuente: extraído y adaptado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2015). 
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Tabla 2. Viviendas ocupadas y habitantes por vivienda ocupada en Bogotá 
Año 
Viviendas 
Ocupadas 
Habitantes por 
Vivienda Ocupada 
2010 1.956.997 3,76 
2011 2.008.957 3,72 
2012 2.061.020 3,67 
2013 2.113.257 3,63 
2014 2.165.700 3,59 
2015 2.218.384 3,55 
2016 2.269.818 3,52 
2017 2.321.452 3,48 
2018 2.373.315 3,45 
2019 2.425.337 3,41 
2020 2.477.486 3,38 
Fuente: extraído y adaptado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2014) 
 
De acuerdo a las características del modelo de huerta urbana modular, se estima que la 
población objetivo se encontrará en viviendas de estratos tres, cuatro y cinco, las cuales 
representan un 49,9% del total de viviendas de la ciudad de Bogotá. En la Tabla 3 se 
puede evidenciar la distribución de viviendas por estrato social. 
 
Tabla 3. Distribución de viviendas por estrato social 
Estratos Bogotá Viviendas % Distribución 
Estrato 1 218.852 9,2% 
Estrato 2 908.109 38,1% 
Estrato 3 880.361 37,0% 
Estrato 4 227.319 9,5% 
Estrato 5 79.835 3,4% 
Estrato 6 66.651 2,8% 
Total Bogotá 2.381.127 100% 
Fuente: extraído y adaptado de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2014) 
 
Con esta información se puede deducir que la población objetivo total es de 1.187.515 
viviendas en 2014, aplicando el mismo porcentaje de distribución para el año 2016 serían 
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beneficiados 3.982.020 habitantes, mientras que para el año 2020 serían beneficiados 
4.182.020 habitantes de Bogotá. 
 
2.2.2 Dimensionamiento de la demanda 
 
En los últimos años, los hábitos de consumo de alimentos de los habitantes de las 
grandes urbes se han modificado severamente debido a los costos, calidad y a la 
disponibilidad de los mismos. Los ciudadanos le han dado una gran importancia a 
consumir alimentos que sean naturales y frescos, sin que estos afecten drásticamente sus 
ingresos. Actualmente se conoce que en la ciudad de Bogotá la cadena productiva de 
hortalizas puede ser muy extensa desde el momento que se cultivan hasta el momento 
que se consumen. En la Figura 19 se puede evidenciar la cadena productiva de alimentos 
como hortalizas y vegetales. 
 
Figura 19. Cadena productiva de hortalizas y vegetales 
 
Fuente: extraído y adaptado de (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012) 
 
Esta cadena productiva genera que los costos de las hortalizas se incrementen y que la 
calidad de las mismas baje, debido al tiempo que se necesita para traer los alimentos a 
los hogares. En consecuencia, cada vez más familias urbanas están dispuestas a 
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encontrar nuevas opciones de obtener su alimento y la opción de generar ingresos 
adicionales. Hasta un 70 por ciento de las familias urbanas participan en actividades 
agrícolas, según la primera cuantificación sistemática de la agricultura urbana realizada 
por la FAO (2010), basada en datos obtenidos en 15 países en desarrollo y con 
economías de transición en los que existen estadísticas comparables. 
 
Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada en Bogotá en el año 2011, se 
identificó que, de las personas que ingresaron a un curso, capacitación o iniciación de AU 
(Agricultura Urbana), el 65 por ciento desertan en la marcha y dejan de lado la idea de 
tener un cultivo urbano (Barriga & Leal, 2016). 
 
De acuerdo a la anterior información estadística, se presenta en la Tabla 4 el cálculo de la 
demanda total esperada. 
 
Tabla 4. Cálculo de la demanda esperada 
Descripción Cantidad 
Familias en viviendas ocupadas de estrato tres, cuatro y 
cinco en el año 2016 
2.269.818  
Porcentaje de familias urbanas que participan en 
actividades de agricultura 
70% 
Familias que podrían adquirir un módulo de HU 1.588.873  
Porcentaje de familias que desertan 65% 
Porcentaje de familias que incrementan actividad de 
agricultura urbana 
35% 
Familias que podrían adquirir un módulo adicional de HU 556.105  
Cantidad módulos iniciales 1.588.873  
Cantidad módulos adicionales 556.105  
Cantidad módulos totales 2.144.978  
Fuente: autores del texto. 
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2.2.3 Dimensionamiento oferta 
 
Aunque el producto que se está ofreciendo es en gran medida innovador debido a la 
adaptación de características esenciales de las huertas urbanas, junto a un mayor poder 
de autonomía en temas de riego y luz, existen varios productos sustitutos que pueden ser 
construidos por las mismas familias o que pueden conseguir en el mercado. Es clave 
tener en cuenta que el modelo planteado es el de un producto intermedio, es decir, que es 
un puente para obtener otro producto como los son las hortalizas y vegetales que se 
consumen. 
 
Competidores directos 
 
Son aquellos competidores que elaboran o venden un producto con características 
similares a las del modelo planteado. Los principales competidores directos son: 
 
 Huertas urbanas de elaboración casera: Son aquellas huertas que se pueden 
realizar con materiales de fácil acceso por las personas y que no tienen alguna 
complejidad técnica. Entre estas huertas se pueden encontrar las descritas en el 
estudio de arte, como lo son: 
 
 Huertas verticales 
 Huertas en llantas 
 Huertas en bolsas tubulares 
 Huertas verticales pared 
 Huertas en camas elevadas 
 Huertas modulares 
 
 Empresa Paqúa – construyendo comunidad: Una de las principales empresas 
que maneja el tema de huertas urbanas en Bogotá es la empresa Paqúa, la cual 
se especializa en huertas urbanas ensambladas para cultivos hidropónicos. Los 
precios que manejan están entre $300.000 hasta $1.800.000, dependiendo de la 
cantidad de módulos que tengan las huertas adquiridas, adicional cuentan con 
servicio técnico y una suscripción semestral o anual que cubre: visita técnica, 
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calibración de nutrientes, limpieza, manejo integral de plagas y plántulas frescas. 
Este producto va orientado a familias de estratos cuatro, cinco y seis. 
 
En la Figura 20 se puede observar la huerta urbana con los cultivos hidropónicos 
de la empresa Paqúa. 
 
Figura 20. Huerta urbana de cultivos hidropónicos de la empresa Paqúa 
 
Fuente: extraído de (Paqúa S.A.S., 2015). 
 
 Empresa Planta Tus Sentimientos: Otra de las empresas que maneja huertas 
urbanas es “Planta tus sentimientos”. Esta empresa maneja un tema de regalos y 
accesorios verdes, en específico manejan un tema de huertas instantáneas y un 
kit de mini-huertas, el cual es básicamente un estuche con plantas germinadas a 
cierto tamaño. El kit de mini-huertas tiene un precio de alrededor $4.500 por 
unidad con pedido mínimo de 50 unidades, mientras que el precio de las huertas 
instantáneas está por $4.900 cada unidad, con un pedido mínimo de 5 unidades. 
Este producto va orientado a personas y familias de estratos dos, tres, cuatro y 
cinco, debido a la variedad de opciones que tienen. La Figura 21 muestra el kit de 
mini-huerta de la empresa “Planta tus sentimientos”. 
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Figura 21. Kit de mini-huerta de la empresa Planta tus sentimientos 
 
Fuente: extraído de (Planta tus sentimientos, 2014). 
 
 Viveros: Por otro lado, los viveros que se encuentran ubicados en la ciudad de 
Bogotá, hacen parte de las empresas que manejan el tema de huertas urbanas en 
la ciudad, aunque en la mayoría de veces manejan plantas decorativas, por su 
conocimiento en temas de agricultura también apoyan el tema de huertas 
utilizando las macetas o materas que ellos mismos pueden producir o vender. El 
precio que manejan estos lugares para las materas está entre los $5.000 y 
$200.000, según el material y el tamaño de la maceta. En la Figura 22 se 
evidencia el vivero llamado “Planti Center”, el cual maneja variados tipos de 
plantas y de macetas. 
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Figura 22. Vivero “Planti Center” 
 
Fuente: extraído de (Cívico, 2015). 
 
 Grandes Superficies Homecenter: Por último, se encuentran los almacenes de 
grandes superficies como Homecenter, el cual maneja una zona especial para 
plantas y elementos de jardinería. En este almacén se pueden encontrar macetas 
desde los $15.000 hasta los $300.000 dependiendo de la marca, el tamaño y la 
calidad. 
 
Competidores Indirectos 
 
Son aquellos competidores que venden el producto final (hortalizas y vegetales) que 
generará la huerta urbana. 
 
 Plazas de mercado: Las plazas de mercado son lugares específicos en la ciudad 
donde se reúnen vendedores de frutas, quesos, carnes, vegetales, hortalizas y 
muchos productos más. En la ciudad hay 19 plazas de mercado que son 
controladas por el Distrito y están ubicadas en diferentes puntos. En la Figura 23 
se muestra una típica plaza de mercado de la ciudad de Bogotá. 
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Figura 23. Plaza de mercado distrital 
 
Fuente: extraído de (El Espectador, 2012)  
 
 Corabastos: Es el centro mayorista para el comercio de productos agropecuarios 
en la ciudad de Bogotá. En esta central se distribuyen regularmente los alimentos 
para las tiendas de la ciudad, hoteles, restaurantes y clientes naturales. En la 
Figura 24 se muestra la central de Corabastos. Una gran ventaja que tiene el 
centro mayorista es el manejo de economías a escala, lo que permite a los 
compradores obtener buenos precios unitarios según el tamaño de la compra. 
 
Figura 24. Panorámica Corabastos 
 
Fuente: extraído de (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013). 
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 Fruver: Son tiendas especializadas en la venta de alimentos como frutas, 
hortalizas, tubérculos, vegetales y demás. Se caracterizan por tener una estructura 
física amplia, alimentos en buenas condiciones y una marca propia. Una marca de 
las más reconocidas es Surtifruver de la Sabana, la cual ya cuenta con mas de 12 
establecimientos en la ciudad de Bogotá. En la Figura 25 se muestra un Surtifruver 
ubicado en el barrio San Cipriano. 
 
Figura 25. Surtifruver del barrio San Cipriano 
 
Fuente: extraído de (Cívico, 2015)  
 
 Grandes Superficies: Los almacenes de grandes superficies como Éxito, Jumbo, 
Carulla y demás, cuentan con un espacio para la venta de hortalizas y verduras 
dentro de sus almacenes. La variedad no es tan amplia como en los competidores 
anteriores, sin embargo manejan un programa de CRM que les permite realizar 
varios descuentos por la compra de productos de esta índole. En la Figura 26 se 
muestra la seccion de frutas y verduras de un almacén de gran superficie como lo 
es Éxito. 
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Figura 26. Sección de frutas y verduras almacenes Éxito 
 
Fuente: extraído de (Food News Latam, 2015)  
 
 Tiendas de líchigo: Son tiendas pequeñas que se encuentran en los diferentes 
barrios de la ciudad. Se caracterizan por vender productos básicos de la canasta 
familiar, productos de aseo, frutas y hortalizas que más se consumen en los 
hogares. Muchas veces constituyen un negocio familiar y ya tienen un mercado 
definido. En la Figura 27 se muestra un típica tienda de líchigo. 
 
Figura 27. Típica tienda de líchigo 
 
Fuente: extraído de (Baquero, 2009). 
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Con el conocimiento de los competidores mencionados previamente, se puede tener una 
mayor visión de la situación del mercado actual, con el fin de poder realizar una 
estimación mucho más precisa de la oferta del producto. 
 
2.2.4 Precios 
 
De acuerdo al análisis anterior de la oferta, se genera un resumen de los precios que se 
manejan en el mercado dentro de las diferentes empresas que venden productos para el 
cultivo de plantas. La información fue obtenida a través de cotizaciones, por páginas web, 
de manera presencial en el caso de los viveros, y por medio de conocidos que están 
involucrados en el sector. En la Tabla 5 se muestra la comparación de precios de los 
competidores indicados. 
 
Tabla 5. Comparación de precios de competidores 
Empresas 
Tipo de 
Huerta 
Población a la 
cual está dirigida 
Precio 
Mínimo 
Precio 
Máximo 
Precio 
Prom. 
compra 
Paqúa 
Huerta urbana 
hidropónica 
Estrato 4, 5 y 6 $300.000  $1.800.000  $750.000  
Plantando tus 
sentimientos 
Semilleros 
huerta urbana 
Estrato 2, 3, 4 y 5 $25.000  $225.000  $50.000  
Viveros Macetas Todos los estratos $5.000  $200.000  $40.000  
GS Homecenter Macetas Todos los estratos $10.000  $400.000 $60.000 
Fuente: autores del texto. 
 
Según la investigación realizada anteriormente, se determina que el precio de venta del 
producto por cada módulo debería estar entre $150.000 y $200.000. 
 
2.2.5 Investigación de mercados 
 
Se realizó una encuesta a 61 personas cabezas de hogar que viven en Bogotá y que 
tienen una vivienda ubicada en los estratos tres, cuatro y cinco, El objetivo era conocer un 
poco más su opinión sobre las huertas urbanas y los hábitos de consumo de hortalizas. 
Estas encuestas se realizaron vía internet y de manera personal, utilizando el aplicativo 
de encuestas en línea Survey Monkey.  
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El análisis de los resultados de estas encuestas genera un horizonte sobre el valor 
agregado que debe tener el proyecto para que sea atractivo hacia los potenciales clientes 
finales. En el Anexo 4 se puede evidenciar el formulario de la encuesta realizada. 
 
 Resultados de la encuesta 
 
En la Figura 28 se muestra los resultados de la primera pregunta de la encuesta. 
 
Figura 28. Conocimiento de huertos urbanos 
 
Fuente: autores del texto. 
  
En la Figura 29 se muestra los resultados de la segunda pregunta de la encuesta. 
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Figura 29. Tipo de vivienda 
 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Figura 30 se muestra los resultados de la tercera pregunta de la encuesta. 
 
Figura 30. Espacios de la vivienda 
 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Figura 31 se muestra los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta. 
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Figura 31. Consumo de hortalizas 
 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Figura 32 se muestra los resultados de la quinta pregunta de la encuesta. 
 
Figura 32. Lugar de compra de hortalizas 
 
Fuente: autores del texto. 
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En la Figura 33 se muestra los resultados de la sexta pregunta de la encuesta. 
 
Figura 33. Gasto semanal en la compra de hortalizas 
 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Figura 34 se muestra los resultados de la séptima pregunta de la encuesta. 
 
Figura 34. Aspectos de importancia al momento de la compra 
 
Fuente: autores del texto. 
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En la Figura 35 se muestra los resultados de la octava pregunta de la encuesta. 
 
Figura 35. Disposición a tener un huerto urbano 
 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Figura 36 se muestra los resultados de la novena pregunta de la encuesta. 
 
Figura 36. Valor dispuesto a pagar por un módulo de huerto urbano 
 
Fuente: autores del texto. 
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Según los resultados de la encuesta anterior, se realiza el siguiente análisis: 
 
 El 77,05% de las personas han escuchado o conocen qué es un huerto urbano. 
 El 52,46% de las personas viven en apartamento, mientras que el 47,54% vive en 
casa. 
 Más del 73,00% de las viviendas no cuenta con balcón, terraza o patio abierto. 
 El 98,36% de las familias consume hortalizas o verduras. 
 El 34,43% de las personas compra las hortalizas en Fruver especializados, 
mientras que el 29,51% lo hace en las tiendas de líchigo, y el 24,59% hace las 
compras en plaza de mercado. 
 El 31,15% de las personas gastan entre $11.000 a $20.000 semanales en 
compras de hortalizas, mientras el 21,31% de las personas gasta entre $21.000 a 
$30.000 y el mismo porcentaje gasta más de $40.000 semanalmente. 
 El 54,10% de las personas consideran la calidad de los alimentos como lo principal 
a la hora de comprar las hortalizas, mientras que el 29,51% consideran que el 
precio es el eje fundamental para realizar la compra. 
 El 93,44% de las personas están dispuestas a tener un huerto urbano en su hogar. 
 El 32,79% de las personas están dispuestos a pagar entre $50.000 y $100.000 por 
un módulo de huerta urbana de capacidad de 10 plantas y riego automático, 
mientras que el 24,59% de las personas pagaría entre $101.000 y $150.000. Solo 
el 21,31% de las personas no estarían dispuestos a comprar el módulo de huerta 
urbana. 
 
De acuerdo al análisis de la encuesta se concluye que el conocimiento de huertos 
urbanos en la población es alto y es un punto favorable para el proyecto. Es 
importante generar un modelo de huerta urbana modular que sea adaptable a 
espacios no tan amplios, ya que la mayoría de viviendas no cuentas con balcones, 
terrazas o patios abiertos; adicionalmente la huerta urbana modular debe tener como 
diferencial o valor agregado el precio final de venta, debido a que más del 55,00% de 
las personas no está dispuesta a pagar más de $150.000 por un módulo.  
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Esto debe ser considerado en el diseño, puesto que se deben tener en cuenta los 
materiales con los cuales se propone construir la huerta urbana modular, adicional a 
que el diseño debe cumplir con ciertas características estéticas para que sea atractivo 
por el cliente final. Todo lo anterior no debe desmejorar el objetivo final y principal de 
la huerta, el cual es poder obtener alimentos vegetales que contribuyan a la 
satisfacción de las necesidades nutricionales de los habitantes de la ciudad. 
 
2.2.6 Punto de equilibrio oferta – demanda 
 
Por medio de las encuestas realizadas se ha identificado la demanda estimada por mes, 
según el porcentaje de probabilidad de compra según el precio del módulo. En la Tabla 6 
se muestra la tabla de la demanda y oferta estimada por mes. 
 
Tabla 6. Demanda y oferta estimada por mes 
Precio (P)  
% Personas dispuestas 
a comprar 
Demanda 
mes (D) 
Oferta 
mes (O) 
 $    70.000  32,79% 327 70 
 $  125.000  24,59% 245 140 
 $  200.000  14,75% 147 357 
 $  300.000  6,56% 65 500 
Fuente: autores del texto. 
 
Para poder obtener un módulo 50% más económico que el principal competidor, que es 
Paqúa, el cual tiene un módulo de huerta urbana por un valor de $300.000, fue necesario 
estimar la oferta con base a los valores de la demanda hallados en la encuesta. 
 
Con esta información se halló el punto de equilibrio el cual fue de 212 unidades 
mensuales para un precio de venta $150.000, en la Figura 37 se puede evidenciar la 
curva de la demanda, la oferta y el punto de equilibrio hallado.  
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Figura 37. Punto de equilibrio de oferta y demanda 
 
Fuente: autores del texto. 
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2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
El estudio de sostenibilidad incluye aspectos ambientales, sociales, económicos y 
culturales. Todos estos aspectos se podrán evidenciar en las diferentes herramientas 
utilizadas a continuación. 
 
2.3.1 Entorno – Matriz PESTLE 
 
En la Figura 38 se muestran los componentes y factores a evaluar en la matriz PESTLE. 
 
Figura 38. Factores y componentes de la matriz PESTLE 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Este análisis de entorno, en específico de la Matriz PESTLE, se realiza en el Plan de 
Gestión de Sostenibilidad, esta matriz se muestra en la Tabla 46. 
  
•Política tributaria cambiantes 
•Politicas ambientales P-Político 
•Condiciones del mercado 
•Costo de vida 
•Precio de alimentos 
E-Económico 
•Cultura 
•Demografía 
•Actitud de compra 
S-Social 
•Tecnologías emergentes 
•Tecnologías verdes T-Tecnológico 
•Manejo de patentes 
•Legislación laboral L-Legal 
•Variación del clima 
•Contaminación E-Ambiental 
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2.3.2 Interesados 
 
Mediante la matriz de análisis de interesados, se analiza la problemática actual y de esta 
manera se identifican los grupos de interesados o involucrados, que se ven afectados por 
el proyecto. Este análisis se realiza con el fin de “conocer cuáles son los grupos y 
organizaciones que están directa o indirectamente involucrados en un problema 
específico y tener en cuenta sus intereses, potenciales y limitaciones.” (Arboleda Vélez, 
2013, pág. 39). 
 
El análisis de estos grupos de interesados se hace bajo cinco aspectos: intereses o 
expectativas, problemas percibidos, recursos y mandatos, y conflictos potenciales. 
 
 Intereses o expectativas: Son aquellas expectativas de los interesados que se 
relacionan directamente con el problema, así mismo con las posibles soluciones. 
 Problemas percibidos: Se recopilan las causas o dificultades específicas que 
están relacionadas con el problema, que son manifestadas a partir de los 
respectivos grupos de interesados. 
 Recursos y mandatos: De acuerdo al grupo, se identifican los recursos de los 
cuales dispone, y estos pueden ser financieros o no financieros. Los mandatos 
hacen referencia a “la autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados para 
suministrar un bien o servicio, o cumplir una función determinada.” (Arboleda 
Vélez, 2013, pág. 41). 
 Conflictos potenciales: Durante el diseño y preparación del proyecto, y su 
posterior ejecución, se pueden percibir conflictos por parte de los grupos de 
interesados. 
 
El análisis de interesados para el problema se presenta en la Tabla 22, donde se 
muestran los intereses de estos, los problemas que perciben, los recursos y mandatos de 
los mismos, así como los conflictos potenciales frente a las huertas urbanas, los cuales se 
usan para la definición de estrategias del proyecto y de esta manera se encamina a la 
solución del problema central de manera exitosa. 
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 Matriz poder/interés 
 
La matriz de poder/interés “agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad 
(“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del 
proyecto.” (Project Management Institute, 2013, pág. 396.). Esta matriz se muestra en la 
Figura 45. La estrategia de gestión que se adopta para la clasificación dada a los 
diferentes interesados es la siguiente: 
 
 Gestionar de cerca (A-A) 
 Mantener satisfecho (A-B) 
 Informar (B-A) 
 Monitorear (B-B) 
 
 Matriz poder/influencia 
 
La matriz de poder/influencia “agrupa a los interesados basándose en su nivel de 
autoridad (“poder”) y su participación activa (“influencia”) con respecto a los resultados del 
proyecto” (Project Management Institute, 2013, pág. 396.). Esta matriz se muestra en la 
Figura 46. 
La estrategia de gestión que se adopta para la clasificación dada a los diferentes 
interesados del proyecto es la siguiente: 
 
 Gestionar de cerca (A-A) 
 Mantener satisfecho (A-B) 
 Informar (B-A) 
 Monitorear (B-B) 
 
 Matriz dependencia/influencia 
 
Esta matriz, aunque es considerada como una variante de menor grado de la matriz 
Poder/Interés, correlaciona la dependencia de los diferentes interesados al proyecto y a la 
organización, con el respectivo nivel de influencia en el proyecto. Esto ayuda a determinar 
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la forma de gestionar a los interesados teniendo en cuenta la dependencia que estos 
tienen con el proyecto. Esta matriz se muestra en la Figura 47. La estrategia de gestión 
que se adopta para la clasificación dada a los diferentes interesados es la siguiente: 
 
 Amenaza u oportunidad estratégica / Gestionar de cerca (A-A) 
 Tratamiento justo (A-B) 
 Mantener participación / Informar (B-A) 
 Baja prioridad / monitorear (B-B) 
 
 Matriz de temas y respuestas 
 
La matriz de temas y respuestas “sirve para comparar la forma en que la empresa trata un 
tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad” (Krick, Forstater, 
Monaghan, & Sillanpää, 2006, pág. 52). Esta matriz ayuda a la identificación de aquellos 
temas que requieren una solución de liderazgo. Existen dos situaciones respecto a los 
temas prioritarios (Krick, Forstater, Monaghan, & Sillanpää, 2006): 
 
 Situación de mayor oportunidad: Donde el tratamiento del tema por parte de la 
empresa supera los requerimientos de la sociedad. 
 Situación de riesgo: Cuando la forma en que la empresa trata el tema no está a la 
altura de las circunstancias. 
 
En la Tabla 26 se muestra la matriz de temas y respuestas para el proyecto. 
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2.3.3 Estructura de Desagregación de Riesgos (RiBS) 
 
La estructura de desagregación de riesgos (Risk Breakdown Structure - RiBS), tiene en 
cuenta las diferentes fuentes que pueden tener los riesgos dentro del proyecto, esta 
estructura se define como “una representación jerárquica de los riesgos según sus 
categorías” (Project Management Institute, pág. 317). La estructura de desagregación de 
riesgos se puede evidenciar en la Figura 60, la cual se encuentra dentro del Plan de 
gestión de los riesgos. 
 
 Matriz de registro de riesgos 
 
En la matriz de riesgo son señalados todos los riesgos del proyecto con su respectiva 
causa-efecto, clasificados por la probabilidad de ocurrencia e impacto, junto a las 
estrategias de respuesta y los responsables de las mismas. Esta matriz se visualiza en la 
Tabla 40. 
 
Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
Para realizar la calificación y cuantificación de los registros mostrados en la Tabla 40 
se realizan los procesos de “Análisis cualitativo de riesgos” y “Análisis cuantitativo de 
riesgos”, y estos resultados se anexan posteriormente a la matriz de riesgos, con el fin 
de tener un registro de riesgos actualizado del proyecto. 
 
 Análisis cualitativo de riesgos 
 
La matriz de probabilidad e impacto es “una cuadricula para vincular la probabilidad de 
ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto” (Project 
Management Institute, pág. 318). El análisis cualitativo de riesgos se puede evidenciar en 
el Plan de gestión de los riesgos (ver pág. 166). 
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 Análisis cuantitativo de riesgos 
 
El análisis cuantitativo de riesgos se puede evidenciar en el Plan de gestión de los 
riesgos (ver pág. 166). El análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos se puede 
evidenciar en la Tabla 40 donde se pueden identificar los riesgos en orden de acuerdo 
a su calificación. En resumen, se obtiene la siguiente distribución de riesgos de 
acuerdo a la cantidad: 
 
 Muy alta: 4 riesgos 
 Alta: 6 riesgos 
 Medio: 1 riesgo 
 Bajo: 1 riesgo 
 
2.3.4 Sostenibilidad 
 
Un proyecto debe ser sostenible a través del tiempo y debe cumplir ciertas características 
en sus procesos, con el objetivo de disminuir los impactos derivados de las actividades 
realizadas dentro y fuera del mismo. 
 
Por medio del análisis de diferentes componentes, se podrá generar acciones que ayuden 
a que el proyecto sea visto por las personas como un proyecto responsable con el medio 
ambiente y con las personas que lo rodean. 
 
 Social 
 
En un proyecto de diseño como lo es este, se necesita conocer las personas que se 
vean afectadas no solamente por el diseño de las huertas urbanas, sino también las 
personas o comunidades que se vean afectadas por la producción de frutas y 
hortalizas del modelo más adelante. 
 
El proyecto buscará clientes que también se comprometan a tener un aporte social a 
comunidades en estado de vulnerabilidad, donando una cierta cantidad de huertas 
urbanas modulares. Esto con el fin de afianzar los lazos de colaboración entre el 
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sector privado y la comunidad. De igual manera se informará a Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) o a instituciones involucradas con el tema de agricultura 
urbana, como el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la existencia de este modelo y 
un asesoramiento a mayor detalle para la construcción del mismo. 
 
 Ambiental 
 
En este proyecto, el desarrollo sostenible con el medio ambiente es fundamental, por 
este motivo se planteará un diseño que sea amigable con el ambiente, donde los 
materiales utilizados o los procesos de construcción de la huerta urbana tengan el 
menor impacto posible y genere un mínimo de contaminación. 
 
Durante el ciclo de vida del proyecto se tendrán en cuenta las acciones que puedan 
ayudar a generar una eficiencia energética, un uso racional del agua y una 
reutilización de los recursos que se utilicen en la elaboración del diseño; 
adicionalmente se tendrá un incentivo en forma de tiempo para los miembros del 
equipo del proyecto que vayan a laborar en medios alternativos de transporte. 
 
 Económica 
 
Las empresas que tienen productos ecológicos o que cuentan con un certificado de 
sostenibilidad ambiental como el Sello Ambiental Colombiano (SAC), tienen un alto 
crecimiento y apoyo del gobierno nacional, como lo indica el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2014):  
 
 La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá tanto la oferta como la demanda de 
estos negocios que, como su nombre lo indica, contemplan las actividades 
económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del 
territorio. 
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La Figura 39 muestra la participación de los diferentes sectores en los negocios 
verdes. Esto ayuda a identificar en cuál sector estaría el proyecto, así como la 
importancia que tendría para el cumplimiento de las metas económicas y estratégicas 
que tiene el MADS. 
 
Figura 39. Participación según sectores de negocios verdes 
 
Fuente: extraído de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 
 
 Matriz resumen de sostenibilidad 
 
En el caso de la matriz de sostenibilidad, se optó por usar la Matriz P5TM, la cual “es 
una herramienta que brinda soporte para la alineación de Portafolios, Programas y 
Proyectos con la estrategia organizacional para la Sostenibilidad”, y “enlaza el enfoque 
de la triple línea base, los procesos del proyecto y los productos o servicios 
resultantes” (GPM Global, 2014). 
 
Como guía para la evaluación del impacto en cada uno de los procesos del proyecto, y 
relacionados, se usa la matriz mostrada en la Figura 40. 
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Figura 40. Definiciones para la matriz del Estándar P5TM 
 
Fuente: extraído de (GPM Global, 2015). 
 
Se había realizado inicialmente la definición de la matriz con los diferentes procesos, y 
calificaciones por aspecto dadas por las definiciones de la matriz del Estándar P5TM, que 
se fue actualizando al avanzar con la planeación del proyecto. La matriz actualizada se 
encuentra reflejada dentro del Plan de Gestión de Sostenibilidad, y se muestra en la Tabla 
58. 
 
A partir de los puntajes asignados, el cálculo del puntaje general de sostenibilidad, da 
como resultado -35, el cual es un valor de impacto positivo para el proyecto. 
 
2.3.5 Ciclo de vida y eco indicadores 
 
Para realizar una evaluación del impacto que tiene el producto en el medio ambiente, se 
debe realizar primero un análisis del ciclo de vida del producto, el cual determina el 
proceso productivo, las operaciones unitarias llevadas a cabo en la producción del 
producto, los flujos de entrada y salida de material (materias primas, productos 
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secundarios, desechos, entre otros). Un segundo paso es realizar el cálculo de eco 
indicadores, con el fin de cuantificar el impacto que tiene el proceso de producción en el 
medio ambiente de manera más precisa. 
 
 Análisis ciclo de vida del producto 
 
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), según la Norma ISO 14040 ayuda a (ICONTEC, 2007) 
en: 
 
 Identificación de oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de 
productos en las diferentes etapas del ciclo de vida. 
 Adaptación de la información para las personas que tomen decisiones en las 
distintas organizaciones. 
 Selección de indicadores de desempeño ambiental pertinentes. 
 Análisis de mejora del mercado (marketing). 
 
Como punto inicial, el ciclo de vida de la huerta urbana se analizó, con el fin de determinar 
las entradas y salidas de materiales y servicios a usar durante la ejecución del proyecto. 
Se había construido el ciclo de vida del producto en una etapa temprana de la planeación 
del proyecto, pero se fue modificando conforme se creaba el Plan de Gestión de 
Sostenibilidad, el ciclo de vida del producto se puede apreciar en la Figura 61. De acuerdo 
a las etapas del proyecto, que se evidencia en la Figura 64, se obtienen los flujos de 
entrada y salida de material para el proyecto, que se muestran gráficamente en la Figura 
65. 
 
A partir de dicha figura, se construyen las tablas de entradas y salidas (desechos) del 
modelo modular de huerta urbana, con los respectivos flujos de consumo y de desecho. 
Estos se muestran en la Tabla 7 (entradas) y en la Tabla 8 (salidas – desechos). 
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Para la huerta modular, se contempló como entradas los medios de transporte de los 
miembros del proyecto, así como los insumos y servicios públicos necesarios para la 
elaboración del diseño del producto a lo largo de su ciclo de vida. 
 
Tabla 7. Entradas del ciclo de vida del producto 
Entrada Descripción Flujo 
Combustible Transporte personas al trabajo 125,46 kg gasolina 
Papel Papel para impresiones 13,55 kg papel 
Energía Uso de equipos eléctricos 1.548,1 kW-h 
Agua Consumo 7 personas 700 litros 
Fuente: autores del texto. 
 
Los desechos del producto son el papel utilizado durante el ciclo de vida del mismo. 
 
Tabla 8. Salidas (desechos) del ciclo de vida del producto 
Salida Descripción Flujo 
Papel Papel de impresiones 7,5 kg papel 
Fuente: autores del texto. 
 
 Definición y cálculo de eco indicadores 
 
Los eco indicadores “tienen como propósito específico proveer información sobre el 
desempeño de la industria, y así facilitar la toma de decisiones sobre las acciones para 
aumentar la conciencia ambiental interna y externa de la empresa” (van Hoof, Monroy, & 
Saer, 2008, pág. 148). En este sentido, se desea evaluar de manera general los impactos 
al medio ambiente más importantes que puede ocasionar el producto. 
 
Eco indicador ‘99 
 
En específico, el Eco indicador ’99 consiste en “un número que indica el impacto 
ambiental de dicho material o proceso, a partir de los datos obtenidos del Análisis de Ciclo 
de Vida. Cuanto mayor es el indicador, mayor es el impacto ambiental” (Ihobe. Sociedad 
Pública Gestión Ambiental, 2000). 
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El cálculo del Eco indicador ’99 para el proyecto se muestra en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Cálculo del Eco indicador ‘99 
Material Descripción Consumo Eco indicador 
Puntaje 
obtenido 
(milipuntos) 
Combustible Transporte personas al trabajo 125,46 kg gasolina 210 milipuntos/kg 26.346,6 
Papel Papel para impresiones 13,55 kg papel 0,71 milipuntos/kg 9,6 
Energía Uso de equipos eléctricos 1.548,1 kW-h 26 milipuntos/kW-h 40.250,6 
Agua Consumo 7 personas 700 litros/mes 0,026 milipuntos/kg 18,2 
Papel Papel de impresiones 7,5 kg papel 0,71 milipuntos/kg 5,3 
Total puntaje Eco indicador '99 (milipuntos) 66.630,3 
 
Nota: El cálculo del Eco indicador se hizo en base a los valores correspondientes al Eco 
indicador ’99 disponibles (Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco, 2002) para las entradas y 
salidas del ciclo de vida del producto. Para el agua se asume una densidad de 1 kg/litro y 
para la gasolina se asume una densidad de 0,68 kg/litro. Fuente: autores del texto. 
 
Huella de Carbono 
 
A partir de las tablas obtenidas en el análisis del ciclo de vida (Tabla 7 y Tabla 8), se 
realiza el cálculo de la huella de carbono. Se había realizado una estimación inicial, pero 
este valor se actualizó conforme se creaba el Plan de Gestión de Sostenibilidad, donde se 
puede apreciar todo el procedimiento del cálculo respectivo (ver pág. 188). 
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2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
A continuación, se relaciona la información del estudio económico y financiero. 
 
2.4.1 EDT/WBS del proyecto a primer nivel 
 
A través de la estructura de desagregación de trabajo del proyecto se muestra la relación 
jerárquica de cada uno de los entregables, los cuales se agrupan en los paquetes de 
trabajo. En la Figura 41 se muestra la estructura de desagregación de trabajo a primer 
nivel de desagregación. Este nivel contempla cinco categorías, las cuales son: el caso de 
negocio, la formulación, las adquisiciones, el diseño, la creación del prototipo y la gerencia 
de proyecto. 
 
Figura 41. Estructura de Desagregación de Trabajo – Primer nivel 
 
Fuente: autores del texto. 
 
La EDT del proyecto se muestra en la Figura 49 la cual se encuentra a quinto nivel de 
desagregación. 
 
2.4.2 Cuenta de control y la cuenta de planeación 
 
En el proyecto la cuenta control se encuentra en el tercer nivel de desagregación, donde 
se identifican las acciones de mejora y la documentación relacionada a los entregables 
del proyecto. Por otro lado, en la cuenta de planeación se evidencian los paquetes de 
trabajo que se estructuran en el cuarto nivel de la EDT. 
  
Propuesta de modelo de
huerta urbana modular
adaptable a las
necesidades alimenticias
de los bogotanos
Inicio del proyecto
Caso de negocio Formulación Adquisiciones Diseño Creación del prototipo Gerencia de Proyectos
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2.4.3 Estructura de Desagregación de Recursos (ReBS) 
 
Dentro de la estructura de desagregación de los recursos se identifican los diferentes 
recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto: por un lado, se tienen los 
materiales necesarios que son indispensables para la adecuada consecución del trabajo, 
y por otro lado el personal que se necesita para llevar a cabo el objetivo del proyecto. 
 
Recursos Técnicos 
 
Los recursos técnicos a utilizar para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
 Oficina: Son los recursos relacionados a los insumos de papelería, servicio de 
impresión y de plotter para los diseños del modelo de huerta modular. 
 Tecnológicos: Son los recursos de equipo de cómputo (portátil), los cuales 
manejan unas especificaciones técnicas necesarias para el diseño del modelo de 
huerta urbana modular; así como la adquisición de programas a instalar para la 
creación del modelo. 
 
Recursos Humanos 
 
Los recursos humanos a utilizar para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
 Outsourcing: Son los recursos de personal necesarios para el asesoramiento a 
nivel de contratación que requiere el proyecto. 
 Propio: Son los recursos de personal que el proyecto demanda para la adecuada 
finalización del mismo, como lo son el Gerente del proyecto y los especialistas. 
 
Recursos Físicos 
 
Los recursos físicos a utilizar para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
87 
 
 Infraestructura: Recursos conformados por el alquiler de la oficina amoblada 
durante la ejecución del proyecto y el taller de diseño para la creación del 
prototipo. 
 
Recursos Financieros 
 
Los recursos financieros a utilizar para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
 Inversionista: Recurso financiero que asumirá todos los gastos incurridos durante 
el desarrollo del proyecto del modelo de huerta urbana modular. 
 
En la Figura 42 se muestra la estructura de desagregación de los recursos del proyecto 
 
Figura 42. Estructura de Desagregación de Recursos 
 
Fuente: autores del texto. 
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2.4.4 Estructura de Desagregación de Costos (CBS) 
 
En la Figura 51 se evidencia la estructura de desagregación de costos que tiene el 
proyecto del modelo de huerta urbana modular. Esta desagregación permite la 
clasificación de los costos directos, indirectos, administrativos y de mano de obra. 
 
La CBS se ha desarrollado paulatinamente a lo largo del trabajo y se encuentra incluida 
en el Plan de gestión de los costos. 
 
2.4.5 Presupuesto del proyecto 
 
El presupuesto del proyecto evidencia el costo de cada paquete de trabajo más la reserva 
de contingencia; el costo total del proyecto asciende a $159.431.180. En la Tabla 10 se 
relaciona el presupuesto del proyecto por paquete de trabajo. 
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Tabla 10. Presupuesto del proyecto 
EDT Nombre de tarea Costo total 
1 Propuesta de modelo de huerta urbana modular 
adaptable a las necesidades alimenticias de los 
bogotanos 
$159.431.180 
1.2 Caso de negocio $4.950.000 
1.2.1 Planificación estratégica $4.950.000 
1.3 Formulación $15.513.750 
1.3.1 Análisis general $6.748.900 
1.3.2 Estudios $8.764.850 
1.4 Adquisiciones $42.525.200 
1.4.1 Compras $14.380.250 
1.4.2 Contratación $28.144.950 
1.5  Diseño $42.075.000 
1.5.1 Diseño del sistema de riego $15.105.000 
1.5.2 Diseño de la instalación física $7.033.950 
1.5.3 Diseño del sistema modular $7.973.550 
1.5.4  Diseño del sistema auxiliar de iluminación $11.962.500 
1.6  Creación del prototipo $1.000.000 
1.6.1 Prototipo del sistema de riego $335.000 
1.6.2  Prototipo de la instalación física $165.000 
1.6.3  Prototipo del sistema modular $110.000 
1.6.4  Prototipo del sistema auxiliar de iluminación $390.000 
1.7  Gerencia de Proyectos $53.367.230 
1.7.1 Inicio $1.500.200 
1.7.2 Planeación $14.928.600 
1.7.3 Ejecución $6.620.000 
1.7.4 Monitoreo y Control $14.848.430 
1.7.4.9 Reserva de Contingencia $14.470.000 
1.7.5  Cierre $1.000.000 
Presupuesto total $159.431.180 
Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 11 muestra el presupuesto del proyecto por semanas. 
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Tabla 11. Presupuesto del proyecto por semana 
Datos 
Año Trimestre Semana Costo Costo Acumulado 
2017 
T1 
Semana 11  $        1.000.000   $        1.000.000  
Semana 12  $           800.000   $        1.800.000  
Semana 13  $        1.000.000   $        2.800.000  
T1 
T2 
Semana 14  $        1.000.000   $        3.800.000  
Semana 15  $           600.000   $        4.400.000  
Semana 16  $        1.000.200   $        5.400.200  
Semana 17  $        1.000.000   $        6.400.200  
Semana 18  $           800.000   $        7.200.200  
Semana 19  $        1.000.000   $        8.200.200  
Semana 20  $        1.000.000   $        9.200.200  
Semana 21  $        1.000.000   $      10.200.200  
Semana 22  $           800.000   $      11.000.200  
Semana 23  $        1.000.000   $      12.000.200  
Semana 24  $        1.000.000   $      13.000.200  
Semana 25  $           800.000   $      13.800.200  
Semana 26  $           800.000   $      14.600.200  
T2 
T3 
Semana 27  $      15.546.180   $      30.146.380  
Semana 28  $        1.750.000   $      31.896.380  
Semana 29  $        1.248.363   $      33.144.743  
Semana 30  $        1.000.000   $      34.144.743  
Semana 31  $        1.000.000   $      35.144.743  
Semana 32  $           800.000   $      35.944.743  
Semana 33  $        1.000.000   $      36.944.743  
Semana 34  $           800.000   $      37.744.743  
Semana 35  $        1.000.000   $      38.744.743  
Semana 36  $           999.850   $      39.744.593  
Semana 37  $      14.369.000   $      54.113.593  
Semana 38  $        1.000.000   $      55.113.593  
Semana 39  $        1.000.000   $      56.113.593  
T3 
T4 
Semana 40  $        1.000.000   $      57.113.593  
Semana 41  $        1.000.000   $      58.113.593  
Semana 42  $           800.000   $      58.913.593  
Semana 43  $        1.214.500   $      60.128.093  
Semana 44  $        1.385.500   $      61.513.593  
Semana 45  $           800.000   $      62.313.593  
Semana 46  $        1.314.500   $      63.628.093  
Semana 47  $        1.010.500   $      64.638.593  
Semana 48  $        1.739.500   $      66.378.093  
Semana 49  $        1.400.000   $      67.778.093  
Semana 50  $        1.750.000   $      69.528.093  
Semana 51  $        1.535.600   $      71.063.693  
Semana 52  $           800.000   $      71.863.693  
T4 
2018 
T1 
Semana 1  $        6.472.000   $      78.335.693  
Semana 2  $      13.540.000   $      91.875.693  
Semana 3  $        3.850.000   $      95.725.693  
Semana 4  $        3.850.038   $      99.575.730  
Semana 5  $        3.850.000   $     103.425.730  
Semana 6  $        3.850.000   $     107.275.730  
Semana 7  $        3.836.500   $     111.112.230  
Semana 8  $        8.383.750   $     119.495.980  
Semana 9  $        3.175.000   $     122.670.980  
Semana 10  $        3.175.000   $     125.845.980  
Semana 11  $        3.175.000   $     129.020.980  
Semana 12  $        3.175.000   $     132.195.980  
Semana 13  $        3.175.000   $     135.370.980  
T1 
T2 
Semana 14  $        3.167.913   $     138.538.893  
Semana 15  $        3.175.000   $     141.713.893  
Semana 16  $        3.175.150   $     144.889.043  
Semana 17  $        3.175.088   $     148.064.130  
Semana 18  $        3.175.000   $     151.239.130  
Semana 19  $        3.175.000   $     154.414.130  
Semana 20  $        2.062.882   $     156.477.012  
Semana 21  $        1.427.868   $     157.904.880  
Semana 22  $        1.018.300   $     158.923.180  
Semana 23  $           508.000   $     159.431.180  
Total 
general      $     159.431.180   $     159.431.180  
Fuente: autores del texto. 
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2.4.6 Fuentes y usos de fondos 
 
La fuente para el desarrollo del proyecto será suministrada en su totalidad por el 
inversionista, quien es el interesado en el modelo de huerta urbana modular y asumirá 
todos los costos y gastos en los que se incurra durante el proyecto. 
 
2.4.7 Flujo de caja del proyecto 
 
Mediante la elaboración del cronograma del proyecto y la respectiva asignación de 
recursos y costos, se genera en Microsoft® Project, el flujo de caja el proyecto, 
presentado en la Figura 43. 
 
Figura 43. Flujo de caja del proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
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2.4.8 Evaluación financiera 
 
En la evaluación financiera se analizan aquellos indicadores que permiten visualizar la 
viabilidad del proyecto al inversionista, enfocándose en la proyección financiera del 
proyecto y los posibles beneficios económicos futuros. 
 
Dado que el proyecto es un estudio de caso, los indicadores financieros son estimaciones 
del comportamiento del proyecto a futuro. 
 
 TIR – Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno del proyecto, permite analizar el flujo de caja del proyecto con 
el porcentaje de ganancia deseada para el inversionista. 
 
La TIR para el inversionista en las diferentes alternativas se muestra en la Tabla 12. 
 
 ROI - Retorno sobre la inversión 
 
El retorno sobre la inversión permite al inversionista analizar el beneficio- ganancia 
obtenido sobre la inversión realizada. La ROI para el inversionista en las diferentes 
alternativas se muestra en la Tabla 12. 
 
2.4.9 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad del proyecto, permite al inversionista analizar el grado de riesgo 
que debe asumir para obtener ganancias de su inversión; como se menciona en el punto 
de equilibrio no se tiene un valor estimado, dado que el proyecto es un caso de negocio 
en el cual no está en el alcance la producción del modelo de huerta modular. Sin 
embargo, a continuación, se estima el análisis de sensibilidad: 
 
 Valor promedio de venta del modelo = $150.000 a $ 200.000 
 Demanda estimada de acuerdo a la encuesta = 147 a 245 unidades 
 Costo total del proyecto = $ 159.431.180 
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En la Tabla 12 se muestran las alternativas para el inversionista que, con un demanda 
promedio de 196 unidades recupera la inversión del proyecto en 6 meses. En la tabla se 
analizan las diferentes alternativas por precio – demanda estimada. 
 
Tabla 12. Resumen del análisis de sensibilidad 
Análisis de Sensibilidad a 3 meses 
  Opción A Opción B Opción C 
Precio Huerta  $     150.000,00  $      175.000  $      200.000 
Unidades 196 196 196 
Flujo Posible a 1 mes  $     29.400.000  $  34.300.000   $  39.200.000 
Flujo Posible a 6 meses  $   176.400.000  $205.800.000   $235.200.000 
TIR 10% 29% 47% 
ROI 10% 29% 47% 
Fuente: autores del texto. 
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3 INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presentan los documentos y planes de gestión del proyecto. 
 
3.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
A continuación se refleja el acta de constitución del proyecto, o Project Chart, donde se 
autoriza la existencia del proyecto. 
 
3.1.1 Project Chart 
 
Título del proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Patrocinador del proyecto: Inversionista 
Gerente del proyecto: Gerente asignado 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2016 
 
Propósito o justificación del proyecto 
 
Actualmente los capitalinos está sufriendo de inseguridad alimentaria y nutricional debido 
a la baja productividad de los cultivos rurales, la inadecuada calidad y salubridad de los 
alimentos que llegan a la ciudad para su consumo, y a los bajos ingresos que tienen las 
familias bogotanas; todo repercute en una modificación negativa del patrón de consumo, 
altos índices de desnutrición, morbilidad y mortalidad que generan problemas familiares y 
sociales. Con esto se evidencia la necesidad de poder optimizar la forma en que se cultiva 
los alimentos que consumen los capitalinos, mejorando la calidad y generando beneficios 
económicos. 
 
Descripción del proyecto 
 
Es una propuesta de un modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades 
alimenticias de los bogotanos, que sea práctica y que cumpla los requerimientos de 
calidad mínimos para obtener productos nutritivos. Este proyecto se llevará a cabo 
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realizando el diagnóstico inicial, el planteamiento de los requerimientos, la adquisición de 
recursos económicos, la creación del diseño que involucre todos los aspectos necesarios, 
la generación de un prototipo y por último toda la documentación necesaria enmarcada en 
los procesos de la Gerencia de Proyectos. 
 
El diseño y prototipo del modelo de huerta urbana modular constará de 4 partes: 
Instalación física, sistema de riego, sistema modular y sistema auxiliar de iluminación. 
 
Requerimientos de alto nivel 
 
Los requerimientos de alto nivel son los contemplados a continuación: 
 
 El proyecto debe cumplir el cronograma pactado con el fin de evitar retrasos. 
 Realizar el adecuado estudio de modelos actuales de huertas urbanas. 
 Consolidar la información del diagnóstico inicial de manera ordenada, de tal 
manera que la interpretación sea más sencilla. 
 Definir los requerimientos de calidad, espacio, diseño y prototipo con el máximo 
detalle posible. 
 Estructurar un diseño que se ajuste con materiales de fácil acceso y en su mayoría 
reciclables o de fácil disposición. 
 El diseño debe contemplar una fabricación sencilla para no incrementar el costo 
final del producto. 
 El diseño debe contemplar una instalación sencilla y segura. 
 
Riesgos de alto nivel 
 
A continuación, se listan los riesgos de alto nivel considerados para el proyecto: 
 
 El diseño de la huerta urbana modular no tenga la resistencia necesaria. 
 No encontrar un patrocinador o inversionista para el proyecto. 
 Los materiales propuestos en el diseño del producto puedan incrementar 
drásticamente los costos asociados del mismo. 
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 El diseño sea considerado poco estético y no se ajuste a las necesidades de los 
habitantes. 
 Demoras en los procesos de diseño. 
 El prototipo realizado con base en el diseño no sea el adecuado. 
 
En la Tabla 13 se muestran los objetivos relacionados al alcance, tiempo y costo, es decir, 
relacionados a la triple restricción. 
 
Tabla 13. Objetivos de la triple restricción 
 
Objetivos del proyecto Criterios de éxito 
Persona que 
aprueba 
A
lc
a
n
c
e
 
Plantear un modelo de 
huerta urbana modular. 
 Diseño adecuado y funcional 
 Prototipo funcional 
 Diagnóstico inicial completo 
Gerente del 
proyecto 
T
ie
m
p
o
 Diseñar el modelo dentro 
de las fechas estimadas 
en el cronograma. 
 No exceder el tiempo del 
cronograma del proyecto, 
que corresponde a 306,4 
días. 
Gerente del 
proyecto 
C
o
s
to
 El presupuesto será 
asignado de acuerdo a 
las actividades a realizar. 
 No sobrepasar el 
presupuesto asignado y 
utilizarlo con la mejor 
distribución. El presupuesto 
aprobado es de 
$159.431.180 
Gerente del 
proyecto 
O
tr
o
s
 
Diseño adecuado de 
acuerdo a 
especificaciones 
nutricionales y de 
espacio. 
 Cumplir especificaciones de 
calidad mínimas. 
Gerente del 
proyecto 
Fuente: autores del texto.  
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En la Tabla 14 se muestra el resumen de hitos del proyecto. 
 
Tabla 14. Resumen de hitos 
Resumen de hitos Fecha de finalización 
Caso de negocio 19 de abril de 2017 
Formulación  6 de septiembre de 2017 
Adquisiciones 31 de mayo de 2018 
Diseño 15 de mayo de 2018 
Creación de prototipo 30 de mayo de 2018 
Gerencia de proyectos 06 de junio de 2018 
Fuente: autores del texto. 
 
Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado para el proyecto es de $159.431.180. Se tiene un valor de 
contingencia del 10% aproximadamente, correspondiente a $14.470.000. En esta fase de 
planeación, el valor del presupuesto del proyecto puede variar entre un +10% y un -10% 
del valor calculado. El cálculo de este presupuesto estimado se encuentra en la Tabla 15, 
mostrándose también los costos estimados para cada una de las actividades del proyecto. 
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Tabla 15. Cálculo del presupuesto estimado del proyecto 
PROPUESTA DE MODELO DE HUERTA URBANA MODULAR ADAPTABLE A 
LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS BOGOTANOS 
EDT TAREA COSTO 
1 CASO DE NEGOCIO 
1.1 Planificación estratégica $ 4.950.000  
  TOTAL CASO DE NEGOCIO $ 4.950.000  
2 FORMULACION 
2.1 Análisis general $ 6.748.900  
2.2 Estudios $ 8.764.850  
  TOTAL FORMULACION $ 15.513.750  
3 ADQUISICIONES 
3.1 Compras $ 14.380.250  
3.2 Contratación $ 28.144.950  
  TOTAL ADQUISICIONES $ 42.525.200  
4 DISEÑO 
4.1 Diseño del sistema de riego $ 15.105.000  
4.2 Diseño de la instalación física $ 7.033.950  
4.3 Diseño del sistema modular $ 7.973.550  
4.4 
Diseño del sistema auxiliar de 
iluminación 
$ 11.962.500  
  TOTAL DISEÑO $ 42.075.000  
5 PROTOTIPO 
5.1 Prototipo del sistema de riego $ 335.000  
5.2 Prototipo de la instalación física $ 165.000  
5.3 Prototipo del sistema modular $ 110.000  
5.4 
Prototipo del sistema auxiliar de 
iluminación 
$ 390.000  
  TOTAL PROTOTIPO $ 1.000.000  
6    GERENCIA DE PROYECTOS 
6.1       Inicio $ 1.500.200  
6.2       Planeación $ 14.928.600  
6.3       Ejecución $ 6.620.000  
6.4       Monitoreo y Control $ 14.848.430  
6.5       Cierre $ 1.000.000  
TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS $ 38.897.230  
TOTAL ANTES DE CONTINGENCIA $ 144.961.180  
CONTINGENCIA $ 14.470.000  
TOTAL  $ 159.431.180  
Fuente: autores del texto. 
99 
 
Interesados 
 
Los roles de los interesados identificados para el proyecto se muestran en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Roles de los interesados 
Interesado(s) Rol 
Inversionista Responsable de la inversión al proyecto y 
máximo autorizador. 
Especialista técnico Encargados de realizar la ejecución de las 
distintas fases del proyecto, en las cuales haya 
necesidad de conocimiento técnico. 
Especialista de calidad Encargados de realizar la ejecución de las 
distintas fases del proyecto, en las cuales haya 
necesidad de conocimiento en el área de 
calidad. 
Especialista de diseño Encargados de realizar la ejecución de las 
distintas fases del proyecto, en las cuales haya 
necesidad de realización de diseños. 
Especialista ambiental Encargados de realizar la ejecución de las 
distintas fases del proyecto, en las cuales haya 
necesidad de conocimiento ambiental. 
Gerente de proyecto Encargado de la coordinación del equipo de 
trabajo y de las distintas actividades del 
proyecto para su cumplimiento en todas sus 
dimensiones. 
Clientes potenciales Compradores potenciales del modelo de 
huertas urbanas modulares. 
Fuente: autores del texto. 
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Nivel de autoridad del Gerente del proyecto 
 
El nivel de autoridad otorgado al Gerente del proyecto está dado por los aspectos 
relacionados a decisiones de contratación, la gestión del presupuesto y contingencias, 
decisiones técnicas y resolución de conflictos. 
 
Decisiones de contratación 
 
Las decisiones de contratación y de despido de personal estarán a cargo del Gerente del 
proyecto y del inversionista. Las decisiones de sanciones y llamados de atención al 
personal las podrá realizar el Gerente del proyecto. 
 
Gestión del presupuesto, y varianza 
 
El gerente de proyecto tiene la autoridad necesaria para poder ejecutar todo el 
presupuesto del proyecto. La ejecución del presupuesto de contingencias dependerá del 
impacto de la actividad a realizar: si supera un impacto del 3% en costo y/o tiempo, la 
decisión será tomada por el comité de control de cambios; si es inferior a este valor, el 
Gerente del proyecto podrá tomar la decisión.  
 
Decisiones técnicas 
 
Las decisiones técnicas se tendrán en consideración por los especialistas. El Gerente del 
proyecto se reunirá con los especialistas y formará un comité para evaluar la viabilidad del 
cambio y el impacto en tiempo y en costo. 
 
Resolución de conflictos 
 
El Gerente del proyecto será el encargado de crear un espacio quincenal de diálogo, con 
el fin de conocer las inquietudes, quejas, sugerencias por parte del personal y resolver los 
conflictos que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 
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Aprobaciones: 
 
_______________________________ 
Firma del Gerente de proyecto 
 
_______________________________ 
Nombre del Gerente de proyecto 
 
_______________________________ 
Fecha: 
 
______________________________ 
Firma del Inversionista 
 
_______________________________ 
Fecha: 
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3.2 PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación se presentan los planes de gestión para el presente proyecto. 
 
3.2.1 Plan de gestión del proyecto 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Ciclo de vida del proyecto 
 
En la Tabla 17 se evidencia el ciclo de vida del proyecto y sus entregables. 
 
Tabla 17. Ciclo de vida del proyecto 
Fase Entregables 
Inicio 
Acta de constitución del proyecto 
Definición del alcance y objetivos del proyecto 
Definición de interesados del proyecto 
Definición del presupuesto del proyecto 
Definición del cronograma del proyecto 
Registro de interesados 
Planeación y 
Organización 
Plan de gestión del proyecto 
Entrega de la estructura de desagregación del trabajo (EDT) 
Planificación y definición de la línea base 
Planes de las áreas del conocimiento 
Product Scope Statement 
Project Scope Statement 
Diseño conceptual 
Ejecución 
Adquisición de los recursos 
Elección y adquisición de las compras: Software de diseño, portátiles.  
Adquisición de la oficina amoblada en arriendo para la ejecución del 
proyecto 
Realización de prototipo de la huerta modular 
Cierre 
Acta de entrega 
Cierre de contratos de las adquisiciones y del equipo de trabajo 
Fuente: autores del texto. 
 
Entregables del proyecto caso 
 
Los entregables para el proyecto caso de huerta urbana modular son los siguientes: 
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 Diseño modelo huerta urbana modular 
 Prototipo de huerta urbana modular 
 Documentación actualizada del proyecto: manual de instrucciones de la huerta 
 
Proceso de dirección de proyectos y decisiones de ajuste 
 
En la Tabla 18. Se evidencia los procesos y las decisiones de ajuste a tener en cuenta en 
las 10 áreas del conocimiento.  
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Tabla 18. Procesos de dirección de proyectos y decisiones de ajuste 
Área de 
conocimiento 
Procesos Decisiones de ajuste 
Integración 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Revisión del desarrollo del plan de 
dirección del proyecto, ajustes 
autorizados por el inversionista. Estos 
ajustes deben estar documentados. 
Alcance 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Revisión de la línea base del proyecto. 
Control y seguimiento del alcance del 
proyecto. 
Tiempo 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Ajustes autorizados por el 
inversionista, referentes al 
cronograma. Estos ajustes serán 
documentados. 
Costos 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Ajustes autorizados por el 
inversionista, referentes al 
presupuesto del proyecto. Estos 
ajustes serán documentados. 
Calidad 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Ajustes autorizados por el 
inversionista, referentes al plan de 
calidad. Estos ajustes serán 
documentados. 
Recursos 
Humanos 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
El recurso humano del proyecto será 
aprobado por el inversionista. 
Comunicaciones 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Ajustes a los procesos de la 
organización. 
Revisión al plan de comunicaciones. 
Riesgos 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Durante el proyecto, actualizar y 
registrar riesgos que puedan afectar al 
proyecto, y supervisarlos. 
Adquisiciones 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Revisión del plan de adquisiciones, 
con el fin de mitigar riesgos en las 
adquisiciones. 
Interesados 
Se tendrán en cuenta 
los procesos de la 
metodología PMI®. 
Mediante el análisis del entorno se 
determinan los interesados que 
pueden afectar de manera positiva o 
negativa al proyecto. 
Fuente: autores del texto.
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Técnicas y herramientas de los procesos 
 
La Tabla 19. muestra las herramientas y técnicas utilizadas en cada proceso. 
 
Tabla 19. Técnicas y herramientas de los procesos utilizados 
Área de 
conocimiento 
Procesos 
Integración 
 Control de cambios 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
Alcance 
 Análisis de interesados 
 Análisis del prototipo 
 Juicio de expertos 
 Benchmarking 
 Encuestas 
 Entrevistas 
 Reuniones 
Tiempo 
 Método de ruta crítica 
 Métodos de estimación 
 Nivelación de recursos 
 Desagregación 
 Estimación ascendente 
 Método de diagramación PDM 
 Reuniones 
 Software de programación Microsoft® Project 
Costo 
 Análisis de propuesta de ofertas de proveedores.  
 Análisis de reserva 
 Estimación ascendente 
 Estimaciones análogas 
 Índices de medición de rendimiento. (valor ganado, costo y 
variación de costo) 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Software de programación y control Microsoft® Project 
 Técnicas analíticas 
Calidad 
 Análisis de los procesos 
 Análisis del prototipo 
 Auditoría de calidad 
 Herramientas de control y gestión de calidad 
 Inspección 
 Muestreos estadísticos 
 Revisión de cambios 
 Siete herramientas de la calidad 
Recursos 
Humanos 
 Capacitaciones 
 Entrenamiento 
 Evaluaciones del rendimiento del proyecto 
 Habilidades Gerenciales 
 Juicio de expertos 
 Manejo de conflictos 
 Negociaciones 
 Organigramas y descripciones de cargos 
 Relaciones interpersonales 
 Reuniones 
Comunicaciones 
 Análisis de interesados 
 Análisis de requisitos de comunicaciones 
 Herramientas de presentación de información 
 Juicio de expertos 
 Métodos de comunicación 
 Reuniones 
Riesgos 
 Categorización de los riesgos 
 Evaluación de los riesgos 
 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
 Juicio de expertos 
 Matriz de probabilidad de impacto 
 Reuniones 
 Técnicas analíticas 
 Técnicas de recopilación de información 
Adquisiciones 
 Auditorías 
 Investigación del mercado 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Revisión oferente 
 Técnicas de negociación 
 Tipos de contratos 
Interesados 
 Análisis de interesados 
 Habilidades de gestión 
 Habilidades interpersonales 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Sistemas de información 
Fuente: autores del texto. 
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Gestión de la línea base y de las variaciones 
 
En la Tabla 20 se muestra la gestión de la línea base y de las variaciones que se van a 
manejar en el proyecto. 
 
Tabla 20. Gestión de las variaciones 
Variación al alcance Gestión de la línea base del alcance 
El proyecto fue delimitado junto al 
inversionista, por lo cual no se prevé ajustes 
a la línea base del proyecto. 
 
Un alcance no aceptable es aquel que 
modifique el presupuesto en un 12% 
adicional al estipulado inicialmente. 
 
No se considera un cambio de alcance 
cuando se mantiene los entregables 
descritos en la EDT. 
 
La alerta para identificar un cambio de 
alcance será cuando se varíe el presupuesto 
en un 5% y/o la duración del proyecto en un 
7%. 
Durante las reuniones quincenales se 
realizará el análisis de la línea base del 
alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. 
Cualquier variación que supere los límites 
establecidos como alerta, será evaluada y 
se tomarán las acciones necesarias 
conforme al plan de riesgos. 
 
Si es necesario realizar cualquier cambio 
se debe tener presente el procedimiento 
descrito en el plan de gestión de los 
cambios. 
 
En las actas de las reuniones se dejará 
claro las acciones que no se consideran 
cambios de alcance y el motivo por el que 
cual se tomó esa decisión. 
Variaciones a la programación  
Gestión de la línea base de la 
programación 
La duración estimada del proyecto es de 
306,5 días, con una variación aproximada de 
35 días. 
 
La variación del cronograma se medirá por 
medio del indicador de SPI, el cual deberá 
estar dentro del siguiente rango: 
 0,9> SPI < 1,1 
Quincenalmente el Gerente del proyecto se 
reunirá con el inversionista para validar la 
línea base de tiempo, detectando posibles 
desviaciones en el cronograma, por 
materialización de riesgos o por solicitudes 
de cambios. 
 
En dado caso de que sea necesario 
realizar un cambio para ajustar la duración 
del proyecto, se deberá tener en cuenta el 
procedimiento estipulado en el plan de 
gestión del cambio. 
Variaciones en el costo Gestión de la línea base de costos 
El presupuesto del proyecto se estima en 
$159.431.180 y no se puede exceder más 
de lo estipulado en la reserva de 
contingencia que está inmersa en este valor, 
la cual equivale a $14.470.000. 
 
La variación de los costos se medirá por 
medio del indicador de CPI, el cual deberá 
estar dentro del siguiente rango: 
 0,9> CPI < 1,1 
Quincenalmente el Gerente del proyecto se 
reunirá con el inversionista para validar la 
línea base de costo, detectando posibles 
desviaciones del presupuesto. 
 
En dado caso de que sea necesario 
realizar un cambio para ajustar el 
presupuesto del proyecto, se deberá tener 
en cuenta el procedimiento estipulado en el 
plan de gestión del cambio. 
Fuente: autores del texto. 
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Comentarios del proyecto 
 
 El comité de cambios es el único que podrá aprobar cambios que superen en su 
impacto el 3% del presupuesto del proyecto, o el 3% adicional en duración del 
proyecto. Si son cambios cuyo impacto es menor, podrán ser aprobados por el 
Gerente del proyecto. 
 No omitir las revisiones quincenales de las lineas base del proyecto (alcance, 
tiempo y costo). 
 Realizar la comunicación oportuna con los interesados del proyecto teniendo en 
cuenta la matriz de comunicaciones planteada. 
 Tener en cuenta el enfoque de mejoramiento de procesos en todo el proyecto. 
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3.2.1.1 Plan de gestión de cambios 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Gestión del cambio de enfoque 
 
El enfoque a manejar en el proyecto es de prevención. Se plantea realizar reuniones de 
manera quincenal, que ayuden a identificar el estado del proyecto en todos sus ámbitos. 
Del análisis realizado en estas reuniones se generarán acciones preventivas y correctivas 
que ayuden a mantener el proyecto dentro de los umbrales de control y evitando cualquier 
tipo de desviación. 
 
Los procesos de gestión del cambio se manejarán en primera instancia por el Gerente del 
proyecto; en dado caso que los cambios superen un impacto del 3% adicional en 
presupuesto o tiempo, se manejarán por medio del comité de control de cambios. 
 
Definición de cambios 
 
A continuación se relaciona el significado de un cambio en los siguientes aspectos: 
 
 Cambio en el programa: Se deberá realizar una solicitud de cambio cuando el 
indicador de SPI sea menor a 1, o cuando se materialice un riesgo de categoria 
“Alto” o “Muy alto”, y que afecte el cronograma. 
 Cambio en el presupuesto: Se deberá realizar una solicitud de cambio cuando el 
indicador de CPI sea menor a 1, o cuando se materialice un riesgo de categoria 
“Alto” o “Muy alto”, y que afecte el presupuesto. 
 Cambio en el alcance: Se deberá realizar una solicitud de cambio cuando se 
modifique el alcance o la EDT del proyecto evaluando su impacto en tiempo y 
costo. Del mimso modo se solicitará cambio cuando se materialice un riesgo que 
afecte la EDT del proyecto. 
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 Cambio en los documentos del proyecto: Los documentos del proyecto se iran 
actualizando conforme se ejecute los cambios aprobados por el Gerente del 
proyecto o el comité de cambios. Por este motivo el control de los cambios de los 
documentos del proyecto se realizará mediante el control de versiones de los 
documentos. 
 
Tarjeta de control de cambios 
 
En la Tabla 21 se muestra la responsabilidad y la autoridad en cuanto a los cambios del 
personal del proyecto. 
 
Tabla 21.Tarjeta de control de cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Gerente del 
proyecto 
Aprobador del 
cambio 
Recibir solicitudes de 
cambio que pueda aprobar, 
rechazar o aplazar. 
 
Garantizar la ejecución de 
los cambios aprobados. 
 
Informar al equipo de los 
cambios realizados en el 
proyecto. 
Aprobar, rechazar o 
aplazar cambios que 
tengan un impacto 
menor al 3% en 
tiempo, alcance o 
costo. 
Miembro del comité 
de cambios 
Especialista de 
Calidad 
Solicitante del 
cambio 
Detectar posibles cambios 
en la ejecución del 
proyecto. 
 
Asegurar la trazabilidad de 
los cambios aprobados.  
Miembro del comité 
de cambios 
Especialista de 
Diseño 
Solicitante del 
cambio 
Detectar posibles cambios 
en el diseño del modelo de 
huerta urbana. 
N/A 
Especialista 
Técnico 
Solicitante del 
cambio 
Detectar posibles cambios 
en la parte técnica del 
modelo de huerta urbana. 
N/A 
Especialista 
Ambiental 
Solicitante del 
cambio 
Detectar posibles cambios 
en la parte ambiental del 
modelo de huerta urbana. 
N/A 
Fuente: autores del texto. 
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Proceso de control de cambios 
 
En la Figura 44 se muestra el proceso de solicitud y control de cambios que se tendrá en 
el proyecto. 
 
Figura 44. Proceso de solicitud y control de cambios 
 
Fuente: autores del texto. 
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Presentación de solicitud de cambios 
 
Las solicitudes realizadas de cambio se deberán presentar por medio del formato de 
registro de cambios. Este formato se puede evidenciar en el Anexo 5. 
 
Seguimiento de solicitud de cambios 
 
Se realizará seguimiento a los cambios solicitados y aprobados por medio del formato de 
control de cambios. Este formato se puede evidenciar en el Anexo 5. 
 
Revisión de solicitud de cambios 
 
La revisión de las solicitudes de cambios las realizará el Gerente del proyecto, 
identificando el impacto que pueda tener el cambio en tiempo, alcance y costo. Se 
utilizará el formato de registro de cambios y control de cambios para realizar la revisión 
del cambio. 
 
Disposición de solicitud de cambios 
 
Todo los cambios que se presenten por medio del registro de cambios, se analizarán y 
revisarán con el fin de determinar si se aprueba, se rechaza o se aplaza dicho cambio. Sin 
importar la decisión tomada por el Gerente del proyecto y el comité de cambios, los 
registros y solicitudes se deberán guardar en físico y de manera virtual en el servidor con 
su respectiva codificación. 
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3.2.2 Plan de gestión de interesados 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
A continuación, se relaciona el plan de interesados, en el cual se especifica los 
interesados y el nivel de influencia que tienen dentro del proyecto.  
 
El análisis de interesados se muestra en la Tabla 22, en el cual se identifican los intereses 
y problemas percibidos. 
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Tabla 22. Análisis de interesados para el proyecto 
TIPO DE 
INTERESADO 
GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
CONFLICTOS 
POTENCIALES 
Directo. 
Especialista 
Técnico 
Estabilidad laboral y 
económica. 
Incumplimiento del 
contrato y de las 
condiciones laborales. 
R: Mano de obra 
para el proyecto. 
Ninguno 
esperado. 
Directo. 
Especialista 
Calidad 
Estabilidad laboral y 
económica. 
Incumplimiento del 
contrato y de las 
condiciones laborales. 
R: Mano de obra 
para el proyecto. 
Ninguno 
esperado. 
Directo. 
Especialista 
Diseño 
Estabilidad laboral y 
económica. 
Incumplimiento del 
contrato y de las 
condiciones laborales. 
R: Mano de obra 
para el proyecto. 
Ninguno 
esperado. 
Directo. 
Especialista 
Ambiental 
Estabilidad laboral y 
económica. 
Incumplimiento del 
contrato y de las 
condiciones laborales. 
R: Mano de obra 
para el proyecto. 
Ninguno 
esperado. 
Indirecto. 
Clientes 
Potenciales 
Aumentar sus ingresos 
económicos. 
Mejorar calidad de 
vida. 
Bajo interés de 
consumidores por plantas 
y hortalizas para las 
casas. 
R: Servicio de venta 
directa con la 
comunidad. 
Promoción de 
nuevos productos. 
M: Desarrollo y 
crecimiento del 
negocio. 
Conflicto de 
intereses con 
campesinos y 
agricultores 
organizados. 
Directo. 
Gerente de 
Proyecto 
Estabilidad laboral y 
económica. 
Incumplimiento del 
contrato y de las 
condiciones laborales. 
R: Mano de obra 
para el proyecto. 
Ninguno 
esperado. 
Externo, 
indispensable. 
Inversionista 
Consecución del 
proyecto 
Beneficios fiscales 
Incumplimiento de las 
expectativas económicas 
y de alcance. 
R: Aporte 
económico. 
Ninguno 
esperado. 
Fuente: autores del texto. 
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La Tabla 23 muestra la relación entre los interesados y la posición que tienen tanto actual 
como la deseable. 
 
Tabla 23. Matriz de Evaluación de la participación de los interesados  
Interesado Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder 
Especialista Técnico     X   D 
Especialista de Calidad     X   D 
Especialista de Diseño     X   D 
Especialista Ambiental     X D   
Clientes Potenciales X     D   
Gerente del proyecto       X D 
Inversionista   X   D   
Nota: X: Actual; D: Deseado. Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 24 muestra la relación de los interesados frente al compromiso y la estrategia a 
utilizar para la adecuada gestión de los mismos. 
 
Tabla 24. Matriz de Evaluación de la participación de los interesados y estrategia  
Interesado 
Compromiso  
P
o
d
e
r 
/ 
In
fl
u
e
n
c
ia
 
In
te
ré
s
 
Estrategia 
D
e
s
c
o
n
o
c
e
 
S
e
 r
e
s
is
te
 
N
e
u
tr
a
l 
A
p
o
y
a
 
L
íd
e
r 
Especialista Técnico   X  D A-A A Gestionar de cerca 
Especialista de Calidad   X  D A-A A Gestionar de cerca 
Especialista de Diseño   X  D B-A A Informar 
Especialista Ambiental   X  D A-A A Gestionar de cerca 
Clientes Potenciales X   D  B-B A Monitorear 
Gerente del proyecto    X D A-A A Gestionar de cerca 
Inversionista  X  D  A-A A Gestionar de cerca 
Nota: X: Actual; D: Deseado; A: Alto: B: Bajo. Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); 
Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B). Fuente: autores del texto. 
 
La Figura 45 muestra la matriz Poder – Interés para los interesados del proyecto, en el 
estado actual. 
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Figura 45. Matriz de Poder – Interés para los interesados del proyecto 
P
o
d
e
r
Interés
B-B B-A
A-B A-A
Especialista 
Diseño
Especialista 
Ambiental
Clientes 
Potenciales
Inversionista
Gerente de 
Proyectos
Especialista 
Calidad
Especialista 
Técnico
 
Fuente: autores del texto. 
 
La Figura 46 muestra la matriz Poder – Influencia para los interesados del proyecto, en el 
estado actual. 
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Figura 46. Matriz de Poder – Influencia para los interesados del proyecto 
P
o
d
e
r
Influencia
B-B B-A
A-B A-A
Especialista 
Diseño
Especialista 
Ambiental
Clientes 
Potenciales
Inversionista
Gerente de 
Proyectos
Especialista 
Calidad
Especialista 
Técnico
 
Fuente: autores del texto. 
 
La Figura 47 muestra la matriz Dependencia / Influencia para los interesados del proyecto, 
en el estado actual. 
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Figura 47. Matriz Dependencia - Influencia de los interesados del proyecto 
D
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
Influencia
B-B B-A
A-B A-A
Especialista 
Diseño
Especialista 
Ambiental
Clientes 
Potenciales
Inversionista
Gerente de 
ProyectosEspecialista 
Calidad
Especialista 
Técnico
 
Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 25 muestra la matriz de interesados y las necesidades de comunicación, que 
son necesarias para la adecuada gestión de los interesados. 
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Tabla 25. Necesidades de comunicación con los interesados 
Interesado 
Necesidades de 
comunicación 
Medio / método Frecuencia 
Especialista 
Técnico 
Conocer las 
especificaciones del 
producto, el 
cronograma, 
presupuesto y 
cambios del 
proyecto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito. 
Informes, mail, reuniones. 
Variable durante el 
proyecto, la 
periodicidad puede 
ser una única vez, 
quincenal o cuando 
se requiera. 
Especialista 
Calidad 
Conocer los 
lineamientos de 
calidad del producto, 
revisión del 
cronograma y 
presupuesto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito. 
Informes, mail, reuniones 
Variable durante el 
proyecto, la 
periodicidad puede 
ser una única vez, 
quincenal o cuando 
se requiera. 
Especialista 
Diseño 
Conocer las 
especificaciones del 
modelo, ajustes o 
cambios y revisión 
del cronograma y 
presupuesto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito. 
Informes, mail, reuniones, 
planos 
Variable durante el 
proyecto, la 
periodicidad puede 
ser una única vez, 
quincenal o cuando 
se requiera. 
Especialista 
Ambiental 
Conocer la 
normatividad 
ambiental, 
supervisar la 
composición y 
elaboración del 
producto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito 
Informes, mail, reuniones. 
Variable durante el 
proyecto, la 
periodicidad puede 
ser una única vez, 
quincenal o cuando 
se requiera. 
Clientes 
Potenciales 
Funcionalidad del 
producto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito. 
Informes 
Única vez. 
Gerente de 
Proyecto 
Dar a conocer el 
estado del proyecto 
y los avances del 
mismo. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito. 
Informes, presentaciones, 
mail formatos 
Variable durante el 
proyecto. 
Inversionista 
Conocer el estado 
del proyecto. 
Formal verbal y escrito 
Informal verbal y escrito 
Informes, presentaciones, 
mail, formatos. 
Variable durante el 
proyecto. 
Fuente: autores del texto. 
 
En la Tabla 26 se muestra la matriz de temas y respuestas a los interesados. 
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Tabla 26. Matriz de temas y respuestas 
Temas 
Respuestas / Interesado 
G
e
re
n
te
 d
e
l 
p
ro
y
e
c
to
 
In
v
e
rs
io
n
is
ta
 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 
T
é
c
n
ic
o
 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 
C
a
li
d
a
d
 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 
D
is
e
ñ
o
 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 
A
m
b
ie
n
ta
l 
C
li
e
n
te
s
 
P
o
te
n
c
ia
le
s
 
Integración x             
Alcance x x x X x x x 
Tiempo x x x X x x x 
Costo x x x X x x x 
Calidad x x x X x x x 
Riesgos x   x X x x x 
Recursos humanos x             
Comunicaciones x x x X x x x 
Adquisiciones x             
Interesados x             
Fuente: autores del texto. 
 
Cambios pendientes de las partes interesadas 
 
Los interesados del proyecto, reciben y trasmiten información de manera constante y en 
forma bidireccional, con el fin de avanzar en el cronograma del proyecto de acuerdo al 
alcance y a los lineamientos previamente establecidos para la consecución del proyecto. 
 
Para el caso del proyecto del modelo de huerta urbana modular, el inversionista es el 
interesado principal puesto que es la fuente de financiación y el que determina el alcance 
del proyecto. Teniendo en cuenta que el diseño y modelo está elaborado por los 
especialistas del proyecto, este puede estar sujeto a modificaciones por parte del 
inversionista durante el ciclo de vida del proyecto, por lo cual es necesario una adecuada 
comunicación entre el Gerente del proyecto y el inversionista para monitorear y validar 
constantemente el avance del proyecto. 
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Relación entre interesados 
 
En la Tabla 27 se detalla la relación e influencia que tiene de manera directa el Gerente 
de Proyecto con cada uno de los interesados. 
 
Tabla 27. Relación de los interesados con el Gerente del proyecto 
Interesado 
Relación con Gerente 
del proyecto 
Descripción 
Especialista 
Técnico 
Informativa – colaborativa 
Forman el equipo de trabajo, indispensable 
para el éxito y culminación del proyecto. 
Son los encargados de la mano de obra en 
la producción de los diseños de las huertas 
urbanas modulares. Tienen comunicación 
directa con el Gerente del proyecto, con 
quien coordinan todas las actividades, y 
realizan reportes. 
Especialista 
Calidad 
Informativa – colaborativa 
Especialista 
Diseño 
Informativa – colaborativa 
Especialista 
Ambiental 
Informativa – colaborativa 
Clientes 
Potenciales 
De convencimiento 
Los clientes serán los directos beneficiados 
del proyecto, por lo cual, a partir de sus 
apreciaciones, se valorará el éxito real del 
proyecto. Su rol se enfatizará más al 
realizar divulgación de las cualidades y 
beneficios del nuevo producto, a través de 
publicidad y pruebas piloto del modelo de 
huerta urbana modular. 
Inversionista Informativa – Autoritaria 
Proporciona el medio económico principal 
para llevar a cabo el proyecto, y cuyo nivel 
de autoridad debe ser manejado 
atentamente.  
Fuente: autores del texto.  
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3.2.3  Plan de gestión del alcance 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Desarrollo del enunciado del alcance 
 
Para la definición del enunciado del alcance, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 Se creó el árbol de problemas y el árbol de soluciones. 
 Se definieron tres alternativas de solución al problema principal. 
 Se escogió la mejor alternativa con el método de AHP. 
 Se estableció los objetivos del proyecto. 
 Por medio de la lluvia de ideas se creó la EDT para el proyecto. 
 Se definieron los paquetes de trabajo a tener, el nivel de la cuenta de control y de 
planeación, y las actividades a realizar. 
 Se definió el alcance del proyecto. 
 Se realizó un bosquejo de la huerta urbana modular. 
 Se definió los requerimientos del modelo de huerta urbana modular. 
 
Estructura de Desagregación del Trabajo 
 
La construcción de la Estructura de Desagregación del Trabajo evidenciada en la Figura 
49, se realizó utilizando la lluvia de ideas y el conocimiento de expertos, primero 
identificando las categorías y luego de forma descendente identificando paquetes de 
trabajo y actividades. La EDT tiene las siguientes categorías, las cuales se encuentran en 
el segundo nivel: 
 
 Caso de negocio 
 Formulación 
 Adquisiciones 
 Diseño 
 Prototipo 
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 Gerencia de proyectos 
 
Dentro de estas categorías se encuentran los paquetes de trabajo y las actividades a 
realizar. Se estableció las cuentas de control del proyecto al tercer nivel de la EDT. 
 
Diccionario de la EDT 
 
El diccionario de la EDT se generó una vez estuvo definida la EDT del proyecto en su 
totalidad. Este diccionario se realizó para los paquetes de trabajo ubicados al tercer nivel. 
Los campos que se describen el diccionario de la EDT son los siguientes: 
 
 Descripción del trabajo 
 Supuestos y restricciones 
 Requerimientos de calidad 
 Criterios de aceptación 
 Información técnica 
 Información contractual 
 
El diccionario de la EDT se puede encontrar en Microsoft® Project siguiendo la ruta 
descrita a continuación: 
 
 Abrir Microsoft® Project e ir al módulo de Tarea. 
 Ubicarse en cualquier paquete de tercer nivel y dar clic derecho con el mouse. 
 Seleccionar la opción Nota, en el menú desplegable. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
 
Las solicitudes de cambios se deberán realizar primero identificando el porcentaje del 
impacto del cambio a solicitar: si este porcentaje no supera el 3% en costo o tiempo la 
solicitud la podrá analizar y aprobar el Gerente de proyecto; si es mayor a este porcentaje, 
la solicitud deberá ser sometida al comité de control de cambios, procurando siempre 
mantener el alcance delimitado inicialmente. El seguimiento a la línea base de alcance se 
realizará de manera quincenal en las reuniones programadas.  
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Cambios al alcance 
 
Los cambios al alcance deberán ser evaluados por el comité de cambios, donde está 
incluido el inversionista del proyecto. Se deberá seguir el proceso descrito en el Plan de 
gestión de cambios (ver pág. 108). 
 
Aceptación de los entregables 
 
La aceptación o rechazo de cada entregable será revisada y aprobada por el Gerente de 
proyecto según su responsabilidad, antes de ser presentada al inversionista. Para la 
aceptación de cada entregable se deberá contar con un checklist en donde se encuentren 
los requerimientos del mismo y donde se definan los niveles de variación aceptados. En el 
momento de la aceptación de los entregables se deberá llenar el checklist con la firma de 
quien acepta el entregable. 
 
Alcance y requisito de integración 
 
Los requisitos del proyecto se encuentran definidos dentro de la EDT, los cuales deben 
ser monitoreados con el fin de evitar variaciones en los mismos. El código de la EDT 
servirá para poder realizar la integración de los requisitos con el producto final del 
proyecto. 
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3.2.3.1 Plan de requerimientos 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Recolección 
 
El levantamiento o recolección de los requerimientos para el proyecto es necesario, pues 
de esta manera se asegura el cumplimiento de las expectativas de los interesados y los 
clientes, logrando de esta manera la satisfacción con el producto final. Se utilizarán varias 
técnicas que se describen a continuación: 
 
 Lluvia de ideas 
 Reuniones con personas del sector 
 Observación de la necesidad principal 
 Entrevistas informales a los posibles clientes 
 
Análisis 
 
El análisis de los requerimientos se realiza, para identificar que tanto impacto pueden 
tener en el producto final, el cual será el diseño del módulo de huerta urbana modular. Los 
requerimientos deben ser congruentes y realistas con respecto a la tecnología actual que 
existe, es por este motivo que se deben desarrollar los siguientes pasos: 
 
 Comprender los requerimientos 
 Identificar posibles cambios en los requerimientos 
 Trazabilidad de los requerimientos 
 
Categorías 
 
Los requerimientos del proyecto se categorizarán de una formar entendible para todo el 
equipo de trabajo de la siguiente manera: 
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 Producto - Funcionales: Son aquellos que identifican las funciones que debe 
tener el producto final del proyecto con el fin de satisfacer necesidades. 
 Producto - No Funcionales: Son aquellos que, aunque son parte del producto no 
están inmersos en la función principal del producto. 
 Calidad: Son aquellos que identifican los estándares mínimos de calidad que debe 
cumplir el producto final. 
 Externos: Son aquellos que se generan por fuera del proyecto, pero que a su vez 
afectan el tiempo, alcance y/o costo del mismo. 
 Proyecto: Son aquellos que indican lo necesario para cumplir con el estándar en 
la gestión de proyecto. 
 
Documentación 
 
La documentación de requerimientos se maneja por medio del documento de 
requerimientos que se muestra en el Anexo 9. 
 
Priorización 
 
La priorización de requerimientos se definió de acuerdo a la Tabla 28. Se toman como 
variables el riesgo, la complejidad, el costo y el beneficio - impacto. Estas variables se 
evaluarán en una escala de 1 a 10, siendo 1 el menor beneficio y 10 el mayor beneficio. 
 
Tabla 28. Tabla de priorización de variables 
Variables Peso 
Riesgo 35% 
Complejidad 35% 
Costo 30% 
Total 100% 
Fuente: autores del texto. 
  
 126 
 
De igual manera en la Tabla 29 se muestra la escala de calificación a utilizar y la 
descripción cualitativa. 
 
Tabla 29. Escala de calificación y descripción cualitativa 
Valor Descripción Prioridad 
7,6 – 10 Genera beneficios grandes para el proyecto Muy Alta 
5,1 - 7,5 Genera beneficios para el proyecto Alta 
2,6 – 5 Genera beneficios mínimos para el proyecto Media 
0 – 2,5 No genera beneficios para el proyecto Baja 
Fuente: autores del texto. 
 
Métricas 
 
Las métricas se pueden evidenciar en el Anexo 9, donde se encuentra la documentación 
de requerimientos. 
 
Estructura de trazabilidad 
 
Se realizará la trazabilidad a los requerimientos utilizando la matriz de trazabilidad, que se 
muestra en el Anexo 7. 
 
Seguimiento o rastreo 
 
Por medio de la plantilla que se muestra en el Anexo 10 se realizará el seguimiento a los 
requerimientos. 
 
Informe 
 
Se realiza un informe de manera quincenal donde se presentarán todos los 
requerimientos solicitados, los aprobados y el avance de ejecución de los mismos. De 
igual manera se verificarán requerimientos similares que se hayan solicitado en el pasado. 
Para esto es importante realizar el seguimiento y la trazabilidad de los mismos. 
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Validación 
 
Para validar que los requerimientos planteados y aprobados se hayan ejecutado 
correctamente, se utilizará lo descrito en el Anexo 9 documentación de requerimientos. 
Adicional se podrá identificar cuales requerimientos se han podido desviar dentro de la 
ejecución realizando un cuadro comparativo de las características planteadas vs las 
ejecutadas.  
 
Para los requerimientos que sean de tipo procedimental, se utilizará el sistema de 
auditoria internas descritas en el Plan de gestión de la calidad (ver pág. 146). 
 
Gestión de la configuración 
 
El control de los requerimientos lo realizará el especialista de calidad y el Gerente de 
proyecto, se manejará por medio de las plantillas de seguimiento ya mencionadas 
anteriormente. La documentación será codificada, resguardada y manejada de acuerdo a 
las especificaciones del plan de calidad. 
 
En dado caso que se soliciten cambios a los requerimientos, se debe seguir el proceso 
planteado en el plan de gestión de los cambios, el cual informa que todo cambio a 
efectuar en el proyecto, lo debe aprobar el Gerente del proyecto después de haber tenido 
y escuchado las consideraciones de su equipo de trabajo de especialistas. 
 
La codificación a utilizar se describe en el Plan de gestión de la calidad (ver pág. 146). 
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3.2.3.1.1 Documentación de requerimientos 
 
La documentación de requerimientos se puede evidenciar en el Anexo 9. 
 
3.2.3.1.2 Matriz de trazabilidad 
 
La matriz de trazabilidad de para hacer seguimiento y control se puede evidenciar en el 
Anexo 7. 
 
3.2.3.2 Línea base del alcance 
 
La línea base del alcance se encuentra establecida por medio de la Estructura de 
Desagregación del Producto (EDP), la Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT), el 
Project Scope Statement, y el Diccionario de la EDT, y se muestran a continuación. 
 
3.2.3.2.1 Estructura de Desagregación del Producto  
 
En la Figura 48 se muestra la Estructura de Desagregación del Producto. 
 
Figura 48. Estructura de Desagregación del Producto (EDP) 
 
Fuente: autores del texto.  
Modelo de huerta 
urbana modular 
Sistema de 
riego 
Sistema de 
goteo 
Sistema de 
desagüe  
Tanque 
almacenamiento 
de agua 
Instalación 
física 
Soporte 
Cajones 
Sistema 
modular 
Modulos 
conectables 
Empalmes 
de 
seguridad 
Sistema auxiliar 
de iluminación 
Sistema de 
energía 
Panel solar 
Sistema de 
iluminación 
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3.2.3.2.2 Estructura de Desagregación del Trabajo a quinto nivel 
 
En la Figura 49 se muestra la Estructura de Desagregación del Trabajo a quinto nivel. 
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Figura 49. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) a quinto nivel 
 
Fuente: autores del texto. 
Propuesta de modelo de
huerta urbana modular
adaptable a las
necesidades alimenticias
de los bogotanos
Inicio del proyecto
Caso de negocio
Planificación estratégica
Definir política
Definir objetivos
Crear mapa de 
procesos
Crear mapa 
estratégico
Definir cadena de 
valor
Definir cadena de 
abastecimiento
Definir estructura de 
la organización
Fin fase 
Planificación 
estratégica
Formulación
Análisis general
Análisis de la situación
actual general
Analizar la tendencia 
verde u orgánica
Análisis del consumo de
hortalizas
Analizar hábitos de 
consumo en Bogotá
Identificar hortalizas 
de mayor consumo
Análisis de modelos
actuales de huertas
urbanas
Buscar modelos 
actuales de HUM
Comparar modelos 
actuales de HUM
Realizar análisis 
costo beneficio de 
modelos actuales
Análisis de espacio
habitacional
Identificar los 
espacios 
disponibles en los 
hogares
Validar las 
tendencias de 
diseño habitacional
Fin fase Análisis 
general
Estudios
Estudio de competencia
Identificar el entorno 
competitivo
Validar las empresas 
competidoras
Comparar precios 
de empresas 
competidoras
Estudio técnico
Realizar estudio de 
materiales
Realizar estudio de 
factibilidad
Estudio económico
Identificar la oferta y 
demanda
Validar los flujos de 
caja
Realizar la 
comprobación del 
VPN y TIR
Estudio de sostenibilidad
Realizar análisis del 
entorno
Realizar análisis de 
riesgos
Realizar análisis de 
impacto
Realizar cálculo de 
Ecoindicadores
Crear estrategias de 
innovación
Realizar estudio 
financiero
Fin fase Estudios
Adquisiciones
Compras
Compra de computadores
portátiles
Realizar búsqueda 
de opciones
Realizar validación 
de las opciones
Comprar los 
computadores
Insumos de papelería y
varios
Identificar las 
necesidades de 
papelería y demás
Buscar opciones en el
mercado
Realizar 
comparativo de 
precios
Comprar insumos de 
papelería
Servicios de impresión
Realizar búsqueda 
de opciones en el 
mercado
Realizar 
comparativo de 
precios
Contratar servicio 
de impresión
Fin fase Compras
Contratación
Arriendo de oficinas
Realizar búsqueda 
de las oficinas
Realizar comparación
de las opciones
Realizar selección 
de las oficinas
Contratar las 
oficinas
Adecuar el 
mobiliario
Entrega de oficinas
Taller de construcción
Realizar búsqueda 
del taller
Realizar comparación
de las opciones
Seleccionar el taller
Contratar el taller
Contratación de recursos
humanos del proyecto
Realizar 
reclutamiento del 
recurso humano
Realizar selección del
recurso humano
Realizar 
contratación del 
contratista
Desarrollar el 
recurso humano
Contratación del
contratista
Realizar búsqueda 
del contratista
Realizar comparación
de las opciones
Seleccionar el 
contratista
Realizar 
contratación del 
contratista
Contratar la asesoría 
jurídica
Fin fase 
Contratación
Diseño
Diseño del sistema de
riego
Diseño del sistema de
goteo
Diseñar soporte del 
tanque principal
Diseñar sistema de 
perfusión
Diseñar la conexión 
entre módulos
Diseñar sistema de 
graduación de la 
frecuencia de riego
Diseño del sistema de
desagüe
Diseñar el soporte 
sistema de desagüe
Diseñar el sistema 
de recolección de 
agua
Diseño del tanque de
almacenamiento de agua
Diseñar el tanque 
principal
Diseñar el tanque 
residual
Fin diseño del 
sistema de riego
Diseño de la instalación
física
Diseño de los soportes
Diseñar el soporte 
de los cajones
Diseñar el soporte a 
pared
Diseño de los cajones
Diseñar los cajones 
intermedios
Diseñar los cajones 
esquineros
Fin diseño de 
instalación física
Diseño del sistema
modular
Diseño de los módulos
conectables
Diseñar los módulos 
conectables
Diseño de los empalmes
de seguridad
Diseñar los 
empalmes de 
seguridad tipo 
universal
Fin diseño del 
sistema modular
Diseño del sistema
auxiliar de iluminación
Diseño del sistema de
energía
Diseñar las 
conexiones 
eléctricas
Diseñar el enchufe
Diseñar el 
interruptor de 
encendido
Diseñar el 
aislamiento
Diseño del panel solar
Diseñar los páneles 
solares
Diseñar el 
almacenamiento de 
energía
Diseñar la conexión 
con el sistema 
eléctrico
Diseño del sistema de
iluminación
Diseñar las 
conexiones 
eléctricas
Diseñar el sistema 
de iluminación LED
Diseñar el soporte 
de luces LED
Fin diseño del 
sistema auxiliar de 
iluminación
Entrega de diseños
Creación del prototipo
Prototipo del sistema de
riego
Prototipo del sistema de
goteo
Construir el soporte 
del tanque principal
Construir el sistema 
de perfusión
Construir la 
conexión entre 
módulos
Construir el sistema 
de graduación de 
frecuencia de riego
Prototipo del sistema de
desagüe
Construir el soporte 
sistema de desagüe
Construir el sistema 
de recolección de 
agua
Prototipo del tanque de
almacenamiento de agua
Construir el tanque 
principal
Construir el tanque 
auxiliar
Finalización prototipo 
sistema de riego
Prototipo de la
instalación física
Prototipo de los soportes
Construir el soporte 
de los cajones
Construir el soporte a 
pared
Prototipo de los cajones
Construir los cajones 
intermedios
Construir los cajones
esquineros
Finalización prototipo 
instalación física
Prototipo del sistema
modular
Prototipo de los módulos
conectables
Construir los 
módulos 
conectables
Prototipo de los
empalmes de seguridad
Construir los 
empalmes de 
seguridad tipo 
universal
Finalización 
prototipo sistema 
modular
Prototipo del sistema
auxiliar de iluminación
Prototipo del sistema del
sistema de energía
Adecuar las 
conexiones 
eléctricas
Instalar el enchufe
Instalar interruptor 
de encendido
Colocar aislamiento
Prototipo del panel solar
Colocar páneles 
solares
Conectar 
almacenamiento de 
energía
Conectar el sistema 
eléctrico
Prototipo del sistema de
iluminación
Realizar las 
conexiones 
eléctricas
Conseguir la 
iluminación LED
Instalar el soporte 
de luces LED
Finalización 
prototipo sistema 
auxiliar de 
iluminación
Finalización 
construcción 
prototipo
Gerencia de Proyectos
Inicio
Realizar registro de 
interesados
Crear el acta de 
constitución del 
proyecto
Fin fase de Inicio
Planeación
Elaborar Plan de 
Gestión de la 
Integración
Elaborar Plan de 
Gestión del Tiempo
Elaborar Plan de 
Gestión de los 
Costos
Elaborar Plan de 
Gestión de 
Interesados
Elaborar Plan de 
Gestión de la 
Calidad
Elaborar Plan de 
Gestión de Recursos
Humanos
Elaborar Plan de 
Gestión de las 
Comunicaciones
Elaborar Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones
Elaborar Plan de 
Gestión de los 
Riesgos
Elaborar Plan de 
Gestión del Alcance
Fin fase de 
Planeación
Ejecución
Asignar personal al 
proyecto
Crear calendario de 
Recursos
Actualizar planes de 
gestión
Actualizar a los 
documentos del 
proyecto
Actualizar los factores
ambientales de la 
empresa
Supervisar 
entregables
Promover 
comunicaciones 
adecuadas en el 
proyecto
Seleccionar 
vendedores
Realizar registro de 
incidentes
Fin de la Ejecución
Monitoreo y Control
Procesar solicitudes 
de cambios
Realizar 
actualizaciones a los 
planes de gestión
Realizar registro de 
cambios
Verificar el estado 
de los entregables
Actualizar los 
documentos del 
proyecto
Crear informes de 
desempeño de 
trabajo
Realizar pronóstico 
del cronograma
Realizar pronóstico 
de los costos
Reserva de 
Contingencia
Fin del Monitoreo y 
Control
Cierre
Realizar actualización
de los activos de los 
procesos de la 
organización
Cerrar las 
adquisiciones
Cerrar las cuentas
Liberar el equipo del 
proyecto
Documentar 
lecciones 
aprendidas
Realizar 
transferencias del 
producto o servicio
Fin del Cierre
Fin del proyecto
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3.2.3.3 Project Scope Statement 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades 
alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Descripción del alcance del producto 
 
Dentro de los aspectos que conforman el alcance del producto están los siguientes:  
 
 Diseño y prototipo de la instalación física 
 Diseño y prototipo del sistema de riego 
 Diseño y prototipo del sistema modular 
 Diseño y prototipo del sistema auxiliar de iluminación 
 
Entregables del proyecto 
 
Entre los entregables del proyecto se contemplan los siguientes: 
 
 Diseños en 3D del modelo de huerta urbana modular 
 Diseño del manual de sugerencias para uso de la huerta urbana modular 
 Diseño del instructivo de montaje de la huerta urbana modular 
 Diseño y prototipo de la instalación física 
 Diseño y prototipo del sistema de riego 
 Diseño y prototipo del sistema modular 
 Diseño y prototipo del sistema auxiliar de iluminación 
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Criterios de aceptación del proyecto 
 
Los siguientes son los aspectos a evaluar que indican la aceptación del proyecto: 
 
 El diseño y prototipo de huertas urbanas modulares cumple con la normatividad vigente en materia 
ambiental y agrícola. 
 Las huertas urbanas modulares tienen un diseño adecuado para los objetivos planteados. 
 Cumplimiento del cronograma dentro del tiempo establecido, dentro de las tolerancias de tiempo y 
presupuesto programados. 
 No sobrepasar el presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. 
 Alcanzar un alto desempeño respecto a las métricas del proyecto. 
 Cumplimiento de los requerimientos descritos en el Anexo 9. 
 
Exclusiones del proyecto 
 
Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 
 
 No incluye seguimiento después de efectuada la venta de los diseños. 
 No incluye producción masiva de las huertas modulares. 
 No garantiza el éxito de la producción de alimentos en la huerta urbana fuera de las recomendaciones 
especificadas en el manual de sugerencias. 
 
Limitaciones del proyecto 
 
Las limitaciones, o restricciones, para el proyecto son las siguientes: 
 
 Limitación del diseño de la huerta urbana modular a los materiales a utilizar. 
 Solo se tendrá en cuenta el presupuesto disponible inicial, ya que será complejo incrementar el 
presupuesto más adelante. 
 El proyecto debe estar en su totalidad para la entrega. 
 El prototipo realizado debe ser funcional. 
 La fecha máxima de entrega del proyecto se deberá cumplir. 
 
Supuestos del proyecto 
 
Los supuestos que se plantean para el proyecto son los que se muestran a continuación: 
 
 Las normas ambientales no cambiarán drásticamente. 
 El clima mantendrá la rigurosidad de los fenómenos naturales presentados actualmente. 
 Los materiales con los cuales se van a hacer las huertas urbanas serán resistentes a diferentes 
temperaturas y humedades producidos por el clima. 
 Se incrementará el apoyo por parte de entidades del Estado en cuanto a capacitación. 
 Las familias capitalinas están dispuestas a usar la huerta urbana modular. 
 Los valores del material a usar para las huertas urbanas modulares corresponderán al 
comportamiento del IPC. 
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Aprobaciones: 
 
_______________________________ 
Firma y nombre del Gerente de proyecto 
 
_______________________________ 
Fecha: 
 
_______________________________ 
Firma y nombre del Inversionista 
 
_______________________________ 
Fecha: 
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3.2.3.4 Diccionario de la EDT 
 
El diccionario de la EDT se puede encontrar en Microsoft® Project siguiendo la ruta descrita a continuación: 
 
 Abrir Microsoft® Project e ir al módulo de Tarea. 
 Ubicarse en cualquier paquete de tercer nivel y dar clic derecho con el mouse. 
 Seleccionar la opción “Notas”, en el menú desplegable. 
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3.2.4  Plan de gestión del cronograma 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades 
alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Metodología del cronograma 
 
Mediante el uso de la EDT del proyecto y la descomposición de los paquetes de trabajo, se identifica la 
duración de cada actividad por medio de la técnica de estimación de los tres valores según la distribución 
Beta PERT; así mismo, las actividades se secuencian de una manera lógica con el Método de Diagramación 
por Precedencia (PDM), con el fin de identificar la ruta crítica del proyecto. La ruta crítica será la secuencia 
de actividades que tendrán una mayor prioridad para la toma de decisiones del proyecto. 
 
Herramientas del cronograma 
 
Se utiliza el juicio de expertos y las reuniones con el fin de identificar las actividades y su secuenciación 
lógica, estimar duraciones y costos, y así poder desarrollar el cronograma en su totalidad. Para realizar la 
secuenciación se utiliza el Método de Diagramación por Precedencia (PDM), mientras que para la estimación 
de las duraciones de las actividades se debe utilizar la herramienta de Estimación por Tres Valores, con el fin 
de identificar duraciones pesimistas, optimistas y las más probables.  
 
El tiempo estimado se calcula de acuerdo a la Distribución Beta PERT de la siguiente manera: 
 
𝑇𝐸 =
(𝑇𝑂  +  4 𝑇𝑀  + 𝑇𝑃)
6
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Donde: 
 
 𝑇𝐸: Tiempo estimado 
 𝑇𝑂: Tiempo optimista 
 𝑇𝑀: Tiempo más probables 
 𝑇𝑃: Tiempo pesimista 
 
Una vez se tengan las duraciones de cada actividad se emplea la herramienta de estimación ascendente, 
con el fin de identificar la duración del proyecto. En el momento del desarrollo del cronograma se tiene en 
cuenta el método de la ruta crítica como herramienta principal. El control del cronograma se realizará 
mediante las reuniones quincenales, donde será necesario contar con toda la información disponible del 
desempeño en el software de Microsoft® Project. 
 
Nivel de exactitud 
 
La duración de los paquetes de trabajo del proyecto y actividades es estimada en días con un máximo de 2 
décimas. Es necesario tener en cuenta que los días sábado, domingo y festivos no se consideran laborales, 
de igual manera el horario laboral que se tendrá en cuenta es de 8:00 am a 5:00 pm con una hora de 
almuerzo. 
 
Unidades de medida 
 
Las unidades de medida a utilizar en el cronograma se establecen en días, según el Sistema Internacional de 
Unidades. 
 
Umbrales de control 
 
La desviación máxima permitida es de 15 días laborales con respecto al cronograma estimado antes de 
realizar acciones preventivas. Se permitirá una desviación del cronograma entre 15 a 35 días laborales con 
respecto al cronograma estimado antes de realizar acciones correctivas.  
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Informes y formatos del cronograma 
 
Durante las reuniones de seguimiento quincenales del proyecto, se deberá realizar especial control a las 
posibles desviaciones del cronograma, de igual manera a las acciones preventivas y correctivas planteadas 
dado el caso. Para esto es necesario poder contar con los siguientes informes e indicadores del cronograma: 
 
 Diagrama de Red: Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® 
Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta: Vista ► Diagrama de red. 
 Informe de la Curva S: Este informe se realiza para identificar el avance del proyecto y para 
comparar con el informe de indicadores. Este informe se puede evidenciar en el Anexo 11. 
 Reportes de estado de las tareas críticas: Este reporte se puede evidenciar en el documento del 
proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Crear un informe 
► En curso ► Tareas críticas. 
 Informe de recursos sobre asignados: Este reporte se puede evidenciar en el documento del 
proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Crear un informe 
► Recursos ► Recursos sobre asignados. 
 Reporte de evolución: Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® 
Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Crear un informe ► Panel ► Evolución. 
 Informe de indicadores: Identifica el indicador del índice de desempeño del cronograma SPI y la 
desviación del cronograma SV. Este informe se puede evidenciar en el Anexo 11. 
 
El Gerente del proyecto será el único que puede autorizar las acciones que haya lugar para que el proyecto 
no se retrase, siempre y cuando el impacto en costo no supere el 3% del valor del presupuesto. Si el valor del 
impacto es superior al 3%, se debe realizar una solicitud de cambio. 
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Gestión de procesos 
 
La gestión de procesos del plan de programación se muestra en los siguientes aspectos: 
 
 Identificación de actividades 
 
En primera medida, las actividades se empezaron a identificar de acuerdo a los paquetes de trabajo, 
descritos en la EDT desarrollada en la planificación del alcance del proyecto. Para identificar las actividades 
se utilizó el juicio de expertos y la tormenta de ideas, con el fin de poder nombrarlas y asociarlas a cada 
paquete de trabajo de la EDT. 
 
 Secuenciación de actividades 
 
De acuerdo a las actividades definidas dentro de los paquetes de trabajo, se asignó una secuenciación lógica 
para el desarrollo del proyecto utilizando la herramienta del Método de Diagramación por Precedencia (PDM). 
Se realizó la definición del diagrama de Gantt con el objetivo de visualizar la ruta crítica del proyecto.  
 
 Estimación de recursos 
 
La estimación de los recursos de las actividades, se realizó por medio de la estimación ascendente, la cual 
suma los componentes inferiores de la EDT del quinto nivel y junto a la EDR se pudo estimar los recursos 
para la totalidad del proyecto. Los recursos humanos, los materiales, la maquinaria y demás son descritos en 
las características de las actividades y se consolidaron por medio de Microsoft® Project. 
 
 Estimación de esfuerzos y la duración 
 
Con el fin de realizar la estimación de la duración y el esfuerzo de las actividades, se utilizó la herramienta de 
Estimación por Tres Valores, la cual ya tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo. En esta técnica se tienen 
tres escenarios posibles: el optimista, el más probable y el pesimista; estos escenarios generan por medio de 
la distribución Beta PERT el cálculo del tiempo estimado utilizando la siguiente fórmula: 
 
𝑇𝐸 =
(𝑇𝑂  +  4 𝑇𝑀  + 𝑇𝑃)
6
 
 
 Actualización, monitoreo y control 
 
La actualización del programa se deberá realizar después de las reuniones quincenales de seguimiento, en 
las cuales por medio de la herramienta de gestión del valor ganado se mostrarán indicadores necesarios para 
la toma de decisiones que ayuden a garantizar el cumplimiento del cronograma del proyecto. El Gerente del 
proyecto será el responsable de la toma de decisiones sobre las acciones que afecten el cronograma y de la 
comunicación de las acciones a los interesados que crea conveniente. 
 
3.2.4.1 Linea base del tiempo 
 
La línea base del tiempo se puede evidenciar por medio del Diagrama de red, el Calendario de trabajo, y el 
Cronograma, referenciados a continuación. 
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3.2.4.1.1 Red 
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Vista ► Diagrama de red. 
 
3.2.4.1.2 Calendario 
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Proyecto ► Cambiar calendario laboral. 
 
3.2.4.1.3 Cronograma 
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Tarea ► Diagrama de Gantt. 
 
3.2.4.2 Recursos 
 
Los recursos utilizados en el proyecto se pueden evidenciar por medio de la Estructura de Desagregación de 
Recursos, las necesidades de recursos, la Hoja de recursos, el Uso de recursos por tarea, y la Nivelación de 
recursos, referenciados a continuación. 
 
3.2.4.2.1 Estructura de desagregacion de recursos 
 
La Estructura de Desagregación de Recursos se puede evidenciar en la Figura 42. 
 
3.2.4.2.2 Necesidades de recursos 
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Crear un informe ► Recursos ► Visión general de los recursos. 
 
3.2.4.2.3 Hoja de recursos  
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Vista ► Hoja de recursos. 
 
3.2.4.2.4 Uso de recursos por tarea 
 
Este reporte se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la 
siguiente ruta en el software: Vista ► Uso de recursos. 
 
3.2.4.2.5  Nivelación 
 
La nivelación de recursos está plasmada en el uso de recursos por tarea, y se puede evidenciar en el 
documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Vista ► 
Uso de recursos. 
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3.2.4.3 Desempeño 
 
El desempeño del proyecto respecto al cronograma está determinado por la curva S de desempeño, y el 
cálculo del indicador SPI. 
 
3.2.4.3.1 Curva S desempeño 
 
En la Figura 50 se muestra la curva S de desempeño del proyecto. 
 
Figura 50. Curva S desempeño 
 
Fuente: autores del texto. 
 
3.2.4.3.2 Indicador SPI 
 
Este indicador se analizará en conjunto con el indicador CPI en el Plan de Gestión de Costos (ver pág. 144). 
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3.2.5  Plan de gestión del costo 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades 
alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Nivel de exactitud 
 
La estimación del presupuesto se ajusta redondeando los datos según la precisión establecida de miles, por 
ejemplo, $1.125 será redondeado a $1.000. 
 
Unidades de medida 
 
Las unidades de medida variarán dependiendo de la actividad sin embargo se manejarán de la siguiente 
manera: 
 
 Recurso humano: Pesos Colombianos / Hora 
 Materiales: Pesos Colombianos / Unidad 
 Demás: Pesos Colombianos 
 
Umbrales de control 
 
El umbral de control establecido para los paquetes de trabajo, será tomado a partir del tercer nivel de 
desagregación y se tendrá un 6% como variación permitida contra la línea base de costos. 
 
 Para tomar acciones preventivas el CPI deberá estar entre 0,91 y 0,99. 
 Para tomar acciones correctivas el CPI deberá estar menor a 0,9. 
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Reglas para la medición del desempeño 
 
Se manejarán los indicadores de Índice del Desempeño del Programa (SPI) y el Índice del Desempeño del 
Costo (CPI) con el fin de identificar desviaciones posibles en el presupuesto ejecutado. La regla de medición 
del desempeño que se utilizará para el proyecto será por porcentaje completado de la actividad. Esta 
metodología se soportará en la medición de los costos durante todo el desarrollo del proyecto, haciendo 
seguimiento quincenal y se manejará con la técnica de Valor Ganado. 
 
Informes de costos y formato 
 
Durante las reuniones quincenales de seguimiento del proyecto, se deberá realizar especial control a las 
posibles desviaciones del presupuesto. Para esto es necesario poder contar con los siguientes informes de 
costos. 
 
 Informe de Curva S: Reporte generado por Microsoft® Project, el cual muestra los valores planeados 
y el valor ganado en un periodo de tiempo determinado. Este informe se puede evidenciar en el 
Anexo 11. 
 Informe de Valor Acumulado: Reporte donde se muestra por cada paquete de trabajo de la EDT los 
indicadores que se manejarán de CPI y SPI. De igual manera la estimación realizada por EAC. Este 
informe se puede evidenciar en el Anexo 11. 
 Informe de estrategias de control: Documento donde se consignan las posibles estrategias para 
evitar la desviación del presupuesto del proyecto, las acciones las deberá autorizar el Gerente del 
proyecto. 
 Presupuesto: Documento que indica el presupuesto total del proyecto y su discriminación por 
paquetes de trabajo y actividades. El formato se puede evidenciar en la Tabla 10. 
 
Gestión de procesos 
 
La gestión de procesos del plan de costos se muestra en los siguientes aspectos: 
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 Estimación de los costos 
 
Los costos del proyecto se han calculado utilizando el juicio de expertos, por medio de la estimación 
ascendente, en la cual es necesario realizar una descripción detallada de las actividades. En la EDT del 
proyecto se han asignado los valores o costos que incurre el proyecto en cuanto a materiales, recursos 
humanos y costos asociados a cada actividad, que luego se fueron acumulando en los paquetes de trabajo y 
finalmente se obtuvo el costo total del proyecto. 
 
 Desarrollo del presupuesto 
 
Para el desarrollo del presupuesto, se tuvieron en cuenta la EDT y los costos estimados ascendentemente en 
los paquetes de trabajo utilizando la herramienta Microsoft® Project. De igual manera se consideró los 
posibles riesgos inherentes al proyecto, los cuales se describen en el Plan de gestión de los riesgos (ver pág. 
166), teniendo en cuenta lo anterior se manejó una reserva de contingencia de aproximadamente el 10% del 
valor total del presupuesto del proyecto, lo cual equivale a $ 14.470.000.  
 
 Actualización, monitoreo y control 
 
La actualización de la línea base de costos y de los indicadores de seguimiento que se proponen, se 
realizará de manera quincenal dependiendo de la ejecución del proyecto. El responsable de realizar el 
seguimiento y control del proyecto será el Gerente del proyecto, el cual tendrá a su cargo la detección 
temprana de las alertas asociadas al indicador de CPI. De acuerdo a lo descrito en este plan, el Gerente del 
proyecto podrá tomar las decisiones pertinentes para poder prevenir y corregir las desviaciones que se 
pudieran presentar que afectan el presupuesto del proyecto. 
 
3.2.5.1 Estructura de Desagregación de Costos 
 
La Figura 51 muestra la Estructura de Desagregación de Costos del proyecto. 
 
 
Figura 51. Estructura de Desagregación de Costos 
 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.5.2 Línea base de costo 
 
La línea base del costo está determinada por el presupuesto del proyecto, referenciado a continuación. 
 
3.2.5.2.1 Presupuesto 
 
El presupuesto del proyecto se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® Project, 
teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Vista ► Tablas ► Costo. 
 
3.2.5.3 Desempeño 
 
Para determinar el desempeño de los costos durante el proyecto, se toman como herramientas la curva S del 
presupuesto para el proyecto, y se controla por medio del indicador CPI, ambos mostrados a continuación. 
 
3.2.5.3.1 Curva S presupuesto 
 
La curva S del presupuesto del proyecto se puede evidenciar en el documento del proyecto en Microsoft® 
Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Crear un informe ► Informes visuales ► 
Seleccionar “Informe del flujo de caja” ► Ver. Esta vista es personalizable. 
 
3.2.5.3.2 Indicador CPI 
 
Con el fin de realizar un adecuado control del proyecto, se implementan los inicadores SPI (Schedule 
Performance Index) y CPI (Cost Performance Index), que ayudan a verificar cómo se encuentra el proyecto 
en temas de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) por medio del Método del valor ganado. Así mismo, 
se puede determinar el valor del indicador TCPI (To-Complete Performance Index), el cual brinda una medida 
de la eficiencia de los costos para poder alcanzar el BAC (Budget At Completion) y poder cumplir con el 
alcance del mismo. Ya que el proyecto no se encuentra en ejecución, se realiza una simulación del mismo a 
cuatro fechas de corte diferentes, y de acuerdo a la curva S del proyecto, se calculan dichos valores por 
medio de las siguientes fórmulas: 
 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
       ;          𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
        ;         𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 
 
Los resultados de los cálculos para la simulación del proyecto se muestran en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Simulación del proyecto para SPI y CPI 
Fecha de 
corte PV EV AC SPI CPI TCPI 
09/05/2017  $     8.343.900,00   $     7.832.500,00   $     8.450.200,00  0,94 0,93 1,00 
04/09/2017  $   28.842.760,72   $   24.350.250,00   $   27.150.280,00  0,84 0,90 1,02 
18/12/2017  $   67.005.631,38   $   66.200.850,00   $   71.520.400,00  0,99 0,93 1,06 
05/03/2018  $ 124.560.406,52   $ 125.001.200,00   $ 126.100.200,00  1,00 0,99 1,03 
Fuente: autores del texto. 
 
Estos datos calculados de SPI, CPI y TCPI se muestran en la Figura 52. 
 
Figura 52. Simulación CPI, SPI y TCPI para el proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
De acuerdo a la simulación anterior, el proyecto se encontraría en sus etapas iniciales (primeros dos puntos) 
en un atraso significativo en el cronograma, ya que el indicador SPI es menor a 1; de igual manera, no se 
habría avanzado lo suficiente en el proyecto para lo que se habría gastado en dichas etapas, evidenciado en 
que el indicador CPI se encuentra por debajo de 1. El proyecto tiene entonces una recuperación lenta en 
etapas posteriores en términos del cronograma y de los costos (los dos últimos puntos), ya que se acercan 
nuevamente al valor de 1, con lo cual se intenta que el proyecto no esté atrasado respecto a lo planeado, y 
que lo que se haya hecho hasta la última fecha de corte calculada, corresponda con los costos planeados 
para tal momento. 
 
Por otra parte, el indicador TCPI muestra que, aunque hay atraso y sobrecosto en las diferentes fechas de 
corte calculadas, es factible que el proyecto se pueda terminar, al acercarse este valor a 1, aunque se 
encuentra un pico en la tercera fecha, el cual indica que en ese punto habría un alto riesgo de que el 
proyecto no termine de manera satisfactoria. 
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3.2.6 Plan de gestión de la calidad 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades 
alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Roles y responsabilidades 
 
En la Tabla 31 se muestran los roles del proyecto y las responsabilidades de calidad asignadas a cada uno. 
 
Tabla 31. Roles y responsabilidades de calidad 
Rol Responsabilidad 
Gerente del 
proyecto 
1. Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto. 
2. Realizar control y seguimiento al plan de calidad del proyecto. 
3. Mejorar continuamente el plan de calidad del proyecto. 
4. Participar activamente en la elaboración del plan de calidad. 
5. Asegurar que los procesos de la gestión de calidad se realicen de una forma 
adecuada. 
6. Revisar y aprobar las solicitudes de cambio generadas por el inversionista. 
7. Revisar y aprobar los entregables desarrollados por el equipo del proyecto. 
8. Revisar las auditorías realizadas al proyecto. 
Especialista de 
Calidad 
1. Participar activamente en la elaboración del plan de calidad. 
2. Realizar el plan de gestión de calidad junto con el Gerente del proyecto. 
3. Generar informes de desempeño de los indicadores de calidad. 
4. Crear y actualizar los indicadores de calidad junto con el Gerente del proyecto. 
5. Monitorear los procesos de aseguramiento de calidad. 
6. Detectar posibles desviaciones de los procesos realizados en el proyecto 
7. Realizar las auditorías internas al proyecto. 
8. Garantizar el cumplimiento de la norma NTC-ISO10005. 
9. Asegurar los posibles cambios que se hayan autorizado. 
Especialista de 
Diseño 
1. Aplicar a cabalidad todos los procesos establecidos en el plan de calidad. 
2. Documentar los diseños a través de los formatos como actas, registros, informes, 
evaluaciones. 
3. Detectar posibles acciones de mejora. 
4. Asegurar los posibles cambios que se hayan autorizado. 
Especialista 
Técnico 
1. Aplicar a cabalidad todos los procesos establecidos en el plan de calidad. 
2. Documentar los planos y especificaciones técnicas a través de los formatos como 
actas, registros, informes, evaluaciones. 
3. Alinearse a las normas y decretos que rigen al proyecto. 
4. Detectar posibles acciones de mejora. 
5. Asegurar los posibles cambios que se hayan autorizado. 
Especialista 
Ambiental 
1. Revisar las normas y decretos que rigen a nivel de Colombia las huertas urbanas. 
2. Garantizar el cumplimiento de las normas y decretos ambientales. 
3. Detectar posibles acciones de mejora. 
4. Asegurar los posibles cambios que se hayan autorizado. 
Fuente: autores del texto. 
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Enfoque de planificación de la calidad 
 
Los objetivos del plan de calidad, están encaminados a generar satisfacción al cliente, 
superando las expectativas de los mismos y entregando un producto funcional. Para 
poder lograr estos objetivos, es necesario que el Gerente del proyecto y el equipo del 
proyecto estén dispuestos a garantizar el cumplimiento del plan de gestión de calidad y 
busquen un enfoque de mejora continua. Por tal motivo se utilizarán herramientas para 
planificar la calidad, tales como: diagramas de flujo, hojas de verificación, lluvia de ideas, 
y reuniones. 
 
Enfoque de aseguramiento de la calidad 
 
Con el fin de garantizar el aseguramiento de la calidad, se realizarán auditorias internas 
las cuales complementan el Ciclo PHVA (Planear ► Hacer ► Verificar ► Actuar), el cual 
se refleja en el programa de auditoria mostrado en la Figura 53. Se realizarán auditorias 
internas del proyecto con una fecuencia mensual, las cuales estarán condicionadas al 
estado y avance del proyecto.  
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Figura 53. Diagrama de flujo del proceso para gestión de un programa de auditoría 
 
Fuente: extraído y adaptado de (NTC ISO 19011 - Directrices para la Auditoría de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental, 2002). 
 
Del mismo modo se asegurará la calidad del proyecto mediante el uso de las siguientes 
herramientas adicionales: 
 
 Diagrama de red de la actividad: Con el fin de asegurar la calidad en la 
consecución del proyecto en general. 
 Diagrama de arbol: Es importante ya que todo el proyecto esta fundamentado en 
estructuras de desagregación.  
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Enfoque de control de calidad 
 
El control de la calidad será realizado teniendo en cuenta la prevención como uno de los 
pilares principales para asegurar el cumplimiento de los requisitos de los entregables. 
Para poder garantizar el control de la calidad, se necesitará realizar inspección a los 
entregables del proyecto, mediante la lista de verificación con los requisitos iniciales. Del 
mismo modo será oportuno generar la revision de la implementación de las solicitudes de 
cambio aprobadas en el proyecto. 
 
Para poder realizar un control de calidad efectivo se tendrá en cuenta la codificación de 
los registros siguiendo la estructura que se muestra en la Figura 54. 
 
Figura 54. Estructura de codificación de documentos 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Las convenciones utilizadas son las siguientes. 
 
 HUM: Huertas Urbanas Modulares, documentos propios del presente proyecto. 
 PCH: Project Chart, de vital importancia para la base del proyecto. 
 SCP: Scope, o Alcance. 
 SCH: Schedule, o Cronograma. 
 COS: Cost, o Costo. 
 QLT: Quality, o Calidad. 
 RRHH: Recursos Humanos. 
 COM: Comunicaciones. 
 RSK: Risks, o Riesgos. 
 PRO: Procurement, o Adquisiciones. En el siguiente campo, PL hace referencia al 
Plan, e IN hace referencia a la información sobre compras. 
 STK: Stakeholders, o Interesados. 
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 STU: Studies, o Estudios. YY indica el respectivo estudio, así: 
 MKT: Mercado 
 TEC: Técnico 
 FIN: Financiero 
 DWG: Drawings, o Diseños, dibujos, planos. 
 GEN: Generales, como actas, planes de trabajo, otros. 
 
Del mismo modo se deberá tener en cuenta el proceso que se genera para realizar el 
control documental que se muestra en la Figura 55. 
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Figura 55. Diagrama de flujo de control documental del proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Enfoque de mejoramiento de calidad 
 
El enfoque a tener en cuenta, es el de mejoramiento continuo en todos los procesos de la 
gestión de proyectos y en el producto. Se realizará una reunion mensual, donde se 
mostrarán los resultados de las auditorias, con el fin de identificar posibles mejoras en los 
procesos del proyecto o en el producto mismo. Se debe tener en cuenta en esta 
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reuniones el programa de las auditorias mostrado en la Figura 53. Del mismo modo es 
necesario tener presente la actualización de los riesgos del proyecto con el fin de generar 
planes integrales de accion y mejora. 
 
Métricas de calidad 
 
Las métricas de calidad del proyecto se manejarán de acuerdo a aquellas descritas en el 
documento de requerimientos que se muestra en el Anexo 9. En dado caso que exista 
algún requisito que no se encuentre descrito en este documento, se tendrá en cuenta la 
encuesta de satisfacción para evaluar la calidad del requisito. 
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3.2.6.1 Plan de mejora de procesos 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Descripción del proceso 
 
El plan de mejora, se centra en la optimización del proceso de diseño del modulo de 
huerta urbana modular y en la creación del prototipo. Este proceso es clave para el éxito 
del proyecto y para el cumplimiento de los objetivos del mismo. En la Figura 56 se 
muestra el diagrama de procesos correspondiente. 
 
Limites del proceso 
 
Los limites del proceso son los siguientes: 
 
 Inicio del proceso: El proceso inicia cuando ya se han tenido los estudios 
previos. 
 Fin del proceso: El proceso termina cuando ya ha sido probado 
satisfactoriamente el prototipo del modelo de huerta urbana modular, por tal motivo 
se da por entendido que se han aceptado los diseño y el prototipo realizado. 
 Entradas: Son necesarios el listado de requerimientos indicados en el enunciado 
del alcance. Tambien es necesario, el documento de análisis del entorno o matriz 
PESTLE y todos los estudios previos para la elaboración del diseño. 
 Salidas: Las salidas del proceso incluyen los diseños del sistema modular, 
sistema de riego, sistema de iluminación auxiliar, diseño de la instalación fisica y el 
prototipo de huerta urbana modular. 
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Figura 56. Proceso de diseño y prototipo del modelo de huertas urbanas 
 
Fuente: autores del texto.  
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Interesados 
 
A continuación se muestran los interesados del proceso. 
 
 Dueños del proceso: Gerente del proyecto y especialista de diseño 
 Otros interesados: Especialista técnico, especialista de calidad, especialista 
ambiental, inversionista, clientes potenciales. 
 
Métricas del proceso 
 
Las métricas del proceso utilizadas son el CPI, el SPI, la lista de verificación para la 
entrega de los paquetes de trabajo, y las encuestas de satsifacción para verificar la 
satisfacción con entregables. Las métricas del proceso están relacionadas a la 
documentación de requerimientos, que se muestra en el Anexo 9. 
 
Objetivos de la mejora 
 
El objetivo por el cual se plantea la mejora es poder optimizar el tiempo necesario para la 
elaboración de los diseños y del prototipo, debido a que se realiza por fases y puede ser 
viable que se ejecuten procesos de diseño en paralelo que disminuyan la probabilidad de 
un reproceso en la etapa de integración de diseños. 
 
Enfoque de la mejora del proceso 
 
La mejora planteada, esta enfocada en poder modificar el proceso actual, con el fin de 
optimizar los tiempos de diseño y creación del prototipo del modelo de huerta urbana; esto 
generará beneficios economicos para el proyecto y se reducirá la probabilidad de tener 
reprocesos en etapas posteriores. Se verificará con el especialista de diseño la viabilidad 
de poder generar los diseños de los cuatro sistemas de manera paralela. Esto generará la 
eliminación del proceso de intergración de diseños y se tendrá un vision integral del 
modelo desde el inicio de la etapa de diseño. El nuevo proceso planteado se muestra en 
la Figura 57. 
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Figura 57. Proceso mejorado de diseño y prototipo del modelo de huertas urbanas 
 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.7 Plan de gestión de los recursos humanos 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Roles, responsabilidades y autoridad 
 
En la Tabla 32 se evidencian los roles del proyecto, la responsabilidades que tiene cada 
rol en cuanto a temas de manejo de personal, y la autoridad que tendra cada miembro del 
equipo de trabajo. 
 
Tabla 32. Matriz de roles, responsabilidades y autoridad. 
Rol Responsabilidad Autoridad 
Gerente del 
proyecto 
1. Realizar la gestión de los recursos 
humanos del proyecto. 
2. Coordinar y gestionar el desarrollo de 
los recursos humanos del proyecto. 
3. Solucionar conflictos. 
4. Realizar retroalimentación al proceso 
realizado por cualquier miembro del 
equipo del proyecto. 
5. Realizar la reasignación de recursos de 
acuerdo a las capacidades y necesidades 
del proyecto. 
6. Generar acciones que brinden un mejor 
ambiente laboral. 
1. Decidir la vinculación o 
desvinculación de cualquier 
miembro del equipo de trabajo del 
proyecto, de común acuerdo con el 
inversionista. 
2. Convocar reuniones de gestión. 
3. Aceptación de los entregables y 
procesos realizados por los 
miembros del equipo. 
4. Asignación de los recursos del 
proyecto. 
5. Toma de decisiones y firma de 
aprobaciones. 
Especialista 
de Calidad 
1. Coordinar la realización de actividades 
en conjunto con otros miembros del 
proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto 
cualquier inconveniente que tenga con las 
tareas asignadas. 
3. Apoyar al Gerente del proyecto en los 
procesos de asignación y contratación del 
recurso humano. 
1. Convocar y aceptar reuniones 
con pares del equipo. 
Especialista 
de Diseño 
1. Coordinar la realización de actividades 
en conjunto con otros miembros del 
proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto 
cualquier inconveniente que tenga con las 
tareas asignadas. 
1. Convocar y aceptar reuniones 
con pares del equipo. 
Especialista 
Técnico 
1. Coordinar la realización de actividades 
en conjunto con otros miembros del 
proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto 
cualquier inconveniente que tenga con las 
tareas asignadas. 
1. Convocar y aceptar reuniones 
con pares del equipo. 
Especialista 
Ambiental 
1. Coordinar la realización de actividades 
en conjunto con otros miembros del 
proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto 
cualquier inconveniente que tenga con las 
tareas asignadas. 
1. Convocar y aceptar reuniones 
con pares del equipo. 
Contratista / 
abogado 
1. Informar al Gerente del proyecto 
cualquier inquietud o problema legal con 
temas relacionados con el recurso 
humano. 
1. Ninguna sobre los miembros del 
equipo. 
Fuente: autores del texto. 
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Estructura organizacional del proyecto 
 
En la Figura 58 se muestra la estructura organizacional del proyecto, que en este caso es 
una estructura jerárquica. El cuadro naranja indica que, aunque es un recurso humano el 
que interviene en el proyecto, es contratado por medio de un outsourcing. 
 
Figura 58. Organigrama del proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Adquisición del personal 
 
La adquisición del recurso humano directo del proyecto, se realizará por contrato a 
término fijo. Para contratar al personal del área legal se utilizará un outsourcing. Los 
contratos se ejecutarán a lo largo del proyecto. 
 
Liberación del equipo 
 
La liberación del equipo, se realizará una vez culminado el proyecto y podrá ser utilizado 
para proyectos similares en otras empresas o en la misma empresa. En el caso del 
personal de outsourcing, se libarará en cuanto haya terminado sus actividades del 
proyecto. 
  
Gerente del 
Proyecto 
Contratista / 
Abogado 
Especialista 
de Calidad 
Especialista 
de Diseño 
Especialista 
Técnico 
Especialista 
Ambiental 
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Calendario de recursos 
 
El calendario de recursos esta definido y será gestionado en el software Microsoft® 
Project. El horario a manejar será de 8 horas laborales de lunes a viernes, iniciando la 
jornada a las 8:00 am y finalizando a las 5:00 pm. 
 
El calendario de recursos del proyecto se puede evidenciar en el documento del proyecto 
en Microsoft® Project, teniendo en cuenta la siguiente ruta en el software: Crear un 
informe ► Informes visuales ► Seleccionar “Informe del trabajo restante de los recursos” 
► Ver. Esta vista es personalizable. 
 
Requisitos de entrenamiento 
 
Para mejorar la relaciones interpersonales de los miembros del equipo, se realizará una 
actividad de integración de manera mensual, en la que se trabaje la identificación de 
fortalezas de los individuos y el trabajo en equipo. Al mismo tiempo se promoverán cursos 
online con temas acordes al desarrollo del proyecto, en los cuales puedan participar los 
miembros del proyecto  
 
Recompensas y reconocimientos 
 
Se realizará un reconocimiento ante los compañeros de trabajo por el cumplimiento de las 
labores ejercidas, superando las expectativas. Por ejemplo, la entrega de un producto o 
informe antes de tiempo con la calidad adecuada. Del mismo modo, se otorgará de 
manera mensual un premio de máximo cuatro horas de descanso al trabajador que haya 
cumplido su desempeño de una manera sobresaliente. 
 
En común acuerdo con el inversionista, se evaluará la posibilidad de que en dado caso 
que hayan ahorros en el proyecto, el 10% de los ahorros se pueda dividir entre los 
miembros del proyecto sin que este valor supere un total de 5 millones de pesos. 
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Regulaciones, estándares y políticas de cumplimiento 
 
Entre las regulaciones, estandares y politicas a cumplir están: 
 
 Se deberá cumplir el reglamento interno de trabajo, el cual será realizado 
conforme a la regulación que se tiene mediante el codigo sustantivo del trabajo. 
 Se deberá cumplir el manual de convivencia, en el cual se invita a los trabajadores 
a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que se le han sido 
enconmedadas, generando un buen ambiente laboral. 
 Cumplimiento del contrato de trabajo a termino fijo que se tendra para los 
integrantes directos. 
 Cumplimiento del contrato de trabajo realizado por el outsourcing para el personal 
del área legal. 
 
Seguridad 
 
Para garantizar la seguridad del equipo de trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 Ningún miembro del proyecto podrá tener una jornada laboral mayor a 48 horas 
semanales. 
 Es necesario que se realicen pausas activas durante el día, conforme a lo 
estipulado en la política de salud y seguridad en el trabajo. 
 Todos los miembros del equipo deberán estar afiliados y cubiertos por sistema de 
seguridad social. 
 
3.2.7.1 Matriz RACI 
 
Para cada miembro del proyecto, se han asignado responsabilidades y su relación directa 
con los paquetes de trabajo. Esto se puede evidenciar en la matriz RACI que se muestra 
en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Matriz RACI 
EDT Nombre 
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1.1 Caso de negocio R 
     
  Planificación estratégica R 
     
1.2 Formulación R 
     
  Análisis general R I I I I 
 
  Estudios A R R R R 
 
1.3 Adquisiciones R 
     
  Compras R C C C I C 
  Contratación R C 
   
C 
1.4 Diseño A 
    
I 
  Diseño del sistema de riego C C R C C I 
  Diseño de la instalación física C C R C C I 
  Diseño del sistema modular C C R C C I 
  
Diseño del sistema auxiliar de      
iluminación 
C C R C C I 
1.5 Creación del prototipo A 
    
I 
  Prototipo del sistema de riego C C C R C I 
  
Prototipo de la instalación 
física 
C C C R C I 
  Prototipo del sistema modular C C C R C I 
  
Prototipo del sistema auxiliar 
de iluminación 
C C C R C I 
1.6 Gerencia de Proyectos R 
     
  Inicio R C C C C 
 
  Planeación R C C C C I 
  Ejecución R R R R R R 
  Monitoreo y Control R R C C C I 
  Cierre R C C C C I 
Nota: R: Responsable; A: Aprobador; C: Consultado; I: Informado. Fuente: autores del 
texto. 
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3.2.7.2 Matriz de roles y responsabilidades 
 
A continuación se muestra en la Tabla 34 la matriz de roles y responsabilidades del recurso humano. 
 
Tabla 34. Matriz de roles y responsabilidades 
Descripción 
del rol 
Autoridad Responsabilidad Calificación Requerimientos 
Gerente del 
proyecto 
1. Decidir la vinculación o desvinculación 
de cualquier miembro del equipo de 
trabajo del proyecto. 
2. Convocar reuniones de gestión. 
3. Aceptación de los entregables. 
4. Asignación de los recursos del 
proyecto. 
5. Toma de decisiones y firma de 
aprobaciones. 
1. Realizar la planeación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre del proyecto. 
2. Adquirir y desarrollar el equipo de trabajo. 
3. Garantizar el cumplimiento de tiempo, alcance y 
costo del proyecto. 
4. Aprobar el uso de la reserva de contingencia del 
proyecto. 
1. Ingeniero industrial, ambiental, 
administrador de empresas o agrónomo. 
2. Especialista en Gerencia de Proyectos. 
3. Experiencia de 3 años en manejo de 
proyectos. 
1. Habilidades en: Liderazgo, negociación, 
solución de conflictos, trabajo en equipo, manejo 
de personal. 
2. Conocimiento en paquete Microsoft® Office y 
Microsoft® Project. 
3. Deseable conocimiento del idioma inglés al 
50%. 
Especialista de 
Calidad 
1. Decidir temas de aseguramiento de la 
calidad en cuanto a personal. 
2. Convocar y aceptar reuniones con 
pares del equipo. 
1. Coordinar la realización de actividades en conjunto 
con otros miembros del proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto cualquier 
inconveniente que tenga con las tareas asignadas. 
3. Apoyar al Gerente del proyecto en los procesos de 
asignación y contratación del recurso humano. 
1. Ingeniero industrial, administrador de 
empresas. 
2. Estudiante en curso de especializaciones 
relacionadas con calidad y sistemas de 
gestión. 
3. Experiencia de 1 a 2 años en creación de 
sistemas de gestión de calidad para 
proyectos nuevos. 
1. Habilidades en: Negociación, solución de 
conflictos, trabajo en equipo. 
2. Conocimiento en paquete Microsoft® Office y 
Microsoft® Project. 
3. Deseable conocimiento del idioma inglés al 
30%. 
4. Conocimiento en normas de calidad ISO 9001. 
Especialista de 
Diseño 
1. Decidir temas de diseño del modelo 
de huerta urbana modular. 
2. Validar los diseños en conjunto con el 
especialista técnico. 
3. Convocar y aceptar reuniones con 
pares del equipo. 
1. Coordinar la realización de actividades en conjunto 
con otros miembros del proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto cualquier 
inconveniente que tenga con las tareas asignadas. 
3. Informar al Gerente del proyecto sobre detecciones 
de inconvenientes del diseño de la huerta urbana. 
1. Diseñador industrial. 
2. Estudiante en curso de especializaciones 
relacionadas con diseño o innovación. 
3. Experiencia de 1 a 2 años en la 
realización de diseños de productos nuevos 
o innovadores. 
1. Habilidades en: Negociación, solución de 
conflictos, trabajo en equipo. 
2. Conocimiento básico en paquete Microsoft® 
Office. 
3. Deseable conocimiento del idioma inglés al 
30%. 
4. Conocimiento en programas de diseño, tales 
como AutoCAD, Rhinoceros o SolidWorks. 
Especialista 
Técnico 
1. Decidir temas técnicos del modelo de 
huerta urbana. 
2. Validar los diseños y materiales a 
utilizar. 
3. Convocar y aceptar reuniones con 
pares del equipo. 
1. Coordinar la realización de actividades en conjunto 
con otros miembros del proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto cualquier 
inconveniente que tenga con las tareas asignadas. 
3. Colaborar con el Gerente del proyecto en 
cuestiones técnicas del modelo de huerta urbana. 
4. Coordinar con el taller la realización del prototipo. 
1. Ingeniero industrial, ambiental, mecánico, 
agroindustrial o eléctrico. 
2. Experiencia de 2 años en creación de 
productos. 
3. Deseable que tenga experiencia en 
proyectos de diseño e innovación. 
1. Habilidades en: Negociación, solución de 
conflictos, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva. 
2. Conocimiento en paquete Microsoft® Office. 
Especialista 
Ambiental 
1. Decidir temas de impactos 
ambientales y manejo de recursos. 
2. Validar los diseños y materiales a 
utilizar. 
3. Convocar y aceptar reuniones con 
pares del equipo. 
1. Coordinar la realización de actividades en conjunto 
con otros miembros del proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto cualquier 
inconveniente que tenga con las tareas asignadas. 
3. Realizar la cartilla guía básica para creación de 
huerta urbana. 
4. Coordinar con la prueba del prototipo creado. 
1. Ingeniero ambiental o agroindustrial.  
2. Experiencia de 1 a 2 años en proyectos 
de innovación verde, o en proyectos de 
creación de productos. 
1. Habilidades en: Negociación, solución de 
conflictos, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva. 
2. Conocimiento en paquete Microsoft® Office. 
Contratista / 
abogado 
1. Verificar la vinculación o 
desvinculación de cualquier miembro del 
equipo de trabajo del proyecto. 
2. Convocar y aceptar reuniones con 
pares del equipo. 
1. Coordinar la realización de actividades en conjunto 
con otros miembros del proyecto. 
2. Informar al Gerente del proyecto cualquier 
inconveniente que tenga con las tareas asignadas. 
3. Apoyar al Gerente del proyecto en los procesos de 
asignación y contratación del recurso humano. 
1. Abogado. 
2. Experiencia de 1 a 2 años en proyectos 
de innovación o empresas que manejen 
proyectos. 
1. Habilidades en: Negociación, solución de 
conflictos, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva. 
2. Conocimiento en paquete Microsoft® Office. 
3 Conocimiento en normativa local. 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.8 Plan de gestión de las comunicaciones 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
En la Tabla 35 se observa la matriz de comunicaciones que se tiene para el presente proyecto. 
 
Tabla 35. Matriz de Comunicaciones 
Interesado Necesidad Información Método Frecuencia Canales Remitente 
Especialista Técnico 
Entrega Estudio técnico Formal escrito Única vez Informe N/A 
Entrega y recibe Especificaciones producto Formal escrito Única vez Ficha técnica Equipo del proyecto 
Entrega y recibe Avances y resultados Formal verbal y/o escrito Variable durante el proyecto Reporte Equipo del proyecto 
Recibe 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito Quincenal 
Presentaciones, actas de avances, 
registros, reuniones 
Gerente del proyecto 
Entrega y recibe Recomendaciones Informal verbal y/o escrito Variable durante el proyecto E-mail, voz a voz Equipo del proyecto 
Especialista Calidad 
Entrega Estudio de calidad Formal escrito Única vez Informe N/A 
Entrega y recibe Evaluación de calidad Formal escrito Única vez Reporte Equipo del proyecto 
Recibe 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito Quincenal 
Presentaciones, actas de avances, 
registros, reuniones 
Gerente del proyecto 
Entrega y recibe Recomendaciones Informal verbal y/o escrito Variable durante el proyecto E-mail, voz a voz Equipo del proyecto 
Especialista Diseño 
Entrega Diseño del producto Formal escrito Única vez Planos N/A 
Recibe 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito Quincenal 
Presentaciones, actas de avances, 
registros, reuniones 
Gerente del proyecto 
Entrega y recibe Verificación de funcionalidad Formal e informal escrito Variable durante el proyecto Reporte Equipo del proyecto 
Especialista Ambiental 
Entrega Estudio ambiental Formal escrito Única vez Informe N/A 
Entrega y recibe Recomendaciones ambientales Informal verbal y/o escrito Variable durante el proyecto E-mail, voz a voz Equipo del proyecto 
Recibe 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito Quincenal 
Presentaciones, actas de avances, 
registros, reuniones 
Gerente del proyecto 
Entrega y recibe Reglamentación Formal escrito Única vez Informe Equipo del proyecto 
Clientes Potenciales 
Recibe Planes de gestión del proyecto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Propuesta del proyecto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio técnico Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio de calidad Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Diseño del producto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio ambiental Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Gerente del Proyecto 
Recibe Estudio técnico Formal escrito Única vez Informe Especialista Técnico 
Recibe Estudio de calidad Formal escrito Única vez Informe Especialista Calidad 
Recibe Diseño del producto Formal escrito Única vez Informe Especialista Diseño 
Recibe Estudio ambiental Formal escrito Única vez Informe Especialista Ambiental 
Entrega 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito Quincenal 
Presentaciones, actas de avances, 
registros, reuniones 
N/A 
Inversionista 
Recibe Planes de gestión del proyecto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Propuesta del proyecto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio técnico Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio de calidad Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Diseño del producto Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe Estudio ambiental Formal escrito Única vez Informe Gerente del proyecto 
Recibe 
Avance del cronograma, costos, 
riesgos 
Formal escrito  Quincenal Informe, Reuniones Gerente del proyecto 
Entrega 
Aprobación de uso de 
contingencias de gestión 
Informal escrito Variable durante el proyecto Formato control N/A 
Fuente: autores del texto. 
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Supuestos y restricciones 
 
Los supuestos y restricciones del proyecto en tema de comunicaciones pueden afectar de 
manera directa o indirecta la adecuada comunicación entre los interesados del proyecto, 
desencadenando cambios o ajustes en el alcance y, por supuesto, un atraso en el 
cronograma en caso de no gestionarse adecuadamente. 
 
Supuestos 
 
 Las reuniones de seguimiento se realizarán en horario laboral (de lunes a viernes 
no festivos). 
 Las reuniones se citarán vía correo electrónico. 
 Se deberá realizar un backup de seguridad de la información del proyecto cada 
mes. 
 Los documentos del proyecto deberán estar digitalizados en su totalidad. 
 El idioma de la comunicación de la información del proyecto es el español. 
 El control de cambios se realizará de acuerdo a las necesidades del inversionista. 
 
Restricciones 
 
 Disponibilidad de las personas citadas 
 Disponibilidad tecnológica 
 Disponibilidad tecnológica 
 Revisión del e-mail por parte de los citados 
 Disponibilidad tecnológica 
 Disponibilidad tecnológica 
 Los documentos a digitalizar sean legibles 
 Los interesados tienen dominio del idioma español 
 Disponibilidad de tiempo para la aprobación del control de cambios 
 
En la Figura 59 se muestra la relación de las comunicaciones entre los interesados del 
proyecto. 
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Figura 59. Relación de las comunicaciones entre los interesados del proyecto 
Gerente del Proyecto
Especialista Técnico
Especialista Calidad
Especialista Diseño
Especialista Ambiental
Clientes PotencialesInversionista
 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.9 Plan de gestión de los riesgos 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Metodologia 
 
Teniendo presente la metodologia planteada en la Guía del PMBOK®, se utilizó el juicio 
de expertos y las reuniones para la identificación y valoración de los riesgos del proyecto. 
Utilizando la experiencia de los expertos y las lecciones aprendidas de trabajos similares, 
se plantearon los controles a realizar y las acciones de respuesta de cada riesgo. Sin 
embargo, se tendrán en cuenta los riesgos que tienen una calificación de “Muy alto”, “Alto” 
y “Medio” para el seguimiento y evaluación de los mismos de manera continua. 
 
Herramientas 
 
Para realizar la gestión de los riesgos se utilizaron las siguientes herramientas: 
 
 Categorización de los riesgos 
 Evaluación de los riesgos 
 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
 Juicio de expertos 
 Matriz de probabilidad de impacto 
 Reuniones 
 Técnicas analíticas. 
 Técnicas de recopilación de información 
 
Roles y responsabilidades 
 
Los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos se pueden evidenciar a 
continuación: 
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 Gerente del proyecto: Tiene la responsabilidad de realizar la planificación de la 
gestión de los riesgos, supervisar los planes de respuesta y autorizar el manejo de 
contingencias para mitigar el impacto de los riesgos. 
 
 Especialista de calidad. 
 
 Especialista de diseño: Responsable de informar al Gerente del proyecto sobre 
la posible materialización de un riesgo que sea causado por el diseño del modelo 
de huerta urbana modular. También debe apoyar en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos nuevos y actuales del proyecto. 
 
 Especialista técnico: Responsable de informar al Gerente del proyecto sobre la 
posible materialización de un riesgo que sea causado por los materiales utilizados 
para el prototipo del modelo de huerta urbana modular. También debe apoyar en 
el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos nuevos y actuales del proyecto. 
 
 Especialista ambiental: Responsable de informar al Gerente del proyecto sobre 
la posible materialización de un riesgo que sea afecte al medio ambiente o el 
objetivo de la huerta urbana modular. También debe apoyar en el análisis 
cualitativo y cuantitativo de los riesgos nuevos y actuales del proyecto. 
 
 Contratista / Abogado: Responsable de identificar posibles riesgos por cambios 
de la legislación colombiana y por incumplimiento de proveedores. 
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Categorias de riesgos 
 
Con el propósito de identificar de manera sencilla y efectiva los riesgos del proyecto, se 
realiza la discriminación de los riesgos, según su naturaleza, utilizando como base la 
siguiente clasificación por categorías de los riesgos: 
 
 Interno: Son aquellos riesgos que están inmersos en los procedimientos de la 
empresa. 
 Externos: Son aquellos riesgos que se pueden materializar por eventos externos 
de la empresa. 
 Dirección de Proyectos: Son aquellos riesgos que están presentes en la gestión 
de proyectos. 
 Organización: Son aquellos riesgos que están presentes en la creación de la 
empresa. 
 
La Figura 60 muestra la Estructura de Desagregación de Riesgos (RiBS) del proyecto. 
 
Figura 60. Estructura de Desagregación de Riesgos (RiBS) 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Fondos para la gestión del riesgo 
 
El Gerente del proyecto lleva el control de la reserva de gestión, dentro del presupuesto 
de manera confidencial; el Gerente del proyecto informará al inversionista, de ser 
necesario, el uso de esta reserva y la proporción en que se utilizó. 
 
Modelo de huerta 
urbana modular 
Interno Externo 
Dirección de 
proyectos 
Organización 
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 Reserva de gestión: $14.470.000. 
 
Protocolos de contingencia 
 
Para la materialización de los riesgos, se usará la reserva de contingencia. Su uso será 
aprobado por el Gerente del proyecto en conjunto con el inversionista. 
 
Tiempo y periodicidad 
 
Para el proyecto se definieron las siguientes periodicidades: 
 
 La identificacion de los riesgos será revisada semanalmente por cada responsable 
de los riesgos. 
 Seguimiento y control de los riesgos de manera semanal. 
 Seguimineto y control a la reserva de contingencia mensual. 
 
Tolerancia al riesgo de los interesados 
 
Para el proyecto, los niveles de tolerancia se describen en la Tabla 36. 
 
Tabla 36. Descripción de niveles de tolerancia al riesgo de los interesados 
N° Nivel de tolerancia Descripción 
1 Muy Bajo No se permite la materialización del riesgo. 
2 Bajo Es permisible la materialización del riesgo. 
3 Medio El riesgo es tolerable. 
4 Alto Tiene un porcentaje de recursos para la materialización del 
riesgo. 
5 Muy Alto Cuenta con recursos necesarios para la materialización del 
riesgo. 
Fuente: autores del texto. 
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Seguimiento y auditoria 
 
En las reuniones del comité de riesgos, se usará la lista de riesgos, la verificación del 
estado de cada uno, documentando en actas las reuniones y los controles realizados, así 
como los análisis e indicadores diseñados para mitigar los riesgos. 
 
En estas reuniones se podrán definir las fechas en las que se realizará la auditoria a la 
matriz de riesgos, el estado de los mismos y el plan de contingencia que se dispone para 
evitar la materialización de los riesgos. 
 
Definiciones de probabilidad 
 
Para el proyecto la probabilidad de ocurrencia se puede evidenciar en la Tabla 37. 
 
Tabla 37. Matriz de probabilidad de ocurrencia 
Matriz de probabilidad de ocurrencia 
Probabilidad Valor Asignado Índice Descripción 
Muy Alto 7 > 50% Ocurre casi siempre. 
Alto 5 16%-50% Ocurre en varias ocasiones. 
Medio 3 6%-15% Ocurre en algunas ocasiones. 
Bajo 1 < 5% Casi nunca ocurre. 
Fuente: autores del texto. 
 
Dada la matriz de probabilidad de ocurrencia, se define la matriz de Riesgo-Impacto, la 
cual determina, según la probabilidad, el impacto en el alcance, en el tiempo y en el costo 
del proyecto, como se muestra en la Tabla 38. 
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Tabla 38. Matriz de Riesgo-Impacto 
Matriz de Riesgo-Impacto 
Probabilidad 
Valor 
Asignado 
Alcance Tiempo Costo 
Muy Alto 7 
Más de 4 cambios 
en entregables 
Retraso 
mayor al 15% 
Incremento mayor al 13% 
Alto 5 
3 cambios en 
entregables 
Retraso entre 
10% -15% 
Incremento entre 9% -12% 
Medio 3 
2 cambios en 
entregables 
Retraso entre 
5% -10% 
Incremento entre 5% -8% 
Bajo 1 
1 cambio en 
entregable 
Retraso 
menor del 5% 
Incremento menor del 4% 
Fuente: autores del texto. 
 
Después de tener las matrices de probabilidad y ocurrencia y de riesgo-impacto, se define 
la matriz de Probabilidad e Impacto. Cada riesgo está categorizado de acuerdo a su 
probabilidad de ocurrencia y de impacto frente a los objetivos del proyecto. La 
clasificación de los riesgos está definida de la siguiente forma: 
 
 Riesgo Muy Alto: Son los riesgos que generan un alto impacto, por lo cual tienen 
prioridad de respuesta inmediata y son de seguimiento constante. El rango está 
desde 35 en adelante. 
 Riesgo Alto: Son los riesgos que tienen un impacto alto, tienen prioridad de 
respuesta y monitoreo y control constante. El rango está entre 15 y 34. 
 Riesgo Medio: Son los riesgos que generan un impacto medio y están 
monitoreados frecuentemente. El rango está entre 5 y 14. 
 Riesgo Bajo: Son los riesgos que generan un impacto bajo, los cuales tienen 
seguimiento y control mediante el registro de riesgos. El rango está entre 1 y 4. 
 
La clasificación de los riesgos se muestra en detalle en la Tabla 39. 
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Tabla 39. Matriz de Probabilidad-Impacto 
Probabilidad 
- Impacto 
Bajo Medio Alto Muy Alto 
 
Severidad 
Muy Alto 7 21 35 49 7 Muy Alta 
Alto 5 15 25 35 5 Alta 
Medio 3 9 15 21 3 Media 
Bajo 1 3 5 7 1 Baja 
Fuente: autores del texto. 
 
Una vez definida la matriz de Probabilidad-Impacto, se complementa la matriz de riesgos 
con la probabilidad, el impacto y la severidad correspondientes. De esta manera se realiza 
la priorización de riesgos y se identifican los riesgos que se van a gestionar y monitorear, 
siendo en este caso los riesgos que tengan una severidad de “Muy alto” y “Alto”; los 
demás riesgos se tendrán en cuenta en una lista de control para su monitoreo y 
actualización. 
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3.2.9.1 Matriz de riesgos 
 
En la Tabla 40 se muestra la matriz de riesgos del proyecto. 
 
Tabla 40. Matriz de riesgos 
ID TIPO RIESGO CAUSA IMPACTO CATEGORÍA 
PROBABILIDAD 
(%) 
IMPACTO (%) 
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 
ESTRATEGIA PLAN DE MANEJO RESPONSABLE 
COSTO 
ESTIMADO 
COMENTARIOS 
1 Amenaza 
Insumos de baja 
calidad. 
Incorrecta 
selección de 
proveedores. 
Baja calidad de 
los insumos 
que afectan la 
elaboración del 
prototipo. 
Interno 5 Alto 7 
Muy 
Alto 
35 
Muy 
Alto 
Mitigar 
Realizar evaluación de mínimo tres 
proveedores, y estudiar sus 
antecedentes. 
 
Realizar pruebas de calidad de los 
materiales. 
Especialista de 
Diseño y Calidad 
 $ 1.490.000  
Se debe cotizar con mínimo 
tres proveedores, realizando 
pruebas de calidad a los 
insumos, buscando la mejor 
relación precio-calidad. 
2 Amenaza 
Desviación del 
alcance del 
producto. 
Mal 
planteamiento de 
requerimientos. 
Incremento en 
costo y tiempo 
del proyecto. 
Dirección de 
proyectos 
5 Alto 7 
Muy 
Alto 
35 
Muy 
Alto 
Mitigar 
Realizar una lista de chequeo final 
con todas las cualidades y 
componentes del producto. 
 
Realizar la mitigación de riesgos 
relacionados que representen 
amenazas para el proyecto. 
Gerente del 
proyecto / 
Especialista de 
Calidad / 
Especialista 
Ambiental 
 $ 2.840.000  
Estudio de diseños y del 
mercado, para analizar 
posibles productos similares, 
pruebas y lista de chequeo 
al modelo de huerta urbana 
modular. 
3 Amenaza 
Carencia de 
recursos 
económicos 
Malas prácticas 
en la elaboración 
del presupuesto 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto. 
Dirección de 
proyectos 
5 Alto 7 
Muy 
Alto 
35 
Muy 
Alto 
Mitigar 
Realizar reuniones periódicas, con el 
fin de saber el estado del 
presupuesto. 
 
Identificar los costos ejecutados en 
las diferentes etapas del proyecto. 
Inversionista / 
Gerente del 
proyecto 
 $ 1.570.000  
Reuniones y revisión 
periódica del estado real del 
presupuesto y el porcentaje 
de ejecución. 
4 Amenaza 
Fallas en el 
cronograma 
Mala planeación 
del cronograma 
Retraso en la 
ejecución del 
proyecto. 
Retraso en la 
entrega del 
producto al 
cliente. 
Interno 5 Alto 7 
Muy 
Alto 
35 
Muy 
Alto 
Mitigar 
Realizar reuniones periódicas, con el 
fin de saber el estado del 
cronograma. 
 
Identificar los costos ejecutados en 
las diferentes etapas del proyecto. 
Gerente del 
proyecto 
 $    250.000  
Reuniones y revisión 
periódica del estado real del 
cronograma y el porcentaje 
de avance y ejecución. 
5 Oportunidad 
Deficiente diseño 
de la huerta 
urbana 
Diseño poco 
versátil para 
cultivos 
hidropónicos 
Incremento en 
costo y tiempo 
del proyecto. 
Mayor acogida 
del mercado y 
la población 
objetivo. 
Dirección de 
proyectos 
3 Medio 7 
Muy 
Alto 
21 Alto 
Explotar / 
Mejorar 
Verificar las huertas urbanas que 
utilicen un sistema de cultivo 
hidropónico y poder adaptar el 
sistema al diseño original. 
 
Verificar los beneficios estructurales 
de tener una huerta hidropónica. 
Gerente del 
proyecto 
 $ 2.460.000  
Revisión de otras huertas 
urbanas con sistema de 
cultivo hidropónico, para 
garantizar que el diseño del 
modelo cumpla con todos 
los requerimientos. 
6 Amenaza 
Reforma a las 
normativas 
ambientales que 
regulan las 
huertas urbanas. 
Cambios de 
políticas 
ambientales o 
gubernamentales. 
Modificación 
drástica del 
diseño y 
funcionalidad 
del producto. 
Externo 3 Medio 5 Alto 15 Alto Aceptar 
Realizar una verificación del plan de 
Gobierno de manera bimensual. En 
caso de encontrar una propuesta de 
proyecto de ley que afecte el 
producto, efectuar plan de manejo de 
la contingencia (cambio en 
especificaciones del producto). 
Gerente del 
proyecto 
 $ 1.260.000  
Revisión constante de las 
normativas vigentes que 
impactan el proyecto. 
7 Amenaza 
Retraso en la 
entrega de los 
bienes y/o 
servicios 
adquiridos. 
Cambios en las 
solicitudes a los 
proveedores. 
Modificación 
del 
cronograma, 
costo y calidad 
del proyecto. 
Externo 3 Medio 5 Alto 15 Alto Mitigar 
Realizar una evaluación completa de 
los requerimientos solicitados al 
proveedor, con el fin de disminuir los 
cambios una vez la orden ya se haya 
enviado 
Especialista de 
Diseño   
 $    540.000  
Se debe hacer seguimiento 
telefónico con el proveedor. 
8 Amenaza 
Canales de 
comunicación 
deficientes. 
Inadecuado plan 
de gestión de 
comunicaciones. 
Desviación 
negativa en el 
alcance, tiempo 
y costo del 
proyecto. 
Dirección de 
proyectos 
3 Medio 5 Alto 15 Alto Mitigar 
Compartir y verificar el plan de 
comunicaciones con los interesados, 
con el fin de conocer sus opiniones, y 
realizar los ajustes necesarios. 
 
Controlar la ejecución del plan de 
comunicaciones. 
Gerente del 
proyecto 
 $    250.000  
Verificación del plan de 
comunicaciones, para 
evaluar el alcance e impacto 
con los interesados. 
9 Amenaza 
Deficiente control 
y seguimiento al 
proyecto. 
Malas prácticas 
en la gestión de 
proyectos. 
Falta de 
documentación. 
Alto nivel de 
cambios 
significativos 
relacionados a 
los objetivos 
del proyecto en 
cuanto tiempo, 
alcance y 
costo. 
Dirección de 
proyectos 
3 Medio 5 Alto 15 Alto Mitigar 
Realizar reuniones periódicas, con el 
fin de saber el estado 
 del proyecto y la documentación. 
 
Identificar el estado de todos los 
procesos y tareas. 
 
Tomar acciones correctivas de 
acuerdo a los planes. 
Gerente del 
proyecto 
 $ 1.575.000  
Revisión constante y 
periódica de la línea base 
del proyecto. 
10 Amenaza 
Deficiente diseño 
de la huerta 
urbana. 
Diseño poco 
agradable y poco 
llamativo. 
Incremento en 
costo y tiempo 
del proyecto. 
Dirección de 
proyectos 
3 Medio 5 Alto 15 Alto Mitigar 
Realizar benchmarking con los 
diseños de huertas urbanas 
existentes. 
 
Realizar estudio sobre diseños y 
tendencias actuales en interiores 
verdes. 
 
Solicitar el diseño con los sistemas 
de riego e iluminación ocultos. 
Gerente del 
proyecto / 
Especialista de 
Diseño 
 $    880.000  
Estudio de mercado, 
evaluación de las 
alternativas de huertas 
urbanas. 
11 Amenaza 
Dimensionamiento 
deficiente de la 
huerta. 
Tamaño de la 
huerta muy 
pequeña para las 
plantas. 
Baja 
receptividad del 
cliente final. 
Incremento en 
cambios, 
tiempo y costo. 
Dirección de 
proyectos 
3 Medio 3 Medio 9 Medio Mitigar 
1. Verificar dimensionamientos de 
huertas urbanas existentes en el 
mercado. 
2, Definir el tipo de hortalizas o 
vegetales que son aptos a cultivar en 
la huerta. 
3, Revisar el dimensionamiento con 
el área técnica para validar la 
viabilidad. 
Especialista 
Ambiental / 
Especialista de 
calidad 
 $    575.000  
Seguimiento documentado 
al prototipo para garantizar 
un producto de alta calidad. 
12 Amenaza 
Renuncia de 
miembros clave 
del proyecto. 
Mejores 
oportunidades 
laborales para los 
renunciantes. 
Mal ambiente 
laboral en el 
equipo de 
proyecto. 
Retrasos 
significativos 
en el proyecto. 
Interno 1 Bajo 3 Medio 3 Bajo Aceptar 
Realizar encuestas de satisfacción a 
los empleados y buscar formas de 
realizar incentivos. 
Realizar correcciones de las 
debilidades identificadas. 
Gerente del 
proyecto 
 $    780.000  
Encuesta de satisfacción, 
entrevista y reuniones de 
retroalimentación para 
conocer cómo se sienten los 
miembros del proyecto. 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.10 Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Autoridad en adquisiciones 
El proceso de adquisiciones del proyecto comprende las compras tecnológicas, las 
compras de insumos de oficina, el alquiler de mobiliario y los servicios de outsourcing. Las 
adquisiciones son aprobadas por el Gerente del proyecto y el inversionista; estas 
aprobaciones están segmentadas por montos de valor. El especialista de diseño es el 
responsable de cotizar y no tiene autorización para aprobar adquisiciones. Los roles y 
responsabilidades para las adquisiciones se muestran en la Tabla 41. 
 
Tabla 41. Roles y responsabilidades 
ROL PERFIL RESPONSABILIDADES 
Cotizador Especialista de Diseño  Cotizar las adquisiciones tecnologicas, 
insumos de papeleria e impresión. 
 Cotizar el outsourcing del taller. 
Autorizador y 
Supervisor 
Gerente del proyecto  Aprobar las cotizaciones cuyo monto sea 
inferior a 20 millones. 
Cotizar la oficina amoblada para el 
proyecto. 
 Cotizar el outsourcing de asesoria jurídica. 
 Supervisar todas las adquisiciones del 
proyecto. 
Autorizador Inversionista  Aprobar las cotizaciones cuyo monto sea 
superior a 20 millones de pesos. 
Fuente: autores del texto. 
 
Documentos estándar de adquisiciones 
 
Los documentos estándar de adquisiciones para el proyecto son los siguientes: 
 Acta de reunión de acuerdos y compromisos con el proveedor. 
 Cotizaciones emitidas por los proveedores.  
 Certificados comerciales de los proveedores. 
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 Orden de compra para las adquisiciones de cuantías menores, con 
especificaciones técnicas sencillas. 
 Contrato de Precio Fijo Cerrado para cuantías mayores, con especificaciones 
técnicas detalladas y pólizas de cumplimiento. 
 Contrato de Prestación de Servicios, el cual detalla las funciones, obligaciones, 
derechos y alcance del contratista. 
 Contrato de Arrendamiento del bien inmueble, ya amoblado.  
 Formato de Evaluación de Proveedores. 
 Pólizas. 
 
Los tipos de contrato se muestran en la Tabla 42. 
 
Tabla 42. Tipos de contrato 
ADQUISICIONES TIPO DE 
CONTRATO 
Computadores portátil y licencia de software de diseño 
Cantidad: Cinco (5) Marca: Lenovo, referencia: REF: IDEA500 / PLU: 
733338, procesador: Intel Core i5, sistema operativo: Windows® 10, disco 
duro: 1 TB y Memoria RAM: 6 GB, Tarjeta Gráfica: AMD MESO XT DDR3L 2 
GB Software: Uno (1) Referencia: AutoCAD LT –CAD 2D. 
Contrato de 
Costo Fijo 
Cerrado 
Insumos de papelería 
Cantidad: Cinco (5) cuadernos, cinco (5) resmas de papel, cinco (25) 
esferos de colores surtidos, diez (10) lápices de dibujo, un (1) kit de diseño 
(incluye varios tipos de reglas). 
Orden de 
Compra 
Servicios de Impresión 
Servicio de impresión tamaño carta: cantidad máxima trescientas (300) 
hojas. 
Servicio de impresión en plotter: cantidad máxima cincuenta (50) 
impresiones. 
Orden de 
Compra 
Arriendo Oficina Amoblada 
Arrendamiento oficina amoblada, área: 70 a 100 m2, puestos de trabajo: 
mínimo 5 puestos amoblados, oficina de Gerente: 1 amoblada, sala de 
reuniones opcional, baños: 2, cocina/cafetería: 1, parqueadero: 2, cableado 
estructurado: Obligatorio. 
Arrendamiento 
inmueble 
amoblado 
Contratista Taller de prototipo 
Contrato con aliado para la elaboración del prototipo del modelo de huerta 
urbana modular, según diseños aprobados del proyecto. 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Contratista Asesoría Jurídica 
Servicio con dedicación del 90% al proyecto. 
Perfil: Abogado con mínimo 4 años de experiencia en contratación. 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Fuente: autores del texto.  
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Requisitos de fianzas y seguros 
 
Con el fin de hacer efectivas las pólizas de los contratos, se establece lo siguiente: 
 
 Solo se dará hasta el 50% del valor del contrato como anticipo. 
 Para el cumplimiento del contrato se asegura el 20% del total del contrato durante 
la vigencia del mismo, y por tres meses adicionales. 
 Para contratos mayores a $20.000.000, se exigirá póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
3.2.10.1 Criterios de selección de proveedores 
 
Los criterios a tener en cuenta para la evaluación de los proveedores se muestran en la 
Tabla 43. 
 
Tabla 43. Criterios de selección de proveedores 
Criterios Peso 
Reconocimiento de la empresa 15% 
Calidad del producto o servicio 20% 
Garantía y servicio post-venta 15% 
Tiempo de entrega 20% 
Condiciones de pago 10% 
Precio 20% 
Total 100% 
Fuente: autores del texto. 
 
Supuestos de adquisiciones y limitaciones 
Los supuestos de adquisiciones y limitaciones para el proyecto son los siguientes: 
 
 Todas las compras se realizarán en la ciudad de Bogotá. 
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 La moneda que se manejará en las órdenes y contratos es el Peso Colombiano 
(COP). 
 Toda compra debe estar aprobada por los autorizadores. 
 Toda compra debe tener contrato u orden de compra. 
 
Requisitos de integración 
 
En la Tabla 44 se muestran los requisitos de integración en las adquisiciones. 
 
Tabla 44. Requisitos de integración 
ITEM Requisito 
EDT 1.3.1.1             Compra de computadores portátiles 
1.3.1.2             Insumos de papelería y varios 
1.3.1.3             Servicios de impresión 
1.3.2.1             Arriendo de oficinas 
1.3.2.2             Taller de construcción 
1.3.2.5             Asesoría jurídica 
Cronograma 1.3.1.1             De 06/09/17 al 20/09/17 
1.3.1.2             De 06/09/17 al 13/09/17 
1.3.1.3             De 06/09/17 al 13/09/17 
1.3.2.1             De 21/12/17 al 28/06/18 
1.3.2.2             De 06/04/18 al 24/04/18 
1.3.2.5             De 21/12/17 al 20/02/18 
Documentación  Cotizaciones 
 Órdenes de compra 
 Contratos 
 Certificados 
 Pólizas 
Riesgos  Insumos de baja calidad 
 Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios adquiridos 
Reportes de desempeño En reuniones quincenales desde el 06 de septiembre se 
revisará el avance de las adquisiciones 
Fuente: autores del texto. 
 
Métricas de desempeño 
 
En la Tabla 45 se muestran las métricas de desempeño de las adquisiciones. 
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Tabla 45. Métricas de desempeño de adquisiciones 
Métrica 
Escala de 
calificación 
Ponderación 
sobre el total 
Cuantía de la compra Insatisfecho 
 
Tolerable 
 
Satisfecho 
20% 
Nivel de servicio post venta 30% 
Forma de contratación  15% 
Fechas de entrega 
35% 
Total 100% 
Fuente: autores del texto. 
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3.2.11 Plan de sostenibilidad 
 
Título del Proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
Fecha: 24 de noviembre de 2016 
 
Objetivos del plan 
 
A continuación, se describen los objetivos de sostenibilidad para el modelo de huerta 
urbana modular adaptable a las necesidades alimenticias de los bogotanos: 
 
 Incorporar al proyecto todos los lineamientos sociales, ambientales y económicos 
necesarios para su sostenibilidad. 
 Garantizar la sostenibilidad del proyecto “propuesta de modelo de huerta urbana 
modular adaptable a las necesidades alimenticias de los bogotanos”. 
 
Resumen ejecutivo 
 
El modelo de huerta urbana modular tendrá en el entorno directo varios factores a seguir, 
tales como el factor climático, la comunidad, el transporte, la seguridad de la zona, entre 
otros. Adicionalmente se contempla que el mayor riesgo que tiene el proyecto es que se 
realice el modelo de huerta urbana modular con un diseño poco agradable y llamativo. 
Este riesgo se mitigará, verificando las tendencias actuales de huertas urbanas, aunque 
es de resaltar que una de las oportunidades, que se debe explotar es la posibilidad de 
tener un diseño versátil para cultivos hidropónicos. 
 
El proyecto en las fases de diseño, construcción y prototipo en referencia al consumo de 
combustibles y energía, genera una huella de carbono de 657,95 kg CO2 equivalentes a 
gases de efecto invernadero (GEI). De manera complementaria, en la aplicación del 
Estándar P5TM, el proyecto se considera sostenible con un puntaje de -35, sin embargo, 
tiene aspectos en los cuales se puede mejorar, como lo es el consumo energético y el 
consumo de combustible. La huella de carbono generada, y los impactos asociados al 
consumo de recursos para el proyecto, se espera que sean reducidos por medio de ocho 
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estrategias voluntarias que tienen como fin reducir el consumo de agua, energía, papel y 
vasos plásticos y de icopor. También se manejan estrategias para realizar la separación 
correcta de residuos y para reducir los viajes de los trabajadores en autos de gasolina.  
 
Análisis del entorno 
 
Para el modelo de huerta urbana modular, se analiza los entornos culturales, sociales, 
ambientales y legales en los cuales se desarrollará el proyecto. 
 
A continuación, se presenta un análisis del entorno a través de la matriz PESTLE. 
 
Análisis PESTLE 
 
Para el modelo de huerta urbana modular, se presenta a continuación el análisis del 
entorno a través del ciclo de vida del producto y la identificación del entorno en cada una 
de sus etapas. 
 
 Ciclo de vida del Producto 
 
Este es el ciclo de vida de la huerta modular, desde su concepción hasta la disposición 
final. El ciclo de vida de la huerta urbana modular, que se evidencia en la Figura 61, 
contempla toda la investigación previa sobre huertas urbanas, la creación del diseño del 
modelo modular, las adquisiciones necesarias para el prototipo del diseño, el cual servirá 
como modelo para validar que el producto cumpla con todo lo requerido, y proceder de 
esta manera a la producción y comercialización de las huertas. Posterior al uso y 
aprovechamiento del producto, se dará una adecuada disposición final de los materiales 
del modelo. 
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Figura 61. Ciclo de vida del producto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
 Identificación del entorno 
 
Para la identificación del entorno, se evaluó cada fase del ciclo de vida del producto y se 
analizó uno a uno el entorno para cada fase. El entorno asignado a cada fase está 
comprendido por una ubicación geográfica, en la cual ocurrirá cada fase del ciclo de vida. 
Esto con el fin de identificar y analizar los entornos más importantes para el proyecto. 
 
Para el desarrollo normal del proyecto, se contempla alquilar una oficina amoblada donde 
se ubicarán los miembros del equipo del proyecto, los cuales desarrollarán el proyecto 
planteado en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia. Una vez aprobado el 
diseño, se procederá con la elaboración del prototipo, el cual será elaborado en un taller 
contratado como outsourcing del proyecto. 
 
Por último, una vez el inversionista apruebe la versión del producto, él comenzará con la 
comercialización y distribución a las tiendas mayoristas. 
Plan de 
Gestión 
Levantamiento 
de información 
de tipos de 
huertas 
urbanas 
Diseño 
preliminar del 
modelo de 
huerta urbana 
Adquisiciones de 
materia prima 
Prototipo de 
modelo de 
huerta urbana 
Prueba Piloto 
modelo huerta 
urbana 
Construcción 
de la huerta 
urbana 
Comercialización 
Uso del modelo 
de huerta 
urbana 
Disposición 
final de la 
huera urbana 
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En la Figura 62 se representa la identificación del entorno. 
 
Figura 62. Identificación del entorno 
 
Fuente: autores del texto. 
 
 Priorizar los entornos 
 
Luego, de analizar los entornos según el ciclo de vida del proyecto, se priorizaron los tres 
que tienen mayor incidencia en el modelo modular de huerta urbana. Estos entornos son: 
proveedores, dado que son los que brindan los producto o servicios para la correcta 
ejecución del proyecto y elaboración del producto; el taller, dado que es el outsourcing 
que realizará el prototipo de la versión final de la huerta urbana modular; y los hogares 
bogotanos, ya que son los usuarios finales de la huerta urbana. En resumen, los entornos 
son: Proveedores, Taller, y Hogares bogotanos. 
  
•Universidad Piloto de Colombia Plan de Gestión 
•Oficina Zona Norte de Bogotá 
Levantamiento de 
Información 
•Oficina Zona Norte de Bogotá Diseño Preliminar 
•Centro de Bogotá Adquisiciones 
•Taller Zona Norte Prototipo modelo 
•Oficina Zona Norte de Bogotá / Hogares 
Norte de Bogotá 
Prueba Piloto 
•Taller Zona Norte Construcción 
•Tiendas mayoristas Bogotá Comercialización 
•Hogares Bogotanos Uso del modelo 
•Desintegración de la huerta modular para 
reciclar y desechar 
Disposición Final 
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 Identificación de factores por niveles 
 
Como resultado del análisis de entorno del ciclo de producto, se identifican los factores 
directos y generales, en los cuales se desarrollará el proyecto, y esto se puede evidenciar 
en la Figura 63. 
 
Figura 63. Identificación de factores por niveles 
 
Fuente: autores del texto. 
 
Como factores generales, se contempla la zona de tipo urbana de la capital y las políticas 
que puedan regir al proyecto. Los factores directos del proyecto contemplan el clima en el 
cual pueden crecer las plantas de la huerta, la comunidad que adopta el modelo de huerta 
urbana modular, estratos tres, cuatro y cinco, a los cuales va dirigida la huerta urbana 
modular, la seguridad de la zona en referencia a los espacios habitacionales, el transporte 
de los alimentos saludables y el tiempo que se demoran en transportarlos; la unidad de 
planeación nacional y las vías de acceso tomado como la facilidad de las vías para la 
compra de alimentos tales como frutas y verduras. Analizando la matriz PESTLE, se 
tienen como resultado las variables que, desde los ámbitos social, económico, legal y 
ambiental, pueden afectar al proyecto, dado que, si el entorno del proyecto no está 
definido y delimitado, puede dar lugar a problemas en la consecución del proyecto y 
desarrollo del producto. Es importante destacar que cada una de estas variables es 
analizada y evaluada con el fin de garantizar la sostenibilidad del producto y el proyecto 
en el tiempo. 
General 
Directo 
• Zona de tipo urbana 
• Políticas 
• Clima 
• Comunidad 
• Estrato 
• Seguridad de la zona 
• Transporte 
• Unidad de planeación zonal 
• Vias de acceso 
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En la Tabla 46 se representan los factores del entorno analizados en la matriz y la incidencia que tiene en el proyecto. 
 
Tabla 46. Matriz PESTLE 
Factor 
Descripción del factor en el entorno 
del proyecto 
Describa cómo incide en el proyecto. ¿Alguna recomendación inicial? 
Alimentación 
Costos elevados al adquirir alimentos 
importados. 
Los alimentos importados son más costosos y difíciles de conseguir. La huerta es 
una alternativa para alimentarse sanamente y de forma económica. 
Condición 
climática 
Afectaciones al clima por fenómenos 
naturales. Bogotá tiene como 
característica tener dos temporadas: 
una seca y una de lluvias. 
Los cambios de clima pueden afectar el diseño del modelo de huerta urbana, debido 
a que se deben estudiar los materiales a utilizar en dado caso que el módulo se vaya 
a colocar al aire libre. 
Contaminación 
Afectaciones en la huerta, por agentes 
contaminantes del aire. 
Los agentes contaminantes pueden afectar las plantas cultivadas. La huerta debe 
estar en un sitio donde pueda recibir aire, y regularmente se deben nutrir las plantas.  
Cultivo 
Desconocimiento de la alelopatía al 
momento de plantar las hortalizas y 
aromáticas en la huerta. 
El conocimiento de la alelopatía permite identificar las plantas que se pueden cultivar 
a la par y que químicamente no afectaran el desarrollo y crecimiento entre sí. Para 
ello se contemplarán en el manual del usuario las plantas que son más aptas para 
ser cultivadas en la huerta modular, con el fin de evitar la frustración en el cliente. 
Cultural 
Tendencia urbana hacia el cuidado del 
cuerpo con alimentos naturales y 
orgánicos. 
Esta tendencia es positiva para el proyecto, dado que la huerta permite cultivar 
alimentos naturales y beneficiosos para el cuerpo. 
Cultural 
Conciencia hacia una alimentación 
balanceada. 
La tendencia de cuidado con alimentos naturales con menos químicos impulsa al 
proyecto, dado que la huerta es una opción de complemento a la alimentación 
balanceada. 
Legal 
Enfoque hacia la seguridad 
alimentaria, y decretos. 
El enfoque hacia la seguridad alimentaria implica una alimentación balanceada para 
los capitalinos: tener una huerta contribuye a una alimentación más sana. 
Sanidad 
Presencia de plagas en la huerta 
urbana. 
Se debe indicar en el manual de uso las herramientas y pesticidas para el control de 
plagas que pueden presentarse en las plantas cultivadas en la huerta modular. 
Fuente: autores del texto. 
 185 
 
Análisis de riesgos 
 
En esta sección se realiza el análisis de riesgos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida 
del proyecto. En la Tabla 40 se puede evidenciar la matriz de evaluación de riesgos, 
incluyendo algunos aspectos ambientales del proyecto. 
 
De acuerdo a los resultados de la matriz de evaluación de riesgos, se identifican nueve 
riesgos ambientales en el proyecto, de los cuales se tienen dos de nivel alto (H), tres en 
nivel medio (M) y cuatro en nivel bajo (L). De los riesgos que tienen valoración alta existe 
uno que se considera como oportunidad, el cual es poder tener un diseño versátil para 
cultivo hidropónico y cultivo estándar. La hidroponía se aplica cuando “se sustituye el 
suelo por agua o por sustratos artificiales inertes que no interactúan con la solución del 
agua con que se riegan las plantas“ (Hernández, 2016). Esta oportunidad será examinada 
y explotada para dar valor agregado a la huerta urbana modular; sin embargo, es 
necesario tener presente que el diseño debe ser agradable y llamativo, con el fin de 
mitigar el otro riesgo alto que se tiene en el proyecto. Para esto se estudiarán tendencias 
actuales de huertas y se realizará un benchmarking con los modelos existentes de 
huertas urbanas. 
 
Se identifica que los riesgos de nivel medio y bajo, son de carácter más técnico y natural, 
por ende, es necesario realizar un guía de instalación de la huerta y los módulos 
correspondientes. Así mismo es necesario realizar una guía de recomendaciones para el 
cultivo, la cual tendrá especificaciones sobre las plantas y hortalizas a cultivar, y sobre el 
cómo la alelopatía puede ser una aliada y no un problema durante todo el ciclo del cultivo. 
 
Análisis de impactos 
 
Para realizar el análisis de impactos, se debe realizar en primera medida un diagrama que 
representen las distintas etapas del proyecto. Esto se encuentra representado en la 
Figura 64. 
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Figura 64. Etapas del proyecto 
 
Fuente: autores del texto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se identifican los flujos de entrada y salida del proyecto. Estos 
flujos se presentan en la Figura 65. 
 
Con base a la identificación de los flujos de entrada y salida del proyecto, se puede 
realizar el cálculo de la huella de carbono. 
 
  
Diseños Construcción Prototipo 
 187 
 
Figura 65. Flujos de entrada y salida del proyecto 
DISEÑOS
Equipos: Computadores, 
impresora láser y/o 
inyección, USB
Papel
Tinta
Energía eléctrica
CONSTRUCCIÓN
Equipos: Taller de 
maquinaria
Papel usado
Tinta
Emisiones
Residuos de 
material
Ruido
PROTOTIPO
Equipos: Estructura básica 
del prototipo
Tierra
Agua
Semillas
Cableado
Bombillos LED
Material
Agua gastada
Semillas 
gastadas
Planos de 
diseños
Estructura 
básica del 
prototipo
Reciclados: Papel
Respel: Cartuchos de 
tinta
Reciclados: N/A
Respel: Bombillos
Reciclados: Agua, 
tierra
Respel: N/A
 
Fuente: autores del texto. 
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Cálculo de huella de carbono 
 
Para cada una de las etapas, se realiza el cálculo de la huella de carbono, presentando la 
descripción para el cálculo de cada una de las entradas del proceso. 
 
 Etapa de diseño 
 
La etapa de diseño es la primera etapa de tres etapas del proyecto, la cual consta de la 
creación de los planos, diseños y documentación pertinentes para la materialización del 
producto principal del proyecto: las huertas urbanas modulares. 
 
Para esta etapa, se hace necesario el uso de combustible para el transporte del personal, 
energía eléctrica adquirida para la operación de todos los equipos electrónicos 
(principales y de apoyo), y papel, para realizar las impresiones de los planos y 
documentos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 Combustible 
 
El cálculo del combustible utilizado corresponde principalmente a lo usado por cada uno 
de los trabajadores para transportarse desde el hogar hasta la oficina, y de vuelta al 
finalizar la respectiva jornada laboral, por medios de transporte público y privado, durante 
la duración de esta fase. El cálculo de la huella de carbono para el combustible usado, en 
la fase de Diseño, se muestra en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Diseño - Combustible 
Tipo transporte Público Privado 
 
Trabajo (días) 72 18 
 
No. Personas 7 
7  
No. Personas bus (público) 50 
 
Distancia recorrida 
(km/día/persona) 
15 15 
 
Distancia total (km) 7.560 1.890 
 
Rendimiento combustible 
(km/gal) 
12 55 
 
Consumo real (galones) 12,60 34,36 
 
Factor de emisión 
(kg CO2/galón) 
10,15 8,15 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión 
(kg CO2) 
127,89 280,06 407,95 
Fuente: autores del texto. 
 
 Electricidad 
 
La electricidad, en esta fase, está dada principalmente por los equipos computadores 
usados para realizar los diseños de la huerta urbana modular, y otros equipos que 
contribuyen al gasto energético dentro de las oficinas de trabajo. El cálculo de la huella de 
carbono para la electricidad usada en la fase de Diseño, se muestra en la Tabla 48. 
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Tabla 48. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Diseño - Electricidad 
Equipo 
Computador 
Portátil 
Impresora Bombillos Cafetera Microondas 
 Cantidad 5 1 10 1 1 
 Días 90 15 90 90 90 
 Trabajo 
(días) 
450 15 900 90 90 
 Trabajo 
(horas/día) 
8 8 8 3 3 
 Trabajo 
(horas/día) 
3.600 120 7.200 270 270 
 Factor de 
consumo (W) 
90 600 70 900 800 
 Consumo real 
(kW-h) 
324 72 504 243 216 
 Factor de 
emisión 
(kg CO2/kW-h) 
0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión 
(kg CO2) 
44,06 9,79 68,54 33,05 29,38 184,82 
Fuente: autores del texto. 
 
 Papel 
 
El uso de papel en la etapa de Diseño está asociado a la cantidad de impresiones que se 
hacen durante la misma, al imprimir planos y documentos que sean necesarios para el 
trabajo de la realización del producto de esta etapa, que son los diseños de las huertas 
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urbanas modulares. El cálculo de la huella de carbono para el papel usado, en la fase de 
Diseño, se muestra en la Tabla 49. 
 
Tabla 49. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Diseño - Papel 
Material Papel 
 Tiempo (meses) 1 
 Cantidad de Resmas 5 
 Peso por resma (kg) 2,71 
 Consumo (kg) 13,55 
 Factor de emisión 
(kg CO2/kg papel) 
1,84 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión (kg CO2) 24,93 24,93 
Fuente: autores del texto. 
 
El resumen de la huella de carbono de la etapa de Diseño se muestra en la Tabla 50. 
 
Tabla 50. Huella de carbono para la etapa de Diseño 
Material Emisión (kg CO2) 
Combustible 407,95 
Electricidad 184,82 
Papel 24,93 
TOTAL 617,71 
Fuente: autores del texto. 
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 Etapa de Construcción 
 
La etapa de construcción es la segunda etapa de tres etapas del proyecto, la cual consta 
de la creación de los planos, diseños y documentación pertinentes para la materialización 
del producto principal del proyecto: las huertas urbanas modulares. 
 
Para esta etapa, se hace necesario el uso de combustible para el transporte del personal, 
energía eléctrica adquirida para la operación de todos los equipos electrónicos 
(principales y de apoyo), y papel, para realizar las impresiones de los planos y 
documentos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 Combustible 
 
El cálculo del combustible utilizado corresponde principalmente a lo usado por la persona 
encargada de llevar los diseños al taller de construcción, y de la supervisión periódica de 
la construcción del prototipo. El cálculo de la huella de carbono para el combustible 
usado, en la fase de Construcción, se muestra en la Tabla 51. 
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Tabla 51. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Construcción - Combustible 
Tipo transporte Privado 
 Trabajo (días) 6 
 No. Personas 1 
 Distancia recorrida 
(km/día/persona) 
14 
 Distancia total (km) 84 
 Rendimiento 
combustible 
(km/gal) 
55 
 Consumo real 
(galones) 
1,53 
 Factor de emisión 
(kg CO2/galón) 
8,15 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión (kg CO2) 12,45 12,45 
Fuente: autores del texto. 
 
 Electricidad 
 
La electricidad, en esta fase, está dada principalmente por el uso de las principales 
herramientas en el taller de construcción, para la construcción del prototipo. El cálculo de 
la huella de carbono para la electricidad usada, en la fase de Construcción, se muestra en 
la Tabla 52. 
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Tabla 52. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Diseño - Electricidad 
Máquina Taladro Sierra 
 Cantidad 1 1 
 Días 10 10 
 Trabajo (días) 10 10 
 Trabajo (horas/día) 6 6 
 Trabajo (horas/día) 60 60 
 Factor de consumo (W) 1.200 600 
 Consumo real (kW-h) 72 36 
 Factor de emisión 
(kg CO2/kW-h) 
0,136 0,136 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión (kg CO2) 9,79 4,90 14,69 
Fuente: autores del texto. 
 
El resumen de la huella de carbono de la etapa de Construcción se muestra en la Tabla 
53. 
 
Tabla 53. Huella de carbono para la etapa de Construcción 
Material Emisión (kg CO2) 
Combustible 12,45 
Electricidad 14,69 
TOTAL 27,14 
Fuente: autores del texto. 
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 Etapa de Prototipo 
 
La etapa de prototipo es la tercera y última etapa del proyecto, la cual consta de la 
finalización de la construcción de las huertas urbanas modulares con otros elementos 
adicionales a los pertenecientes a la estructura básica del prototipo, que fue creado en la 
etapa anterior. 
 
Para esta etapa, se hace necesario el uso de combustible para el transporte de una 
persona, con el fin de verificar y recoger la estructura básica del prototipo, y energía 
eléctrica adquirida para la operación de todos los equipos electrónicos (principales y de 
apoyo) para la finalización del prototipo de la huerta urbana modular. 
 
 Combustible 
 
El cálculo del combustible utilizado corresponde principalmente a lo usado por la persona 
encargada de llevar de vuelta la estructura básica del prototipo a la oficina, para completar 
la construcción del prototipo, llenándolo con los materiales necesarios, tales como la 
tierra, la semilla y el agua. El cálculo de la huella de carbono para el combustible usado, 
en la fase de Prototipo, se muestra en la Tabla 54. 
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Tabla 54. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Prototipo - Combustible 
Tipo transporte Privado 
 Trabajo (días) 1 
 No. Personas 1 
 Distancia recorrida 
(km/día/persona) 
14 
 Distancia total (km) 14 
 Rendimiento 
combustible 
(km/gal) 
55 
 Consumo real 
(galones) 
0,25 
 Factor de emisión 
(kg CO2/galón) 
8,15 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión (kg CO2) 2,07 2,07 
Fuente: autores del texto. 
 
 Electricidad 
 
La electricidad, en esta fase, está dada principalmente por los equipos computadores 
usados para realizar los registros finales, y otros equipos que contribuyen al gasto 
energético dentro de las oficinas de trabajo, una vez el prototipo esté finalizado. El cálculo 
de la huella de carbono para la electricidad usada, en la fase de Diseño, se muestra en la 
Tabla 55. 
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Tabla 55. Cálculo de la huella de carbono para la etapa de Prototipo - Electricidad 
Equipo 
Computador 
Portátil 
Impresora Bombillos Cafetera Microondas 
 Cantidad 5 1 10 1 1 
 Días 5 2 5 5 5 
 Trabajo 
(días) 
25 2 50 5 5 
 Trabajo 
(horas/día) 
8 8 8 3 3 
 Trabajo 
(horas/día) 
200 16 400 15 15 
 Factor de 
consumo (W) 
90 600 70 900 800 
 Consumo real 
(kW-h) 
18 9,6 28 13,5 12 
 Factor de 
emisión 
(kg CO2/kW-h) 
0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 
TOTAL 
(kg CO2) 
Emisión 
(kg CO2) 
2,45 1,31 3,81 1,84 1,63 11,03 
Fuente: autores del texto. 
 
El resumen de la huella de carbono de la etapa de Construcción se muestra en la Tabla 
56.  
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Tabla 56. Huella de carbono para la etapa de Construcción 
Material Emisión (kg CO2) 
Combustible 2,07 
Electricidad 11,03 
TOTAL 13,10 
Fuente: autores del texto. 
 
A partir de los cálculos anteriores, la huella de carbono para el proyecto completo se 
muestra en la Tabla 57. 
 
Tabla 57. Huella de carbono para el proyecto 
Etapa Emisión (kg CO2) Contribución (%) 
Diseño 617,71 93,88 
Construcción 27,14 4,12 
Prototipo 13,10 1,99 
TOTAL 657,95 100,00 
Fuente: autores del texto. 
 
Para el proyecto, en relación a los niveles uno (combustibles) y dos (energía eléctrica 
adquirida), se están generando 657,95 kg CO2 equivalentes a Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). De acuerdo al resumen mostrado en la Tabla 57, la etapa que más 
contribuye al total de la generación de GEI en el proyecto es la etapa de Diseño, ya que 
en esta se hace un uso relativamente intensivo de combustible para el transporte de los 
trabajadores, y de energía adquirida para funcionamiento de la oficina en temas de 
iluminación, equipos de apoyo, y equipos computadores. 
 
Entre estas dos fuentes, el combustible es la que más aporta, al asumir que durante el 
tiempo de ejecución del proyecto, los trabajadores irán a la oficina en transporte público 
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un 80% de las veces, y un 20% en transporte privado, generando un total de 407,95 kg 
CO2 equivalentes, la cual es una contribución bastante importante (aproximadamente un 
62% de la contribución total), que puede ser reducida mediante la implementación de 
políticas que estimulen a los trabajadores a usar medios alternativos de transporte, entre 
ellos la bicicleta, esto acorde a la localización de cada uno de los trabajadores a lo largo 
de la ciudad. 
 
De la misma manera, se puede incentivar e impulsar la reducción del consumo energético 
de los equipos por medio de políticas en la organización de ahorro de energía, en la 
medida que se consuma lo necesario para la ejecución del proyecto, es decir, logrando 
que los equipos no se queden conectados toda la noche, que las luces se apaguen en la 
medida que no se estén usando, y que los equipos auxiliares a las herramientas de 
trabajo (cafetera, microondas) no sean usados de manera desmesurada, ya que el uso de 
los equipos eléctricos durante la etapa de Diseño, corresponde a 184,82 kg CO2 
equivalentes (aproximadamente un 28% de la contribución total). 
 
Al emprender este tipo de acciones, se refuerza el concepto de sostenibilidad en el 
proyecto, al contribuir a la obtención de ganancias económicas con el menor impacto 
negativo al medio ambiente, evitando así el “Lavado verde”, el cual se considera como 
“los intentos disimulados de una empresa para que la sociedad civil los consideren 
ambientalistas o ecologistas, y en la realidad continúan con sus prácticas depredadoras o 
contaminantes del medio ambiente” (Duque Gómez, 2013, pág. 122). 
 
Análisis de impactos ambientales 
 
A partir de la huella de carbono calculada para el proyecto completo, que se muestra en la 
Tabla 57, se pueden identificar una serie de impactos de carácter ambiental, social y 
económico, que genera el proyecto al medio ambiente, que se deriva del uso de recursos 
tales como energía, combustible, y los impactos generados durante el proceso por medio 
del cual se obtiene cada uno de estos recursos. 
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 Combustible 
 
Los impactos relacionados al uso del combustible están relacionados a la extracción de 
crudo, refinamiento del crudo (producción de gasolina), y el transporte de la gasolina. A 
continuación, se mencionan los impactos derivados de todo el proceso de producción del 
combustible. 
 
 Extracción de crudo 
 
La etapa de extracción de crudo involucra los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Generación de trabajo. 
- Obtención de regalías para la región de explotación de pozos. 
- Progreso para la comunidad local. 
 
Impactos Negativos 
 
- Afectación a ecosistemas, fauna, flora y geografía locales por perforación. 
- Posibles derrames de crudo en los lugares de extracción (onshore y offshore). 
- Emisiones al medio ambiente en el proceso de extracción por quema de residuos. 
- Generación de desechos durante la extracción. 
- Contaminación auditiva en el lugar de trabajo. 
- Aumento del riesgo de sismos debido a actividad de perforación. 
- Alto consumo de agua. 
- Afectación de la calidad de aguas de ríos, y agua de subsuelo. 
- Posibles explosiones o incendios de pozos. 
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 Refinamiento de crudo 
 
La etapa de refinamiento de crudo involucra los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Producción de diferentes derivados del crudo, entre ellos, la gasolina. 
- Altas ganancias derivadas de la producción (dependiente del mercado del 
petróleo). 
- Progreso para la comunidad local. 
 
Impactos Negativos 
 
- Vertimiento de desechos a los ríos y mares. 
- Emisiones al medio ambiente en el proceso de refinamiento por quema de 
residuos. 
- Daño a diversos tipos de ecosistemas y ciclos naturales. 
- Disminución del recurso hídrico por captaciones de agua para los procesos de 
refinamiento de crudo. 
 
 Transporte de la gasolina 
 
La etapa de transporte de la gasolina involucra los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Generación de empleos relacionado con el transporte de gasolina. 
- Mejoramiento de economía local por trayectos donde se transporta el combustible 
(generalmente cerca de la refinería). 
 
Impactos Negativos 
 
- Emisiones atmosféricas generadas por los vehículos (GEI, resuspensión de polvo). 
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- Daño a ecosistemas naturales por el paso de los vehículos. 
- Daño a ecosistemas naturales por construcción de poliductos. 
 
 Electricidad 
 
Los impactos relacionados al uso de la electricidad están relacionados a la generación de 
la energía eléctrica, y el transporte de la energía eléctrica. A continuación, se mencionan 
los impactos derivados de todo el proceso de producción de energía eléctrica. 
 
 Generación de energía eléctrica 
 
La etapa de generación de energía eléctrica, por medio de hidroeléctricas, involucra los 
siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Generación de energía para abastecimiento de oferta del servicio básico de 
energía para hogares e industrias. 
 
Impactos Negativos 
 
- Afectación negativa del terreno donde se halle la represa, al modificar ecosistemas 
naturales para su construcción. 
- Derivado del anterior, afectación a flora y fauna local. 
- Impacto visual, al alterar el perfil natural de los terrenos. 
- Daño a ecosistemas acuáticos al interrumpir el caudal natural de los ríos, y la 
acumulación de agua en la represa produce una disminución de la cantidad de 
oxígeno presente, y un aumento de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), 
causando la muerte de diversos seres vivos marinos y terrestres. 
- Por estancamiento de agua, produce enfermedades en seres vivos tales como la 
esquistosomiasis, viruela, tuberculosis, sífilis, fiebre amarilla, dengue, proliferación 
de mosquitos, entre otros (Castro Soto, 2005). 
- Deforestación y erosión de suelos. 
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- Mayor evaporación de agua como GEI, debido al área del agua represada. 
 
 Distribución de energía eléctrica 
 
La etapa de distribución de energía eléctrica, que considera la construcción de la 
infraestructura, y conexión de la red eléctrica para distribución de la energía, involucra 
los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Abastecimiento de oferta del servicio básico de energía para hogares e industrias. 
 
Impactos Negativos 
 
- Afectación de ecosistemas naturales por la construcción de las torres eléctricas 
para transporte de energía. 
- Afectación en los suelos de los lugares de construcción. 
- Impacto visual, al alterar el perfil natural de los terrenos. 
- Amenaza de accidentes por red eléctrica en campos naturales y poblaciones por 
generación de chispas y descargas eléctricas, en el caso de daños a la 
infraestructura. 
- Posibles afectaciones a poblaciones y seres vivos por efectos de radiación. 
 
 Papel 
 
Los impactos relacionados al uso de papel como material sobre el cual se realizan 
impresiones están relacionados a la generación de este recurso, desde la extracción de 
madera, hasta el procesamiento y distribución de la madera. A continuación, se 
mencionan los impactos derivados de todo el proceso de producción de papel. 
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 Extracción y procesamiento de madera 
 
La etapa de extracción y procesamiento de madera, que considera la tala de árboles para 
obtención de madera, y el procesamiento de la misma para la producción de papel, 
involucra los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Generación de trabajo. 
 
Impactos Negativos 
 
- Deforestación. 
- Erosión de suelos. 
- Daño a ecosistemas naturales, a su flora y fauna. 
- Emisiones atmosféricas y vertimientos por maquinaria usada para tala y 
procesamiento. 
- Alteración del equilibrio y orden natural. 
 
 Distribución de papel 
 
La etapa de distribución de papel, que contempla el transporte desde las fábricas de papel 
hasta los destinos de venta, involucra los siguientes impactos: 
 
Impactos Positivos 
 
- Generación de trabajo. 
- Abastecimiento de recurso para desarrollo de actividades. 
- Contribución a la mejora en el sector comercial y económico. 
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Impactos Negativos 
 
- Emisiones atmosféricas por uso de combustible en vehículos de transporte. 
- Resuspensión de polvo fino. 
 
En general, toda actividad antropológica genera impactos que afectan positiva o, en su 
gran mayoría, negativamente al medio ambiente, y es importante ser conscientes de cuál 
es la razón de esos impactos, qué implicaciones tiene el hacer determinada actividad, 
para así reducir los impactos negativos, y reafirmar el concepto de sostenibilidad en cada 
actividad que el ser humano realice. 
 
Los impactos que se generan por el consumo de los recursos, haciendo un trazado del 
origen de los mismos, son importantes, y estos son directamente proporcionales a la 
cantidad de recursos usados, por lo cual, es importante realizar un consumo responsable 
de estos recursos, sin derrocharlos. 
 
Este punto se ve reflejado en el cálculo de la huella de carbono, realizado en el literal 
anterior, y que sirven de base para el análisis y creación de estrategias que permitan 
minimizar los impactos ocasionados al ejecutar las diferentes actividades del proyecto. 
Estas estrategias pueden darse en el entorno específico empresarial, creando programas 
que incentiven la disminución del uso innecesario de recursos; en el entorno directo, 
donde se participe con la comunidad o con entidades para el mejor aprovechamiento de 
los recursos; y en el entorno general, al alinearse a políticas y normativas nacionales, que 
impulsen a una reducción de emisiones desde la fuente, es decir, desde el uso de los 
recursos. 
 
Matriz P5TM 
 
La Matriz del estándar P5TM para el proyecto es “una herramienta desarrollada para definir 
qué y cómo medir un proyecto por los impactos relacionados con la sostenibilidad”, y 
“enlaza el enfoque de la triple línea base, los procesos del proyecto y los productos o 
servicios resultantes” (GPM Global, 2014). Por medio de esta matriz se realiza la 
evaluación de diversos aspectos relacionados al Planeta (Planet), a las Ganancias 
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(Profit), y a las Personas (People), respecto al Producto (Product) y al Proceso (Process), 
con el fin de crear una correlación de sostenibilidad con las actividades y sus productos a 
evaluar, e identificar así los aspectos que impactan de manera positiva y negativa a la 
sostenibilidad de una actividad o proyecto. La matriz P5TM evaluada para el proyecto se 
muestra en la Tabla 58. 
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Tabla 58. Matriz del estándar P5TM para el proyecto 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Proyecto Justificación 
Producto 
Objetivos y 
metas 
Vida útil del producto 
Servicio posventa del producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros directos -1 
Aunque el margen de ganancia no es alto en un principio, con 
el proyecto se alcanzaría un buen beneficio económico, 
producto de la ejecución del proyecto. 
Proceso Impactos 
Madurez del proceso 
Eficiencia y estabilidad del proceso 
Valor presente neto -1 
Se alcanzan a obtener ganancias, representadas en un VPN 
positivo. 
      
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el proyecto -2 
Las huertas urbanas tendrán la posibilidad de usarse con 
diferentes cultivos de hortalizas y aromáticas. 
      Flexibilidad creciente del negocio -1 
Aunque tengan flexibilidad, las huertas urbanas tienen un 
campo limitado para el producto. 
      
Estimulación económica 
Impacto local económico -2 
Contribuye a parte del autoabastecimiento en hortalizas de los 
capitalinos. 
      Beneficios indirectos -1 
Al cultivar hortalizas y aromáticas, se disminuyen los gastos en 
compra de medicamentos. 
      
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores locales +1 
Es posible que los materiales se puedan tomar tanto de 
proveedores locales, como externos, siendo más alta la de 
externos. 
      Comunicación digital -1 
Existen canales de comunicación digital que facilitarían las 
operaciones del proyecto. 
      Viajes +1 
Son pocos los viajes adicionales al transporte hogar-oficina-
hogar de cada empleado. 
      Transporte -1 
Transporte en bus hogar-oficina-hogar de cada empleado. Se 
pueden usar otros medios, como la bicicleta. 
      
Energía 
Energía usada +1 
Consumo de energía regulado por el uso de computadores 
para realizar los diseños. 
      Emisiones /CO2 por la energía usada +1 
No se usa tanta cantidad de energía (lo necesario para la 
oficina), por lo cual no se tiene gran cantidad de emisiones. 
      Retorno de energía limpia 0 No aplica. 
      
Residuos 
Reciclaje -1 
Se haría poco reciclaje de los materiales desechados en los 
procesos, principalmente, reutilización de hojas de papel. 
      Disposición final +1 
No hay una política clara para la disposición final de la huerta, 
sin embargo, sus componentes no son tóxicos. 
      Reusabilidad -1 
La huerta urbana modular puede ser reutilizada tantas veces se 
desee en el cultivo de hortalizas y aromáticas. 
      Energía incorporada 0 No aplica. 
      Residuos -1 
La cantidad de residuos generada por el proyecto no es 
significativa. 
      
Agua 
Calidad del agua -2 
El proyecto no genera efluentes importantes que puedan 
afectar la calidad del agua. 
      Consumo del agua -2 
El proyecto no consume cantidades importantes de agua, 
además de que se utilizarán aguas lluvia para el 
funcionamiento de las huertas. 
      
Sostenibilidad 
social 
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -1 Genera empleo, pero son pocas las vacantes. 
      Relaciones laborales -2 
Se generan buenas relaciones laborales como equipo de 
trabajo. 
      Salud y seguridad -2 
El proyecto no genera inconvenientes con la salud de los 
trabajadores, ni genera riesgos para su integridad física. 
      Educación y capacitación -1 
Se contribuye al desarrollo profesional de las personas en las 
temáticas propias del proyecto. 
      Aprendizaje organizacional 0 No se tiene experiencia organizacional previa. 
      
Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-2 
Se tienen políticas claras de no discriminación de personas por 
aptitudes para la ejecución del proyecto. 
      
Derechos humanos 
No discriminación -3 
No se promueve la discriminación de ningún tipo al interior de 
la organización, ni en sus relaciones. 
      Libre asociación 0 No aplica. 
      Trabajo infantil -3 
No se apoya ni se incentiva en lo absoluto el trabajo infantil en 
la cadena de valor del producto. 
      Trabajo forzoso y obligatorio -2 
No se apoya ni se incentiva en lo absoluto el trabajo forzoso en 
la cadena de valor del producto. 
      
Sociedad y consumidores 
Apoyo de la comunidad -1 
La comunidad estará involucrada dentro del desarrollo del 
proyecto, en la consecución de beneficios retribuidos a la 
misma, a través de capacitaciones. 
      Políticas públicas/ cumplimiento -1 
Se tiene legislación mínima aplicable al proyecto, debido a que 
genera más beneficios que impactos a la comunidad. 
      Salud y seguridad del consumidor -1 
El proyecto brindará unas recomendaciones especiales sobre 
el tipo de cultivos de hortalizas y aromáticas que sean 
beneficiosas para la salud del consumidor. 
      Etiquetas de productos y servicios +2 
El producto no contiene información de etiquetado para 
fomentar su correcta disposición final. 
      Mercadeo y publicidad 0 No aplica. 
      Privacidad del consumidor -2 
Existen políticas claras para el manejo de la información 
entregada por los clientes. Aseguramiento y control de la 
gestión de PQR durante todas las fases del proyecto. 
      
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-1 
Se tiene estipulado verificar el origen de los recursos que se 
van a utilizar para las diferentes fases del proyecto. 
      Soborno y corrupción -2 
Los actos de corrupción en los que incurran los integrantes del 
proyecto y de la organización serán sancionados gravemente, 
adicional a la reparación de los efectos causados por el 
maligno. 
      Comportamiento anti-ético -1 
Procedimientos claros para el manejo de PQR con el fin de 
brindar transparencia y confianza en los procesos que maneja 
la organización y el proyecto. 
     
TOTAL -35   
Fuente: autores del texto. 
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De acuerdo al análisis realizado por medio de esta matriz se logra identificar que, aunque 
el proyecto tiene valoración positiva en muchos de los aspectos, se encuentran otros 
aspectos en los que se pueden mejorar, tales como el consumo energético, el consumo 
de combustible (reflejado en los viajes, y en el uso de transporte), etiquetado y disposición 
final del producto. 
 
Aunque el proyecto no requiere del uso de equipos electrónicos que demanden altos 
consumos de energía, centrándose en el uso de luces y los computadores, hay ciertos 
equipos de apoyo que consumen mucha más energía que los anteriores, por ende, es un 
punto a mejorar relacionado al uso de la energía. 
 
Por otra parte, el uso de combustible para el transporte de los trabajadores de sus 
hogares a la oficina es lo que más contribuye dentro de los impactos negativos del 
proyecto, lo cual es apreciable en el cálculo de la Huella de carbono del proyecto (ver 
Tabla 50 y Tabla 57). Al correlacionarlo con el análisis de sostenibilidad efectuado 
mediante la Matriz P5TM, no es el aspecto más débil, pero es posible mitigar el impacto 
negativo que tiene el uso de combustible para movilización del personal, y contribuir de 
esta manera a que el proyecto sea más sostenible. 
 
Respecto al etiquetado y disposición final del producto, se identifica que es el aspecto 
más débil de todos los aspectos relacionados en la Matriz P5TM, puesto que al no tener un 
etiquetado adecuado de la huerta urbana modular, relacionando las formas de disposición 
del producto final una vez finalice su ciclo de vida y no sea útil, los consumidores no 
tendrán una buena orientación sobre cómo tratarlo, y si el consumidor no tiene cultura de 
reciclaje y/o separación de desechos por categorías, la falta de etiquetado para 
disposición final del producto puede contribuir fuertemente a la contaminación de la 
ciudad por desechos, aunque no pertenezca a la categoría de los residuos peligrosos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, al crear estrategias que estén alineadas a la mejora de 
aspectos débiles, y a la conservación de los aspectos fuertes, se asegura que el proyecto 
sea sostenible respecto a los temas propios de la metodología del Estándar P5TM. 
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Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
 
Para poder garantizar la sostenibilidad del proyecto existen dos tipos de estrategias las 
cuales se deberán tener en cuenta de acuerdo a la naturaleza del mismo. 
 
 Estrategias voluntarias: Son aquellas que van relacionadas a los objetivos de 
sostenibilidad del proyecto y a las cifras e indicadores de sostenibilidad. 
 Estrategias obligatorias: Son aquellas que están en el marco normativo de cada 
país, son estrategias que da el gobierno a las empresas mediante decretos, leyes 
o acuerdos. 
 
De acuerdo a los análisis anteriores de entorno, riesgos, impactos y al conocimiento 
previo sobre el proyecto, se han generado las siguientes estrategias voluntarias, las 
cuales se proponen con el fin de disminuir los impactos ambientales que genera el 
proyecto y contribuir a la conservación del medio ambiente. 
 
En la Tabla 59 se puede observar las estrategias voluntarias que se han planteado para el 
proyecto. 
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Tabla 59. Matriz de estrategias 
Nombre 
estrategia 
Nombre 
Indicador 
Objetivo Principales actividades Meta Indicador 
Agua eficiente 
Eficiencia del 
consumo de 
agua de la 
huerta 
Reducir el consumo de 
agua utilizado en el 
riego de la huerta 
urbana 
*Creación del tanque de 
almacenamiento para aguas lluvias. 
*Implementar sistema de goteo 
ajustable. 
Reducir el consumo de 
agua de la huerta urbana 
en un 15% respecto al 
planeado. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑙) − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑠 (𝑙)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑙)
× 100% 
Cuidemos un 
árbol 
Manejo 
adecuado de 
papel 
Optimizar el consumo 
de papel en el 
proyecto. 
*Realizar impresiones en hojas 
recicladas para documentos no finales. 
*Imprimir solo lo estrictamente 
necesario. 
*Utilizar hojas recicladas para hacer 
bosquejos. 
Reducir la cantidad de 
hojas utilizadas para 
impresión en un 20% 
respecto al planeado. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
× 100% 
Focalízate 
Uso racional de 
energía 
Minimizar el consumo 
de energía. 
*Apagar la pantalla de los 
computadores al no utilizarlos. 
*Instalación de bombillos LED en las 
oficinas. 
*Desconectar los elementos 
electrónicos que no están en uso. 
Reducir el consumo de 
energía en un 8% 
respecto al mes anterior. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑘𝑊 − ℎ 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑘𝑊 − ℎ 𝑚𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑘𝑊 − ℎ 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100% 
Al trabajo en 
bicicleta 
Viajes 
eficientes 
Aportar al 
descongestionamiento 
de las vías y a la 
reducción de la 
polución. 
*Habilitar un espacio para el parqueo 
de bicicletas. 
*Incentivar el uso de la bicicleta como 
método de transporte al trabajo 
mediante la retribución en tiempo al 
trabajador. 
Aumentar en 10 la 
cantidad de viajes 
mensuales en bicicleta 
de los empleados del 
proyecto. 
𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑠 − 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
Reciclando y 
separando 
Eficiencia de 
residuos 
Realizar una correcta 
selección de residuos, 
así minimizando los 
residuos ordinarios. 
*Colocar canecas de colores para la 
identificación de residuos en la oficina. 
*Realizar capacitación sobre la correcta 
disposición de los desechos. 
Reducir generación de 
desechos ordinarios en 
un 10% respecto al mes 
anterior. 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑘𝑔) − 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 (𝑘𝑔)
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑘𝑔)
× 100% 
¿Un café? Pero 
sostenible 
Uso racional de 
vasos de icopor 
y plásticos 
Disminuir el consumo 
de vasos de icopor y 
plástico  
*Entrega a cada empleado de una taza 
de cerámica personalizada. 
*Compra de vasos de vidrio. 
Reducir el consumo de 
vasos de icopor y 
plásticos en un 50% 
respecto a lo planeado. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
× 100% 
Somos agua 
Uso racional de 
agua 
Reducir el gasto de 
agua en la oficina 
donde se desarrolla el 
proyecto. 
*Instalación de reductores de caudal en 
los grifos. 
*Manejo de taza ahorradora. 
Instalación de tanque de 
almacenamiento para aguas lluvias 
Reducir el consumo de 
agua en un 20% en la 
ejecución del proyecto. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑙) − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝑙)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑙)
× 100% 
Plantando 
educación 
sostenible 
Divulgación del 
uso adecuado 
de huertas 
urbanas 
Promover el 
conocimiento sobre el 
manejo adecuado de 
la huerta urbana 
modular por localidad. 
*Reuniones de socialización 
*Talleres de práctica de agricultura 
urbana 
*Publicidad 
Instruir un 10% de la 
población por localidad 
en agricultura y manejo 
de huertas urbanas. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
× 100% 
Fuente: autores del texto. 
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Se plantean cinco estrategias para reducir el consumo de agua, energía, papel y vasos de 
icopor y plásticos. El ideal de estas estrategias es poder utilizar eficientemente los 
recursos naturales y generar un ahorro económico dentro del proyecto. Al mismo tiempo 
se plantea una estrategia para reducir los viajes realizados por los trabajadores en 
vehículo o servicio público, incentivando el uso de la bicicleta con el fin de contribuir a la 
reducción de la contaminación y generar un descenso en los niveles de estrés producidos 
por los trancones. Por último, se planteó una estrategia para realizar la separación de 
residuos, con el fin de minimizar la cantidad de residuos ordinarios que genera el 
proyecto, que al final son los que van a terminar en los rellenos sanitarios. 
 
Con los indicadores propuestos en la Tabla 59 se espera realizar una medición de manera 
mensual sobre el avance y la efectividad de las estrategias realizadas, y con estos datos 
poder inferir en que porcentaje se estaría reduciendo la huella de carbono generada por el 
proyecto. 
 
Matriz de normativa aplicable 
 
Para el proyecto de diseño del modelo de huerta urbana modular, aplica una variedad de 
normativa, estas son decretos, proyectos de ley, y proyectos de acuerdo, los cuales se 
enfocan en la promoción de la agricultura urbana como estrategia para garantizar la 
seguridad alimentaria. En la Tabla 60 se presenta la normativa más relevante e 
importante para el proyecto. 
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Tabla 60. Normativa 
Jerarquía de la 
norma 
N°/ Fecha Titulo 
Decreto 508 de 2007 
Por el cual se adopta la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015, “Bogotá 
sin hambre”. 
Decreto 315 de 2006 
Por el cual se adopta el plan maestro de 
abastecimiento de alimentos y seguridad 
alimentaria para Bogotá distrito capital, y se 
dictan otras disposiciones. 
Proyecto Ley 103 de 2012 
Por la cual se promueve la agricultura 
urbana como una estrategia 
complementaria a la agricultura rural, a 
través de diferentes modelos urbanos 
productivos que contribuyen al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional, la calidad de vida y salud de la 
población. 
Proyecto 
Acuerdo 299 de 
2010 
Por el cual se promueve la creación de 
jardines urbanos con participación 
ciudadana en los parques y algunos bienes 
fiscales distritales y se dictan otras 
disposiciones 
Fuente: autores del texto. 
 
Adicional a lo anterior, se contemplan decretos, resoluciones y leyes de diferentes 
ámbitos, como lo son: 
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 Siete (7) decretos enfocados al adecuado uso de los recursos como agua, energía 
y del tratamiento y disposición de los desechos, el plan de ordenamiento territorial 
y lo estipulado para la aplicabilidad de la silvicultura. 
 Un (1) decreto–ley sobre el uso y eficiencia del agua. 
 Tres (3) leyes que abordan el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos y 
algunas disposiciones normativas de planeación urbana. 
 Una (1) norma internacional: ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental 
 Una (1) resolución sobre la adecuada manipulación y disposición de los residuos y 
desechos. 
 
En la Tabla 61 se identifica toda la normativa que influye en el proyecto. 
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Tabla 61. Otras normativas 
Jerarquía de 
la norma 
N°/ Fecha Título 
Decreto 155 de 2004 Medio ambiente- tasa de utilización del agua. 
Decreto 3102 de 1997 Medio ambiente-uso. 
Decreto 838 de 2005 Disposición final de residuos sólidos. 
Decreto-Ley 2811 de 1974 Medio ambiente-uso. 
Ley 373 de 1997 Medio ambiente-Ahorro y uso eficiente del agua 
Resolución 2400 de 1979 Medio ambiente-evacuación de residuos y desechos  
NTC 14001: 2004 Directriz Sistema de Gestión. Norma de Referencia. 
Ley  697 de 2001 
Programa uso eficiente y ahorro en el consumo de 
energía. 
Ley  1083 de 2006 
Norma de referencia en caso de necesitarse. 
Planeación Urbana (Declarada inexequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-030 de 
2008). 
Decreto 456 de 2008 Plan de gestión ambiental 
Decreto 531 de 2010 
Silvicultura urbana, zonas verdes y jardinería en 
Bogotá. 
Decreto 2501 de 2007 
Programa uso eficiente y ahorro en el consumo de 
energía. 
Decreto 
619 del 2000, 
alcaldía Mayor 
de Bogotá 
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
Fuente: autores del texto. 
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Revisión y reporte 
 
Para el proyecto de huerta urbana modular, se cuenta con un especialista de calidad, el 
cual bajo los parámetros del plan de calidad y las normas ISO 14011, revisará todos los 
requisitos necesarios para garantizar a los auditores del proyecto, la sostenibilidad del 
mismo. 
 
La revisión del proyecto se realizará de manera bimensual, con el fin de garantizar en 
cada fase del ciclo de vida, el adecuado uso de los recursos y la disposición final de los 
desechos, todo esto bajo la supervisión y autorización del Gerente del proyecto. 
 
Por último, para validar que el proyecto es beneficioso a nivel ambiental, económico y 
social se lleva un control y seguimiento de documentos, donde se archiva todas las 
solicitudes y respuestas de los requerimientos de la auditoria. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Alternativas de proyecto de grado 
 
Según los intereses de los participantes, se han propuesto las siguientes alternativas para 
desarrollar a lo largo del curso: 
 
 Alternativa 1: Modelo de huertas urbanas modulares. Crear un modelo de huertas 
urbanas modulares que pueda ser utilizado en cualquier espacio habitacional. 
 Alternativa 2: Sistema de recolección de aguas lluvias. Diseñar un sistema de 
recolección de aguas lluvias en propiedad horizontal, con el fin de que todos los 
propietarios puedan beneficiarse del mismo. 
 Alternativa 3: Modelo de reutilización de llantas usadas. Creación de un modelo 
de reutilización de llantas usadas que pueda ser utilizado en el sector de la 
agricultura. 
 
Para el método de evaluación de las alternativas de proyectos de grado, se usará el 
método Scoring. Estas alternativas se resumen en la Tabla 62. 
 
Tabla 62. Alternativas de proyecto de grado 
Alternativas de proyecto de grado Opción 
Modelo de huertas urbanas modulares A 
Sistema de recolección de aguas lluvias B 
Modelo de reutilización de llantas usadas C 
Fuente: autores del texto. 
 
Para realizar la selección por el método Scoring, se utiliza una escala de ponderación (W), 
como se muestra a continuación: 
 
 1 = Nada importante 
 2 = Poco importante 
 3 = Algo importante 
 4 = Importante 
 5 = Muy importante 
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En cuanto al puntaje asignado para cada una de las opciones, de acuerdo a cada criterio, 
se siguió la siguiente escala: 
 
 1 = Extra bajo 
 2 = Muy bajo 
 3 = Bajo 
 4 = Poco bajo 
 5 = Medio 
 6 = Poco alto 
 7 = Alto 
 8 = Muy alto 
 9 = Extra alto 
 
 
De acuerdo a las escalas anteriores, y a las opciones alternativas de proyecto, se realiza 
la ponderación teniendo en cuenta el puntaje asignado a cada opción por cada uno de los 
criterios usados para este método. Esta ponderación se muestra en la Tabla 63. 
 
Tabla 63. Ponderación por método Scoring 
Criterios W 
Opción 
A B C 
Adaptabilidad del proyecto 3 9 7 5 
Costo para la creación 2 6 8 9 
Recursos físicos necesarios 5 6 7 9 
Información disponible sobre el tema 4 8 7 5 
Tiempo para la ejecución 2 7 6 8 
Personas beneficiadas 4 8 7 6 
 
Puntaje: 147 140 138 
Nota: W = Ponderación. Fuente: autores del texto. 
 
Por tener un puntaje de 147, de acuerdo al método Scoring, la idea alternativa de 
proyecto escogida es la A. Modelo de huertas urbanas modulares. 
  
 225 
 
Anexo 2: Selección de la idea del proyecto 
 
Para la selección de la idea del proyecto, y de acuerdo a las alternativas obtenidas 
mediante el estudio del árbol de objetivos, mostrado en la Figura 2, se utilizó el método 
Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, o AHP). 
 
El método AHP tiene en cuenta el análisis de distintas opciones con respecto a diversos 
criterios establecidos por los investigadores, así como una ponderación subjetiva por 
parte de estos. En la Tabla 64 se muestran las diferentes alternativas de solución para el 
problema inicial, foco del trabajo del presente proyecto. 
 
Tabla 64. Alternativas de solución para el problema inicial 
Selección de alternativa de solución Opción 
Optimización modelo de techos verdes 1 
Creación modelo de huerta urbana modular 2 
Optimización modelos de camas y sacos para 
agricultura vertical 
3 
Fuente: autores del texto. 
 
A cada una de estas alternativas, se les asigna un valor subjetivo por parte de los 
investigadores, de acuerdo a cada uno de los criterios asignados para evaluar las ideas. 
La Tabla 65 muestra esta evaluación. 
 
Tabla 65. Evaluación de los criterios por opción de proyecto 
Opciones Vida Útil Practicidad 
Costo de 
Adquisición 
Mantenimiento 
Opción 1 7 1 1 3 
Opción 2 5 7 5 5 
Opción 3 3 5 3 7 
Fuente: autores del texto. 
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En base a lo anterior, se procede a construir la matriz pareada por cada uno de los 
criterios tenidos en cuenta para la evaluación. La escala usada para la valoración, 
propuesta por Saaty1, es: 
 
 1 = Igual importancia 
 3 = Importancia moderada de un elemento sobre otro 
 5 = Importancia fuerte de un elemento sobre otro 
 7 = Importancia muy fuerte de un elemento sobre otro 
 9 = Extrema importancia de un elemento sobre otro 
 2, 4, 6, 8 = Valores intermedios entre dos juicios adyacentes 
 
Teniendo en cuenta la escala anterior, se procede a realizar las matrices pareadas por 
criterio, esto es, la relación de importancias por criterio, comparada entre las diferentes 
opciones. A partir de la matriz pareada, se procede a construir la matriz normalizada por 
cada uno de los criterios, la cual se construye dividiendo el total de cada columna por 
cada uno de sus valores de la misma columna. 
 
El vector promedio es un vector que está formado por el promedio de cada fila de la 
matriz normalizada. Este vector representa la prioridad de cada opción respecto al criterio 
evaluado. La Tabla 66 muestra la matriz pareada, la respectiva matriz normalizada y el 
vector promedio para el criterio “Vida útil”. 
 
Tabla 66. Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio “Vida útil” 
Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 
Opción 1 1/1 1/4 1/7 0,08 0,06 0,10 0,08 
Opción 2 4/1 1/1 1/3 0,33 0,24 0,23 0,26 
Opción 3 7/1 3/1 1/1 0,58 0,71 0,68 0,66 
TOTAL 12,0 4,3 1,5 
    Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
                                                          
 
1
 Thomas L. Saaty, proponente del método AHP. 
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Se construye, así mismo, las matrices pareadas, normalizadas y los vectores promedio 
para los demás criterios. La Tabla 67 muestra la matriz pareada, la respectiva matriz 
normalizada y el vector promedio para el criterio “Practicidad”. 
 
Tabla 67. Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 
“Practicidad” 
Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 
Opción 1 1/1 1/5 1/3 0,11 0,13 0,08 0,11 
Opción 2 5/1 1/1 3/1 0,56 0,65 0,69 0,63 
Opción 3 3/1 1/3 1/1 0,33 0,22 0,23 0,26 
TOTAL 9,0 1,5 4,3 
    Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 68 muestra la matriz pareada, la respectiva matriz normalizada y el vector 
promedio para el criterio “Costo de adquisición”. 
 
Tabla 68. Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio “Costo de 
adquisición” 
Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 
Opción 1 1/1 0,1 1/3 0,09 0,10 0,06 0,09 
Opción 2 7/1 1/1 4/1 0,64 0,72 0,75 0,70 
Opción 3 3/1 1/4 1/1 0,27 0,18 0,19 0,21 
TOTAL 11,0 1,4 5,3 
    Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 69 muestra la matriz pareada, la respectiva matriz normalizada y el vector 
promedio para el criterio “Mantenimiento”. 
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Tabla 69. Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 
“Mantenimiento” 
Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 
Opción 1 1/1 1/3 1/5 0,11 0,08 0,13 0,11 
Opción 2 3/1 1/1 1/3 0,33 0,23 0,22 0,26 
Opción 3 5/1 3/1 1/1 0,56 0,69 0,65 0,63 
TOTAL 9,0 4,3 1,5 
    Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
Así mismo, se realiza la matriz pareada, la matriz normalizada y el vector promedio entre 
los criterios, para determinar la jerarquía de los mismos. Lo anterior se presenta en la 
Tabla 70 y la Tabla 71. 
 
Tabla 70. Matriz pareada para todos los criterios 
Opciones Vida Útil Practicidad 
Costo de 
adquisición 
Mantenimiento 
Vida Útil 1/1 1/3 1/6 1/5 
Practicidad 3/1 1/1 1/6 1/3 
Costo de Adquisición 6/1 6/1 1/1 3/1 
Mantenimiento 5/1 3/1 1/3 1/1 
TOTAL 15,0 10,3 1,7 4,5 
Fuente: autores del texto. 
 
Tabla 71. Matriz normalizada, vector promedio para todos los criterios 
Matriz normalizada VP 
0,07 0,03 0,10 0,04 0,06 
0,20 0,10 0,10 0,07 0,12 
0,40 0,58 0,60 0,66 0,56 
0,33 0,29 0,20 0,22 0,26 
Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
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La Razón de Consistencia (RC) es un criterio muy importante al momento de definir si la 
información que se ingresa en cada matriz es consistente o no. La Tabla 72 define los 
valores máximos de la razón RC respecto al número de opciones, o tamaño de la matriz. 
 
Tabla 72. Razón de consistencia respecto al tamaño de la matriz 
Tamaño de matriz Valor máximo 
3 5% 
4 9% 
≥5 10% 
Fuente: (Aznar Bellver, 2012). 
 
Para determinar esta razón, es necesario calcular primero el Vector Fila (VF), el cual se 
calcula realizando el producto cruz entre el vector VP y la matriz pareada del respectivo 
criterio. Posteriormente, se realiza la división del vector VF entre el vector VP, y al realizar 
el promedio de cada uno de los valores de este nuevo vector, se obtiene lo que se conoce 
como Valor Propio (λ). A partir de este último valor se calcula el Índice de Consistencia 
(IC) de la siguiente manera: 
 
𝐼𝐶 =
𝜆 − 𝑛
𝑛 − 1
 
 
Donde 𝑛 es el tamaño de la matriz, o número de opciones evaluadas. 
 
El Índice de Aleatoriedad (IA) es “el índice de consistencia aleatorio medio obtenido 
mediante la simulación de 100.000 matrices recíprocas generadas aleatoriamente 
utilizando la escala de Saaty.” (Garavito Hernández, 2005). La Tabla 73 muestra los 
diferentes valores del índice IA, de acuerdo al tamaño 𝑛 de la matriz, o número de 
opciones evaluadas. 
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Tabla 73. Valores del Índice Aleatorio de acuerdo al tamaño de la matriz 
Tamaño de matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 
IA 0,000 0,000 0,525 0,882 1,115 1,252 1,341 1,404 
Tamaño de matriz 9 10 11 12 13 14 15 16 
IA 1,452 1,484 1,513 1,535 1,555 1,570 1,583 1,595 
Nota: IA = Índice Aleatorio. Fuente: (Garavito Hernández, 2005). 
 
Finalmente, la razón RC se calcula como el cociente del índice IC entre el índice IA. Los 
valores para el cálculo de la razón RC para cada uno de los criterios se muestran en la 
Tabla 74. 
 
Tabla 74. Razón de consistencia para la matriz pareada para cada criterio 
Vida útil Practicidad Costo de adquisición Mantenimiento 
VF VF/VP VF VF/VP VF VF/VP VF VF/VP 
0,24 3,01 0,32 3,01 0,26 3,01 0,32 3,01 
0,80 3,03 1,95 3,07 2,15 3,07 0,79 3,03 
2,01 3,06 0,79 3,03 0,64 3,02 1,95 3,07 
λ 3,03 λ 3,04 λ 3,03 λ 3,04 
IC 0,016 IC 0,019 IC 0,016 IC 0,019 
IA 0,525 IA 0,525 IA 0,525 IA 0,525 
RC 3,1% RC 3,7% RC 3,1% RC 3,7% 
Nota: VF = Vector Fila; λ = Valor Propio; IC = Índice de Consistencia; IA = Índice de 
Consistencia Aleatorio; RC = Razón de Consistencia. Fuente: autores del texto. 
 
La Tabla 75 muestra los valores para el cálculo de la razón RC, en la matriz pareada de 
todos los criterios. 
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Tabla 75. Razón de consistencia para la matriz pareada de todos los criterios 
VF VF/VP 
0,25 4,04 
0,48 4,09 
2,41 4,31 
1,10 4,23 
λ 4,17 
IC 0,055 
IA 0,882 
RC 6,3% 
Nota: VF = Vector Fila; λ = Valor Propio; IC = Índice de Consistencia; IA = Índice de 
Consistencia Aleatorio; RC = Razón de Consistencia. Fuente: autores del texto. 
 
Según la razón RC, de acuerdo al tamaño de cada matriz, se concluye que todas las 
matrices son consistentes. Posteriormente, se arma una matriz resumen con todos los 
vectores promedio, organizadas por criterio, y se realiza el producto cruz de esta matriz 
con el vector promedio resultante de la matriz pareada de todos los criterios. Así, se 
obtiene el puntaje final para cada criterio, y se puede decidir en base a estos valores. La 
Tabla 76 muestra la matriz resumen y el vector promedio de todos los criterios, este 
último, obtenido de la Tabla 71. 
 
Tabla 76. Matriz resumen y vector promedio de todos los criterios 
Opciones Vida útil Practicidad 
Costo de 
Adquisición 
Mantenimiento 
x 
VP 
Opción 1 0,08 0,11 0,09 0,11 0,06 
Opción 2 0,26 0,63 0,70 0,26 0,12 
Opción 3 0,66 0,26 0,21 0,63 0,56 
     
0,26 
Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
El resultado del producto cruz entre la matriz resumen y el vector promedio de todos los 
criterios se muestra en la Tabla 77. 
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Tabla 77. Puntaje final de las opciones utilizando el método AHP 
Opciones Decisión 
Opción 1 0,09 
Opción 2 0,55 
Opción 3 0,36 
Nota: VP = Vector Promedio. Fuente: autores del texto. 
 
Según el método de análisis multicriterio utilizado (AHP) y a la puntuación resultante, se 
escoge la alternativa de proyecto: Opción 2. Modelo de huertas urbanas modulares. 
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Anexo 3: Product Scope Statement 
 
PRODUCT SCOPE STATEMENT 
 
Título del proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las 
necesidades alimenticias de los bogotanos. 
 
Producto: Huerta urbana modular. 
 
Objetivo del producto: El modelo de huerta urbana modular, busca mejorar las 
necesidades nutricionales de los capitalinos. 
 
Definición del alcance del producto 
 
El alcance del producto contempla los aspectos mostrados en la Figura 66. 
 
Figura 66. Alcance del producto 
 
Fuente: autores del texto. 
Modelo de 
huerta urbana 
modular 
Sistema de 
riego 
Sistema de 
goteo 
Sistema de 
desagüe  
Tanque de 
almacenamiento 
de agua 
Instalación 
física 
Soporte 
Cajones 
Sistema 
modular 
Módulos 
conectables 
Empalmes de 
seguridad 
Sistema auxiliar 
de iluminación 
Sistema de 
energía 
Panel solar 
Sistema de 
iluminación 
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Resumen ejecutivo 
 
El modelo de huerta urbana modular es una propuesta que brinda una alternativa de 
autoabastecimiento a los bogotanos. Este modelo es adaptable a cualquier espacio 
habitacional y por su diseño y tamaño no requiere de amplios espacios. Es una opción 
atractiva para todos los capitalinos que quieren cultivar productos como hortalizas, 
aromáticas y frutas, y que tienen poco conocimiento al respecto. El producto incluye los 
diseños necesarios para la producción. 
 
Dentro del alcance 
 
Está dentro del alcance del producto los siguientes elementos: 
 
 Diseño de la instalación física 
 Diseño del sistema de riego 
 Diseño del sistema modular 
 Diseño del sistema auxiliar de iluminación 
 
Fuera del alcance 
 
No está contemplado dentro del proyecto la implementación de la huerta urbana modular 
dentro de la población previamente definida. 
 
Criterios de aceptación 
 
El producto será aceptado, siempre y cuando cumpla con los criterios de calidad de los 
materiales y del diseño del modelo, así como el cumplimiento de los estándares 
establecidos en la ficha técnica, en manual de uso y ensamble y de la guía de sugerencia 
de la huerta. 
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Aprobaciones: 
 
_______________________________ 
Firma del Gerente de proyecto 
 
_______________________________ 
Nombre del Gerente de proyecto 
 
_______________________________ 
Fecha: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Firma del Inversionista 
 
_______________________________ 
Nombre del Inversionista 
 
_______________________________ 
Fecha: 
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Anexo 4: Preguntas de encuestas huerta urbana 
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Anexo 5: Formato de solicitud de cambios 
 
El formato de registro de cambios usado para el proyecto se muestra en la Tabla 78. 
 
Tabla 78. Formato de solicitud de cambios 
FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS 
  
     
  
Título del proyecto:______________________________________________________________________________   
  
     
  
Fecha de preparación:_______________________ 
   
  
  
     
  
Persona que requiere el cambio:_______________________ 
Código del 
Cambio:_______________________   
  
     
  
Categoría del cambio 
     
  
____ Alcance 
 
____ Documentos 
 
  
____ Tiempo 
 
____ Requerimientos 
 
  
____ Costo 
 
____ Calidad 
 
  
  
     
  
Descripción detallada del cambio propuesto 
   
  
              
              
  
     
  
Justificación del propósito del cambio 
    
  
              
              
  
     
  
Impactos del cambio 
     
  
  
     
  
Alcance 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Costo 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Tiempo 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Tiempo 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Interesados 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Documentos 
 
Descripción: 
   
  
___ Incrementar           
___ Disminuir   
   
  
___ Modificar   
   
  
  
 
          
  
     
  
Comentarios 
     
  
              
              
  
     
  
Disposición final 
     
  
___ Aprobar 
    
  
___ Rechazar 
    
  
___ Aplazar 
    
  
  
     
  
Justificación 
     
  
              
  
     
  
              
  
     
  
Tabla de control 
     
  
Nombre Rol Firma Fecha Comentario   
            
            
            
              
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 6: Formato de control de cambios 
 
El formato de control de cambios usado para el proyecto se muestra en la Tabla 79. 
 
Tabla 79. Formato de control de cambios 
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 
  
     
  
Título del 
proyecto:____________________________________________________________________________   
  
     
  
Fecha de preparación:____________________ Código:____________________   
  
     
  
ID del Cambio Categoría Descripción del cambio Presentado por 
Fecha de 
entrega 
Estatus Observaciones 
              
              
              
              
              
              
  
     
  
  
     
  
Firma aprobado:_________________ 
   
  
              
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 7: Formato de matriz de trazabilidad 
 
El formato de matriz de trazabilidad usado para el proyecto se muestra en la Tabla 80. 
 
Tabla 80. Formato de matriz de trazabilidad 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
  
       
  
Título del proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades alimenticias de los bogotanos 
 
  
  
       
  
Fecha de preparación: 24 / 11 / 2016 
  
Código: HUM.SCH.DOC 02 
  
  
  
       
  
ID Requisito Prioridad Categoría Interesado Objetivo Entregable EDT Métrica Validación 
R1 
El módulo de la huerta debe tener cinco 
compartimientos para que se puedan cultivar 
las plantas. 
Alta Funcional Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.2 
1.6.2 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R2 
El módulo debe tener una altura de 50 cm 
aproximadamente. 
Media Funcional Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.2 
1.6.2 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R3 
El módulo debe tener un ancho de 90 cm 
aproximadamente. 
Media Funcional Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 
1.5.2 
1.6.2 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R4 
El peso que debe soportar el módulo puesto 
en pared debe ser de 45 kg. 
Alta Funcional Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.2.1 
1.6.2.1 
Superar al 
menos el 90% 
de las pruebas. 
Muestreo 
R5 
El sistema de luces debe ser con tecnología 
LED. 
Media 
No 
Funcional 
Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.4.3 
1.6.4.3 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R6 
Se debe tener un tanque de 
almacenamiento para el sistema de riego, 
con capacidad de 1 litro. 
Media 
No 
Funcional 
Inversionista 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.1.3 
1.6.1.3 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R7 
Debe tener un tanque secundario para el 
almacenamiento de agua sobrante del 
sistema de desagüe, con capacidad de 500 
ml. 
Media Funcional Cliente 
Cumplir con el 
alcance del 
proyecto. 
1.5.1.3 
1.6.1.3 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R8 
Sistema de dos empalmes de seguridad 
para añadir otros módulos de huerta urbana 
por cada lado. 
Alta Funcional 
Especialista 
técnico 
Cumplir con los 
parámetros de 
calidad de la huerta 
urbana. 
1.5.3.2 
1.5.3.2 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo 
R9 
Diseño de fácil movilidad para mudanzas de 
hogar: instalación y desinstalación sencilla. 
Baja Externo Cliente 
Generar valor 
agregado en la 
huerta urbana. 
1.5.3.1 
1.6.3.1 
Nivel de 
satisfacción de 
4, en una 
escala de 1 a 
5. 
Encuesta 
de 
satisfacción 
R10 
Documentación de los planes de gestión del 
proyecto. 
Alta Proyecto 
Gerente del 
proyecto 
Cumplir con el 
estándar de 
proyectos 
seleccionado. 
1.7.2 
Cumplir con al 
menos el 95% 
del estándar. 
Guía del 
PMBOK® 
R11 Uso de materiales resistentes a la humedad. Alta Calidad 
Especialista 
de calidad 
Cumplir con los 
parámetros de 
calidad de la huerta 
urbana. 
1.5.1 
1.6.1 
Cumplir con el 
95% de la lista 
de chequeo. 
Lista de 
chequeo y 
pruebas 
R12 Documentación de solicitudes de cambios. Media Calidad 
Especialista 
de calidad 
Cumplir con el 
estándar de 
proyectos 
seleccionado. 
1.7.4 
Cumplir con al 
menos el 95% 
del estándar. 
Guía del 
PMBOK® 
  
       
  
  
       
  
  Firma aprobado:_________________ 
      
  
  
       
  
                  
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 8: Formato de lista de chequeo 
 
El formato de lista de chequeo usado para el proyecto se muestra en la Tabla 81. 
 
Tabla 81. Formato de lista de chequeo 
FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO 
  
  
  
Título del proyecto:_______________________________________________ 
  
  
  
Fecha de preparación:_______________________   
  
  
  
Entregable a verificar:_______________ 
Persona que 
verifica:_______________ 
  
  
  
  
  
  
Tema a verificar Sí No Observaciones 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
Firma aprobado:_________________ 
 
  
        
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 9: Documentación de requerimientos 
 
El formato de documentación de requerimientos usado para el proyecto se muestra en la Tabla 82. 
 
Tabla 82. Formato de documentación de requerimientos 
DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
  
     
  
Título del proyecto: Propuesta de modelo de huerta urbana modular adaptable a las necesidades alimenticias de los bogotanos 
  
     
  
Fecha de preparación: 24 / 06 / 2016 
  
Código: HUM.SCH.DOC 01   
  
     
  
ID Requerimiento Interesado Categoría Prioridad 
Criterio de 
aceptación 
Método de 
validación 
R1 
El módulo de la huerta debe tener 
compartimientos para que se puedan cultivar 
las plantas. 
Inversionista Funcional Alta 
Debe tener máximo 5 
o 6 compartimientos 
por modulo. 
Lista de chequeo 
R2 
El módulo debe tener una altura de 50 cm 
aproximadamente. 
Inversionista Funcional Media 
Altura entre 40 cm y 
60 cm. 
Lista de chequeo 
R3 
El módulo debe tener un ancho de 90 cm 
aproximadamente. 
Inversionista Funcional Media 
Ancho entre 80 cm y 
100 cm. 
Lista de chequeo 
R4 
El peso que debe soportar el modulo puesto en 
pared debe ser de 45 kg. 
Inversionista Funcional Alta 
Peso mínimo de 
resistencia de 42 kg. 
Muestreo 
R5 
El sistema de luces debe ser con tecnología 
LED. 
Inversionista 
No 
Funcional 
Media Luces LED en un 90%. Lista de chequeo 
R6 
Se debe tener un tanque de almacenamiento 
para el sistema de riego, con capacidad de 1 
litro. 
Inversionista 
No 
Funcional 
Media 
Tanque de 
almacenamiento con 
capacidad entre 1 litro 
y 1,5 litros. 
Lista de chequeo 
R7 
Debe tener un tanque secundario para el 
almacenamiento de agua sobrante del sistema 
de desagüe, con capacidad de 500 ml. 
Cliente Funcional Media 
Tanque de 
almacenamiento 
secundario con 
capacidad entre 300 
ml y 700 ml. 
Lista de chequeo 
R8 
Sistema de dos empalmes de seguridad para 
añadir otros módulos de huerta urbana por 
cada lado. 
Especialista 
técnico 
Funcional Alta 
Mínimo dos empalmes 
por lado. 
Lista de chequeo 
R9 
Diseño de fácil movilidad para mudanzas de 
hogar: instalación y desinstalación sencilla. 
Cliente Externo Baja 
Soportes con 
resistencia para 
instalar y desinstalar al 
menos cuatro veces. 
Encuesta de 
satisfacción 
R10 
Documentación de los planes de gestión del 
proyecto. 
Gerente del 
proyecto 
Proyecto Alta 
Actualización de 
planes de gestión con 
identificación de 
versiones. 
Guía del PMBOK® 
R11 Uso de materiales resistentes a la humedad. 
Especialista 
de calidad 
Calidad Alta 
Materiales económicos 
con resistencia a la 
humedad. 
Lista de chequeo y 
pruebas 
R12 Documentación de solicitudes de cambios. 
Especialista 
de calidad 
Calidad Media 
Trazabilidad de 
solicitudes de cambio 
con identificación de 
versiones. 
Guía del PMBOK® 
  
     
  
        
  Firma aprobado:_________________ 
    
  
  
     
  
              
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 10: Seguimiento de requerimientos 
 
El formato de seguimiento de requerimientos usado para el proyecto se muestra en la Tabla 83. 
 
Tabla 83. Formato de seguimiento de requerimientos 
SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
  
    
  
Título del proyecto:  
  
    
  
Fecha de preparación:  
  
Código:   
  
    
  
ID Requerimiento Categoría Responsable Fecha solicitud Fecha de conclusión 
            
            
            
            
            
            
  Firma aprobado:_________________ 
 
  
  
    
  
            
Fuente: autores del texto. 
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Anexo 11: Informe de indicadores y curva S 
 
El formato de informe de indicadores y curva S para el proyecto se muestra en la Tabla 84. 
 
Tabla 84. Informe de indicadores y curva S 
PROPUESTA DE MODELO DE HUERTA URBANA MODULAR ADAPTABLE A LAS 
NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LOS BOGOTANOS 
Versión   
Código   
Elabora   
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
  
INDICADORES GRÁFICO CURVA S 
BAC   
 
PV   
AC   
EV   
CV   
SV   
CPI   
SPI   
EAC   
ETC   
VAC   
TCPI (BAC)   
TCPI (EAC)   
DETALLE DE RIESGOS 
Riesgo Causa Fecha Presentado Fecha Solución Responsable Observaciones 
            
            
            
            
ACTIVIDADES RELEVANTES 
Ítem Actividad Costo Planeado Costo Real Variación Observaciones 
            
            
            
OBSERVACIONES 
  
APROBACIONES 
            
  Revisa: 
  
Aprueba:   
      
 
    
  Gerente de proyecto 
 
Acudientes 
            
Fuente: autores del texto. 
